


«Утверждаю»  
Председатель комиссии, глава  
городского округа «Город Калининград»  
  
А.Н. Силанов  
« 21 » августа 2020 г

## ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии по организации общественного обсуждения  
проекта муниципальной программы формирования современной городской  
среды городского округа «Город Калининград», проведению оценки  
предложений заинтересованных лиц и осуществлению контроля за реализацией  
муниципальной программы формирования современной городской среды  
городского округа «Город Калининград»

г. Калининград

18.08.2020 г.

Председатель:

Силанов А.Н. – глава городского округа «Город Калининград»

Заместитель председателя комиссии:

Федяшов Ю.А. – первый заместитель главы администрации городского округа  
«Город Калининград»

Члены комиссии:

Анисимов А.А. – главный архитектор города администрации городского округа  
«Город Калининград»;

Вербицкая И.А. – начальник управления по связям с общественностью и СМИ  
администрации городского округа «Город Калининград»;

Купцов А.А. – заместитель главы администрации, председатель комитета  
городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»;

Секретарь комиссии:

Городкова Т.А. – главный специалист отдела жилищных программ управления  
ЖиКХ комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город  
Калининград».

Присутствующие:

Маличенко М.В. – директор МКУ «КР МКД»;

Швырялкина Т.А. – начальник отдела жилищных программ, заместитель  
начальника управления жилищного и коммунального хозяйства комитета  
городского хозяйства.

## Повестка дня

Исполнение муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» в 2020 году в части благоустройства дворовых территорий.

Силанов Алексей Николаевич открыл заседание, огласил тему заседания, предоставил слово заместителю главы администрации, председателю комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» Купцову А.А. для отчета о ходе исполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» в 2020 году в части благоустройства дворовых территорий.

Купцов А.А. сообщил, что в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» в 2020 году первоначально были запланированы мероприятия по 9 объектам благоустройства дворовых территорий, в результате уточнения объема финансовых средств дополнительно включены 4 объекта.

Общий объем средств предусмотрен в сумме – 143,147 млн. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета – 87,500 млн. рублей;
- средства городского бюджета – 48,490 млн. рублей;
- средства собственников – 7,157 млн. руб.

Электронные аукционы по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий состоялись по 12 объектам, в том числе: 03.04.2020 года по 9-ти объектам, 12.05.2020 года по ул. Клинической, д.д. 73-75, 73 а, 15.06.2020 года по ул. Машиностроительной, д.д. 176-186, 188, 07.07.2020 года ул. Малоярославская, 5, 7, 11.

По дополнительно включенному объекту за счет высвободившихся денежных средств по итогам проведенных аукционов и выполненных работ - ул. Е. Ковальчук, д.д. 3-9, 3а-7а, пр-кт Победы, д. 2-6 выполняется разработка ПСД.

По состоянию на 12.08.2020 г.:

Работы завершены и приняты на 3-х объектах:

- ул. Клиническая, 73-75, 73а – замечания рабочей комиссии устранены, оплачено;
- ул. Карташева, 30 а-г, 32-34 - замечания рабочей комиссии устранены, документы сданы на оплату;
- ул. Калужская, 4-10, ул. Мусоргского, д. 21 – замечания рабочей комиссии устранены, документы сданы на оплату.

Работы ведутся на 8-и объектах:

- ул. Мариупольская, 11-13, ул. Марш. Баграмяна, 4, 6-12, ул. Красноярская, 1-3, 2-4 - готовность 60 %.
- ул. Мариупольская, 16-18, 20-22, 24-26, ул. Марш. Баграмяна, 18, 20-24, 26, 28-32 - готовность 45%.
- Беланова, 51-59, 61, 71-75, 77-85 - готовность 40 %.
- ул. Аксакова, 66-76, ул. Краснопрудная, 45-51, 53-55, ул. Бежецкая, 1-7, 2-8, ул. Куприна, 1-7 - готовность 65 %.
- ул. Артиллерийская, 2-4, 6-8, 10-12 - готовность 45 %.
- ул. Беланова, 87, 89, 91 - готовность 50 %.
- ул. П. Морозова, 102-108, ул. Печатная, 2, 4-24 - готовность 65 %.

- ул. Машиностроительная, д.д. 176-186, 188 – готовность 10%.

Оформление ордера на раскопки:

- ул. Малоярославская, 5, 7, 11.

Разработка ПСД:

- ул. Е. Ковальчук, д.д. 3-9, 3а-7а, пр-кт Победы, д. 2-6.

В целях информирования населения г. Калининграда о результатах работы по выполнению муниципальной программы в 2020 году по объектам благоустройства дворовых территорий, информация направлена в управление по связям с общественностью и СМИ в папку обмен/Пресса (Черкова Т.А.).

Кассовое исполнение программы в части благоустройства дворовых территорий по состоянию на 12.08.2020 г составляет 31 321,9 тыс.рублей (или 23 % к 135 990,0 тыс.рублей без учета средств собственников).

Сроки окончания работ по всем объектам намечены на октябрь-ноябрь текущего года.

Первый заместитель главы  
администрации городского  
округа «Город Калининград»

Федяшов Ю.А.

Главный архитектор города  
администрации городского  
округа «Город Калининград»

Анисимов А.А.

Начальник управления по связям  
с общественностью и СМИ  
администрации городского округа  
«Город Калининград»

Вербицкая И.А.

Заместитель главы администрации,  
председатель комитета городского  
хозяйства администрации городского  
округа «Город Калининград»

Купцов А.А.

Секретарь комиссии

Городкова Т.А.