

«Утверждаю»
 Заместитель главы администрации,
 председатель комитета
 архитектуры и строительства
 А.Л. Крупин
 2014 г.



План ввода жилых домов в эксплуатацию в 2014 году
 на территории городского округа «Город Калининград»

№№ п/п	Наименование и адрес объекта (количество этажей, количество квартир, материал стен)	Заказчик-застройщик (ФИО руководителя, юридический адрес, телефон)	Общая площадь квартир, м ²	Разрешение на строительство (номер, когда выдано, срок действия)	Стадия строительства	Планируемый срок ввода в эксплуатацию (месяц)
Ленинградский район		50 ж.д/ 4 341 кв.	217 978			
		ООО «СтройИнвест-2010»				
1.	6-8-10 этажный 94-квартирный кирпичный ж/дом по ул.Ст. Дадаева- Партизана Железняка — секции №№6, 7, 8- 4 оч. строительства	Шашлов Евгений Викторович— 8-911-454-33-42 8-981-455-42-27 58-89-73 988-251	4 500	RU39315000-131/2013 от 22.05.2013 до 31.12.2013	Получено заключение Службы ГАСН	январь
2.	17-этажный 160-квартирный каркасно-монолитный ж/дом ул. Челнокова (ГП 49)	Надежда Петровна ЗАО «Акфен» Байтаров Зейрали Муссадинович 73-55-34 В. Фермора, 5	7 000	RU39315000-151/2012 от 03.08.12 до 01.07.2014	Получено заключение Службы ГАСН	январь
3.	6-этажный 28-квартирный с мансардой кирпичный ж/дом ул. Колхозная, 4-г	ООО «Балтийский строительный альянс» Костромин Виктор Константинович 697-067 Советский пр, 49	1 500	RU39315000-320/2011 от 28.10.11 до 15.12.13	Подана заявка в Службу ГАСН	февраль

№№ п/п	Наименование и адрес объекта (количество этажей, количество квартир, материал стен)	Заказчик-застройщик (ФИО руководителя, юридический адрес, телефон)	Общая площадь квартир, м ²	Разрешение на строительство (номер, когда выдано, срок действия)	Стадия строительства	Планируемый срок ввода в эксплуатацию (месяц)
4.	5-этажный 141-квартирный с мансардой кирпичный ж/д ул.Богатырская- ул.Глинки	ООО «БалтГарант- Строй» Марченко Олег Леонидович. 519-661т /ф, 37-52-77 м. В.Гакуна,10	7 000	RU39315000-378/2013 До 01.10.2014 (RU39315000-091/2012) от 25.04.12 до 25.07.13	Подана заявка в Службу ГАСН	март
5.	13-этажный 168-квартирный каркасно-монолитный ж.д. по ул.Куйбышева	ООО «Престиж» Горчаков Сергей Валентинович ул.М.Борзова 93 Б 91-51-00 Владислав Янович 8-921-105-04-51	7 200	RU39315000-250/2011 от 27.07.11 до 01.04.2014	Подана заявка в Службу ГАСН	март
6.	6-10-этажный 104-квартирный кирпичный ж/дом ул. Орудийная - Шахматная (ГП 2)	ООО «Ресурс» Сирота Валентин Владимирович 96-57-38 Литовский вал,105	4 000	RU39315000-122/2008 от 05.05.08 до 31.12.13	Строительно-монтажные работы завершены	март
7.	9-этажный 304-квартирный кирпичный ж/дом ул.Аксакова (ГП 2)	«ООО «Мегаполис- Жилстрой» Федоров В.А. – 99-81-01, 99-81-17, 99-81-36 (ф) Лейт.Яналова,2	16 600	RU39315000-059/2011 от 20.03.12 до 20.10.13	Получено заключение службы ГАСН.	март
8.	15-этажный 120-квартирный каркасно-монолитный жилой дом по ул.Аксакова- дор.Окружная ГП№3	ООО «Мегаполис- Жилстрой» Федоров Василий Анатольевич 8-9062-30-24-60 99-81-01, 99-81-17, 99-81-36 (ф)	6 000	RU39315000-204/2011 от 14.06.2011 до 01.01.14	Получено заключение Службы ГАСН	март

№№ п/п	Наименование и адрес объекта (количество этажей, количество квартир, материал стен)	Заказчик-застройщик (ФИО руководителя, юридический адрес, телефон)	Общая площадь квартир, м ²	Разрешение на строительство (номер, когда выдано, срок действия)	Стадия строительства	Планируемый срок ввода в эксплуатацию (месяц)
		пр.Мира 142				
9.	15-этажный 120-квартирный каркасно-монолитный жилой дом ул.Аксакова- дор.Окружная (ГП 4)	ООО «Мегаполис- Жилстрой» Федоров Василий Анатольевич 99-81-01, 99-81-17, 99-81-36 (ф) пр.Мира 142	6 300	RU39315000-061/2012 от 22.03.12 до 01.05.2014.	Подана заявка в Службу ГАСН	март
10.	4-этажный 18-квартирный кирпичный ж/дом ул.Герцена,68а	ООО «Анна Риэлт» Морозова Анна Константиновна 602-760 Гостиная,5	1 100	RU39315000-090/2013 от 11.04.2013 до 01.04.2014	Строительство инженерных сетей. Подключение сетей ОАО «Янтарьэнерго»	март
11.	3-этажный 3-квартирный блокированный ж/дом (Блок Б) пер.Краснокаменный	ООО «Тихий дом» Михно Виктор Иванович 8-911-850-77-66 Ялтинская, 20-б	470	RU39315000-344/2013 от 02.12.2013 до 02.07.2014	Оформляются документы на газоснабжение	март
12.	3-этажный 3-квартирный блокированный ж/дом (Блок В) пер.Краснокаменный		390			
13.	5-этажный 9-квартирный кирпичный ж/дом ул.Колхозная,18-22	ООО «Дом-Строй Гарант» Зорин Вячеслав Владимирович 39-15-15 моб, Колхозная,16-б	1 000	RU39315000-302/2011 от 27.09.11 до 01.03.2014	Завершаются работы по благоустройству, оформление документации	апрель

№№ п/п	Наименование и адрес объекта (количество этажей, количество квартир, материал стен)	Заказчик-застройщик (ФИО руководителя, юридический адрес, телефон)	Общая площадь квартир, м ²	Разрешение на строительство (номер, когда выдано, срок действия)	Стадия строительства	Планируемый срок ввода в эксплуатацию (месяц)
14.	9-10-этажный 171-квартирный кирпичный по ул.Аэропортной	ООО «Балтремкомплект» 38-05-04 Владыко Елена Николаевна 8-909-785-52-91 Ул.Аэропортная,58	5 000	RU39315000-212/2012 от 08.11.12 до 01.07.14	85%	май
15.	9-этажный 189-квартирный кирпичный жилой дом ул.Аксакова- дор.Окружная (ГП 5)	ООО «Мегаполис- Жилстрой» Федоров Василий Анатольевич 8-9062-30-24-60 99-81-01, 99-81-17, 99-81-36 (ф) пр.Мира, 142	10 000	RU39315000-125/2012 от 08.06.12 до 01.05.2014	90%	июнь
16.	10-13-этажный 215-квартирный каркасно-монолитный жилой дом по ул.Елизаветинская	ООО «Соцпроект» Гусева Анна Сергеевна ул.Римская,29 97-40-45, 97-40-80, 97-40-46 (ф)	7 500	RU39315000-145/2012 от 20.07.12 до 20.06.14	Монтаж 6-го этажа, сети ВК и электроснабжения построены	июнь
17.	Девять 3-этажных кирпичных 9-кв. ж/дома ул.Герцена- Глинки-Богатырская- К.Цеткин (ГП 4-8, 10-13)	ООО «Инвест» Токмянин Игорь Леонидович 8-952-111-66-90 Гвардейский пр. ,15	2 500	RU39315000-007/2010- 017/2010 от 20.01.10 до 01.07.13	Строительно-монтажные работы выполнены, завершаются работы по благоустройству. Нет исполнительной документации по газификации	июнь
18.	10,11,12 -этажный 268-квартирный кирпичный жилой дом ул.Аксакова- дор.Окружная	ООО «Мегаполис- Жилстрой» Федоров Василий Анатольевич 8-9062-30-24-60	14 000	RU39315000-189/2012 от 02.10.12 до 03.03.14г.	60%	июнь

№№ п/п	Наименование и адрес объекта (количество этажей, количество квартир, материал стен)	Заказчик-застройщик (ФИО руководителя, юридический адрес, телефон)	Общая площадь квартир, м ²	Разрешение на строительство (номер, когда выдано, срок действия)	Стадия строительства	Планируемый срок ввода в эксплуатацию (месяц)
	(ГП 6)	99-81-01, 99-81-17, 99-81-36 (ф) пр.Мира 142				
19.	10-этажный 275-квартирный каркасно-монолитный ж/д. ул. Челнокова (ГП 44)	ЗАО «Акфен» Байтаров Зейрали Муссадинович В.Фермора,5 Лаптев Сергей Валентинович 50-46-11 50-46-13 (ф)	13 000	RU39315000-132/2012 от 27.06.12 До 31.12.2014	65%	июль
20.	8-этажный 81-квартирный кирпичный ж/дом со встроенными помещениями ул.Л.Толстого, 16-а (ГП 1)	ООО «Эликом Р.С.» Романов Вячеслав Викторович 8-909-775-20-75 935-525 ф.212-291 ул.Калужская 33-39а	6 200	RU39315000-295/2008 от 22.10.08 до 01.08.2014	Утепление и облицовка фасада – 80%, монтаж оконных блоков и витражей – 40%.	август
21.	8-этажный 41-квартирный кирпичный ж/дом ул.Л.Толстого,16-б (ГП 2)		2 800	RU39315000-296/2008 от 22.10.08 до 01.08.2014	Утепление и облицовка фасада – 80%, монтаж оконных блоков и витражей – 80%.	август
22.	8-этажный 41-квартирный кирпичный ж/дом ул.Л.Толстого, 16-в (ГП 3)		2 800	RU39315000-297/2008 от 22.10.08 до 01.08.2014	Утепление и облицовка фасада – 50%, монтаж оконных блоков и витражей – 40%.	август
23.	8-этажный 43-квартирный кирпичный ж/дом		2 800	RU39315000-298/2008 от 22.10.2008г, до до 01.08.2014	Строительно-монтажные работы завершены. Получено заключение	август

№№ п/п	Наименование и адрес объекта (количество этажей, количество квартир, материал стен)	Заказчик-застройщик (ФИО руководителя, юридический адрес, телефон)	Общая площадь квартир, м ²	Разрешение на строительство (номер, когда выдано, срок действия)	Статья строительства	Планируемый срок ввода в эксплуатацию (месяц)
	ул.Л.Толстого (ГП №4)				Службы ГАСН. Сбор справок	
24.	12-этажный 110-квартирный каркасно-монолитный ж/дом ул.Гагарина,11 (II этап)	ООО «Фан-Инвест» Нейман Ирина Геннадьевна 73-81-08 Энгельса,10-4	5 800	RU39315000-113/2012 от 28.05.12 до 29.08.14	Каркас, наружные стены- 100% Внутренние электромонтажные работы- 80%, внутренние работы по ОВ, ВК=50%	август
25.	12-этажный 125-квартирный каркасно-монолитный ж/дом ул.Гагарина,11 (III-IV этапы)		6 500	RU39315000-114/2012 от 28.05.12 до 29.08.14	Каркас здания -20%	август
26.	4-этажный 15-квартирный каркасно-монолитный ж/д. со встроенными помещениями ул. Некрасова	ООО «БС-Авто» Красников Сергей Александрович 699-410 Эпроновская,33	1 400	RU39315000-081/2007 от 21.03.07 до 01.10.14	Внутренние отделочные работы, разводка инженерных сетей. Ведутся фасадные работы. Все наружные сети построены, нет благоустройства	август
27.	14-этажный 84-квартирный каркасно-монолитный жилой дом по ул.Орудийной №5.1 по ГП	ООО «Стройцентр» Плотников Александр Юрьевич 32-19-50 32-20-53 ф 32-01-22	4 500	RU39315000-075/2013 от 03.04.2013 до 03.06.2016	Завершается возведение ж/б каркаса здания (90%), ведутся работы по кладке наружных стен	сентябрь
28.	14-этажный 78-квартирный каркасно-монолитный жилой дом по ул.Орудийной №5.2 по ГП		4 500		Завершается возведение ж/б каркаса здания (95%), ведутся работы по кладке наружных стен	сентябрь

№№ п/п	Наименование и адрес объекта (количество этажей, количество квартир, материал стен)	Заказчик-застройщик (ФИО руководителя, юридический адрес, телефон)	Общая площадь квартир, м ²	Разрешение на строительство (номер, когда выдано, срок действия)	Стадия строительства	Планируемый срок ввода в эксплуатацию (месяц)
29.	9-этажный 54-квартирный кирпичный жилой дом по ул.Некрасова- Невского 1 этап строительства ГП №1	ООО «Бриз» (ООО «Европейский квартал», Мороз Леонид Федорович ул.Римская 33 37-67-30	3 700	RU39315000-052/2013 от 18.03.13 до 18.05.14	Возведено 4-этажа	сентябрь
30.	7-этажный 80-квартирный каркасно-монолитный жилой дом по ул.Закатная-Пирогова (ГП №1)	ООО «Еврострой» Наумова Анна Викторовна Гурьевский р-н пос.Невское Ул.Индустриальная, 19 616-433 Пермякова Татьяна Петровна 8-909-777-1000	3 500	RU39315000-055/2013 от 20.03.2013 до 01.10.2014	53%	сентябрь
31.	7-этажный 64-квартирный каркасно-монолитный жилой дом по ул.Закатная-Пирогова (ГП №2)		3 100			
32.	4-этажный 22-квартирный каркасно-монолитный жилой дом по ул.Закатная-Пирогова (ГП №3)		1 402			
33.	10-этажный 144-квартирный каркасно-монолитный жилой дом по ул.Калязинская, 8	ООО «СК Монолит Холдинг» Озерова, 176 Рязанцев Роман Владимирович 52-10-99, 305-900 ф	7 200	RU39315000-86/2013 от 10.04.13 до 10.06.2014	Смонтировано 5 этажей	сентябрь

№№ п/п	Наименование и адрес объекта (количество этажей, количество квартир, материал стен)	Заказчик-застройщик (ФИО руководителя, юридический адрес, телефон)	Общая площадь квартир, м ²	Разрешение на строительство (номер, когда выдано, срок действия)	Стадия строительства	Планируемый срок ввода в эксплуатацию (месяц)
34.	5-этажный 28-квартирный кирпичный жилой дом по ул. Тельмана, №20-б	ООО «СК Зеленый город» Мешалкин Юрий Александрович 35-89-22	1 500	RU39315000-008/2013 от 23.01.13 до 23.06.2014	Смонтирована коробка здания, ведутся кровельные работы	сентябрь
35.	8-этажный 30-квартирный каркасно-монолитный жилой дом со встроено- пристроенными помещениями) по ул.Боткина,2а (реконструкция укрытия)	ООО «Европарк» Наймушин Владислав Валерьевич Боткина,2а 70-29-59 Христова Галина Ивановна 8-911-463-23-86	1 448	№ RU39315000 – 050/2012 от 07.03.12 до 07.08.13 до 31.05.14	Ведутся работы по пристройке к дому	октябрь
36.	5-этажный 32-квартирный жилой дом по ул.Свердлова- Аксакова	ООО «КомфортИнвест» Московский пр. 201 58-16-19, 58-11-11 ф Корякин Дмитрий Юрьевич Джумков Александр Алексеевич	1 598	RU39315000-102/2013 от 23.04.13 до 24.02.14	50%	ноябрь
37.	11-этажный 56-квартирный кирпичный жилой дом по ул. Озерной	ООО«Калининград- нефтестрой» (ООО «Юнайт») Анучкин Виталий Александрович пер.Театральный 1А- 933-026, 933-107	5 400	RU39315000-155/2012 от 07.08.12 до 07.08.14	75%	ноябрь

№№ п/п	Наименование и адрес объекта (количество этажей, количество квартир, материал стен)	Заказчик-застройщик (ФИО руководителя, юридический адрес, телефон)	Общая площадь квартир, м ²	Разрешение на строительство (номер, когда выдано, срок действия)	Стадия строительства	Планируемый срок ввода в эксплуатацию (месяц)
38.	13-16-этажный 142-квартирный каркасно-монолитный жилой дом по ул.Горького,98	ООО «Балтик –Коттедж» Шимко Вадим Николаевич 57-40-51, 57-40-74 ул.Краснокаменная, 42	7 200	RU39315000-191/2011 от 31.05.11 до 30.10.13	70%	ноябрь
39.	9-этажный 196-квартирный каркасно-монолитный жилой дом по улГорького (№2 по ГП)	ООО «Балт Керамикс» Мячин Сергей Александрович 77-70-05, 30-73-81 Московский пр.50 Блохина Наталья Федоровна 8-911-477-71-79	9 500	RU39315000-21/2008 от 08.02.08 до 08.08.2014	55%	декабрь
40.	9-этажный 36-квартирный каркасно-монолитный жилой дом по улГорького,172 (№3 по ГП)		2 000	RU39315000-032/2012 от 31.05.11 до 08.08.2014	55%	декабрь
41.	7-9-этажный 196-квартирный каркасно-монолит. жилой дом по ул.Согласия- ул.Сусанина ГП №1	ЗАО СК «РосСтрой» Демяненко Александр Васильевич 38-05-02 30-05-04 Артиллерийская, 56	9 800	RU39315000-120/2013 от 17.05.2013 до 17.05.2015	Строительство 4-го этажа	декабрь
42.	9-этажный 163-квартирный каркасно-монолит. жилой дом по ул.Согласия- ул.Сусанина ГП №3		7 800	RU39315000-120/2013 От20.09.2013 до 08.05.2015	Устройство ростверков	декабрь

№№ п/п	Наименование и адрес объекта (количество этажей, количество квартир, материал стен)	Заказчик-застройщик (ФИО руководителя, юридический адрес, телефон)	Общая площадь квартир, м ²	Разрешение на строительство (номер, когда выдано, срок действия)	Стадия строительства	Планируемый срок ввода в эксплуатацию (месяц)
43.	3-этажный 9-квартирный жилой дом по ул.Ю.Смирнова, д.4 г	ООО «Три дома на Смирнова» Павленко Игорь Викторович 8-952-115-92-82	470	RU39315000-317/2013 от 01.11.2013 г. до 13.07.2014	Нулевой цикл	ноябрь
Московский район		16 ж.д. /1454 кв.	58 939			
44.	6-этажный 24-квартирный кирпичный ж/дом со встроенно-пристр. лечебно-оздоровит. центром ул.Бахчисарайская	ООО «Титул» (2 этап 4-я секция)	1 389	RU39315000-248/2012 от 25.12.12 до 11.09.13 до 01.03.2014	Подана заявка в Службу ГАСН	февраль
45.	9-этажный 72-квартирный кирпичный по ул.Инженерная,3 ГП №1	ООО «Строй Лэнд» Коняев Сергей Николаевич Московский пр.201 311-880, 311-888 8-9022-50-35-36 (Михаил)	3 500	RU39315000 – 106/2013 от 26.04.2013 до 26.09.2014	Строительно-монтажные работы по жилому дому завершены, строительство сетей, благоустройство	март
46.	9-этажный 108-квартирный каркасно-монолитный со встроенными помещениями по ул.Судостроительная 87-89	ООО «Баральт» Токарев Александр Иванович 8-911-450-89-79 пер.Театральный 1-1А 93-29-43, 55-55-95	3 800	№RU39315000- 061/2013 от 22.03.2013 до 07.04.2014	Ведутся фасадные работы, внутреннюю отделку, наружные сети построены	март
47.	9-этажный 63-квартирный кирпичный жилой дом по ул.Суворова Секция Г	ООО «Гута Строй Суворова» Анучкин Виталий Александрович пер. Театральный, 1а	2 000	№ RU39315000 – 246/2012 от 20.12.12 До 01.03.2014	Строительно-монтажные работы завершены, ведутся строительство внутриквартирных тепловых сетей, МУП КХ «Водоканал» не построены	март

№№ п/п	Наименование и адрес объекта (количество этажей, количество квартир, материал стен)	Заказчик-застройщик (ФИО руководителя, юридический адрес, телефон)	Общая площадь квартир, м ²	Разрешение на строительство (номер, когда выдано, срок действия)	Стадия строительства	Планируемый срок ввода в эксплуатацию (месяц)
		64-32-54				
53.	6-этажный 125-квартирный кирпичный жилой дом по ул Печатная ГП №1	ООО «ЖД-Строй» Довгопол Игорь Владимирович 8-911-472-78-54 55 -55-02 59-09-72,67-47-87	4 500	RU39315000 – 160/2013от 13.06.13 до13.10.14	70%	сентябрь
54.	9-этажный 263-квартирный кирпичный ж.д. по ул.Беговая ГП №7 II этап строительства	ООО «Модуль- Стройград» 36-11-00, 36-10-92 т/ф Верхолаз Евгений Владимирович 8-911-498-64-50 Октябрьская,29-а	9 500	RU39315000-113/2013 от 30.04.13 г. до 31.07.2014	Смонтирована коробка здания	август
55.	9-этажный 116-квартирный кирпичный ж.д. по ул.Беговая ГП №8 II этап строит-ва		5 500	RU39315000-279/2013 от 30.04.13 г. до 31.07.2014	Смонтирован 1 этаж	июль
56.	Квартал жилых домов на Минусинской					
	7-8-9 этажный 118-квартирный кирпичный ж.д. по ул.П.Морозова- Минусинская ГП №1 –I этап стр.	ООО «Кристалл» 36-11-00, 36-10-92 т/ф Суханин Ю.В. Октябрьская,29-а т/ф 988-251, 8-911-497-82-75,	4 100	RU39315000-126/2013 от 21.05.13 г. до 21.04.2014	Смонтировано 3 этажа	июль
57.	9-этажный 128-квартирный кирпичный ж.д. по ул.П.Морозова- Минусинская ГП №2 –II этап стр.		4 500	RU39315000-127/2013 от 21.05.13 г. до 21.04.2014	Заливка ростверка	сентябрь

№№ п/п	Наименование и адрес объекта (количество этажей, количество квартир, материал стен)	Заказчик-застройщик (ФИО руководителя, юридический адрес, телефон)	Общая площадь квартир, м ²	Разрешение на строительство (номер, когда выдано, срок действия)	Стадия строительства	Планируемый срок ввода в эксплуатацию (месяц)
58.	14-этажный 90-квартирный карк- мон. ж/дом со встр. помещ и пристр. спортивно- гимнастическим комплексом ул.Б.Хмельницкого- Ольштынская	ООО «Балтик-Сити» Курдаченков Андрей Анатольевич 39-14-15	5 700	№RU39315000-002- 004/2012 от 10.01.2012 до 01.10.2014	В настоящее время на объекте ведутся общестроительные работы: устройство кровли, внутренней и наружн. канализации, водоснабжения, монтаж систем отопления и теплотпункта, замена окон. Ведутся подготовительные работы по строительству подземного паркинга.	сентябрь
Центральный район		34 ж.д./ 2 993 кв.	152 256			
59.	8-этажный 144-квартирный каркасно-монолит- ный жилой дом ул.Красносельская,79	ООО «Балтик-Штерн» Калинин Борис Владимирович т/ф 93 57 43 93-59-81 пр. 93-58-61 (ПТО) ул.Молочинского,4	7 000	RU39315000-357/2011 от 28.11.2011 продлено до 01.06.14	Получено заключение Службы ГАСН	январь
60.	11-этажный 160-квартирный кирпичный жилой дом №1 по ул.Красной,145 I этап	ООО «Спецремстройтрест» Тимошук Александр Владимирович ул.Юношеская, д.8.б 21-62-03	9 500	RU39315000-071/2012 от 29.03.12г до 30.03.2014	Получены заключения Службы ГАСН	февраль
61.	11-этажный 160-квартирный кирпичный жилой дом №2 по ул.Красной,145 Iэтап		9 500	RU39315000-071/2012 от 29.03.12г до 30.03.2014		февраль
62.	8-этажный 56-квартирный кирпичный по ул.Лукашова,20 ГП-1		2 300	RU39315000-227/2012 от 23.11.2013 до 15.03.14		март

№№ п/п	Наименование и адрес объекта (количество этажей, количество квартир, материал стен)	Заказчик-застройщик (ФИО руководителя, юридический адрес, телефон)	Общая площадь квартир, м ²	Разрешение на строительство (номер, когда выдано, срок действия)	Стадия строительства	Планируемый срок ввода в эксплуатацию (месяц)
63.	8-этажный 56-квартирный кирпичный по ул.Лукашова 22 ГП №2	ООО «Ремжилстрой- Инвест» Губко Ирина Васильевна Ул.Третьяковская,2 93-13-21, 91-66-68	2 000	RU39315000-228/2012 от 23.11.2013 до 15.03.14	Поданы заявки в Службу ГАСН	март
64.	8-этажный 56-квартирный кирпичный по ул.Лукашова, 16 ГП-3		2 000	RU39315000-238/2012 от 12.12.2012 до 15.03.14		март
65.	8-этажный 56-квартирный кирпичный по ул.Лукашова, 14 ГП-4		2 000	RU39315000-239/2012 от 23.11.2013 до 15.03.14		март
66.	9-этажный 108-квартирный панельный жилой дом по улице Ломоносова (ГП- 1)	РУЗ КС МО РФ «Отдел капитального строительства» Кабанов Константин Евгеньевич 99-22-31, 95-77-21	4 000	№RU 39301000- 255/60 от 19.07.2012 Выдано 255 отделом ГАСН МО РФ по контракту до 07.2013	Дом-95% Сети- 80%	март
67.	9-этажный 144-квартирный панельный жилой дом по улице Ломоносова (ГП- 2)		6 000	№RU 39301000-255/60 от 19.07.2012 Выдано 255 отделом ГАСН МО РФ по контракту до 07.2013	Дом-95% Сети- 80%	март
68.	9-этажный 144-квартирный панельный жилой дом по улице Ломоносова (ГП -3)		6 000	№RU 39301000-255/60 от 19.07.2012 Выдано 255 отделом ГАСН МО РФ по контракту до 07.2013	Дом-95% Сети- 80%	март
69.	9-этажный 108-квартирный панельный жилой дом		5 100	№RU 39301000-255/60 от 19.07.2012 Выдано 255 отделом ГАСН МО	Строительно-монтажные-80% сетей 60%	июль

255 отделом ГАСН МО

панельный жилой дом

№№ п/п	Наименование и адрес объекта (количество этажей, количество квартир, материал стен)	Заказчик-застройщик (ФИО руководителя, юридический адрес, телефон)	Общая площадь квартир, м ²	Разрешение на строительство (номер, когда выдано, срок действия)	Стадия строительства	Планируемый срок ввода в эксплуатацию (месяц)
	(ПП-4)			07.2013		
70.	9-этажный 108-квартирный панельный жилой дом по улице Ломоносова (ПП 5)		5 300	№RU 39301000-255/61 от 19.07.2012 Выдано 255 отделом ГАСН МО РФ по контракту до 07.2013	Строительно-монтажные-65% сетей 50%	июль
71.	9-этажный 180-квартирный панельный жилой дом по улице Ломоносова (ПП 6)		7 000	№RU 39301000-255/62 от 24.09.2012 Выдано 255 отделом ГАСН МО РФ по контракту до 07.2013	Строительно-монтажные-80% сети 60%	июль
72.	Блокированные 3 этажные жилые дома 4-квартирные пер.Ломоносова 5 ГП №№ 1,2 - I этап строительства	ООО «Центральная управляющая компания» Магтерн Эдуард Александрович 75-65-00 77-11-26 76-66-46 Советский пр. 49	490 490	RU39315000-156/2012 от 14.08.12 до 01.07.2014	Строительство сетей электроснабжения	май
73.	Блокированный 8- квартирный 3-этажный 8-секционный жилой дом пер.Ломоносова,5 ГП №3 II этап строительства		980	RU39315000-157/2012 от 14 08.2012 до 01.07.2014		май
74.	Блокированный 8-секционный жилой дом пер.Ломоносова,5- ГП №4- III этап строительства		980	RU39315000-158/2012 до 01.07.2014		май

№№ п/п	Наименование и адрес объекта (количество этажей, количество квартир, материал стен)	Заказчик-застройщик (ФИО руководителя, юридический адрес, телефон)	Общая площадь квартир, м ²	Разрешение на строительство (номер, когда выдано, срок действия)	Стадия строительства	Планируемый срок ввода в эксплуатацию (месяц)
75.	3-этажный 3-квартирный сблокированный из керамических блоков жилой дом по ул.Тихоненко,73г	ООО «Радема-инвест» Самойленко Галина Сергеевна 33-17-55 8-9062-135-220 Пр.Мира,121	690	RU39315000-218/2012 от 14.11.2012 до 14.08.13 продлен до 14.02.014	Перекрытие 2-го этажа	июнь
76.	8-этажный 84-квартирный кирпичный жилой дом по ул.Осенняя, 22	Управление МВД РФ Калининградской области	4 000	RU39315000-357/2013 от 09.12.13 до 10.01.15	Не завершены работы по благоустройству и чистовой внутренней отделке	июнь
77.	3-этажный 9-квартирный кирпичный жилой дом по ул.Псковская,29	ООО «МакроСтрой Инвест плюс» Понамарев Дмитрий Викторович Федотов Владимир Александрович 8-9622-555-961	703	RU39315000-131/2011 от 14.03.11 до 01.06.2014	Завершаются работы по нулевому циклу	июнь
78.	7-этажный 269-квартирный каркасно- монолитный. ж/д по ул. Карташева – Каблукова - Ижорская-	ООО «Октан – сервис» Смирнов Дмитрий Гаврилович 98-35-00, 98-35-16 Домарева Юлия Юрьевна 8-9062-172-850	12 000	RU39315000-020/2013 от 05 февраля 2013 до 05.08.2014	Строймонтаж дома завершается, строительство инженерных сетей	июль
79.	4-этажный 9-квартирный кирпичный жилой дом по ул.Д.Донского, 44г	ООО «АИФ инвест» Воробьев Денис Владимирович 592-722	1 023	RU39315000-313/2013 от 25.10.13 г. до 29.07.2014	Нулевой цикл	июль
80.	ЖК «Березовая роща»	ООО «Дом-Строй» Зорин Вячеслав	5 500	RU39315000-308/2008 до 01.06.2013	55%	июль

№№ п/п	Наименование и адрес объекта (количество этажей, количество квартир, материал стен)	Заказчик-застройщик (ФИО руководителя, юридический адрес, телефон)	Общая площадь квартир, м ²	Разрешение на строительство (номер, когда выдано, срок действия)	Стадия строительства	Планируемый срок ввода в эксплуатацию (месяц)
	Квартал застройки многокв. ж/д ул. Алданская- Лужская,23б 7-этажный 147-квартирный кирпичный ж/д ул.Лужская,23Б(ПП 1)	39-15-15 м 72-15-93, 72-15-94ф		До 01.02.2014		
81.	4-этажный с 24-квартирный кирпичный жилой дом по ул.Красная (4 оч.)	ООО «Ремитэкс» Шелудько Сергей Евгеньевич 508-458 ул.Красная, 271 корп.6	2 500	№48 А от 26.11.03 продлен до 01.09.14	Строительно-монтажные работы выполнены. Не выполнены работы, по газоснабжению благоустройству	июль
82.	10-этажный 108-квартирный кирпичный жилой дом №5 по ул.Красной,145- II этап строительства	ООО «Спецремстрой- трест» Тимошук Александр Владимирович Ул.Юношеская,8Б 21-62-03	5 200	RU39315000-010/2013 от 23.01.2013 г. до 23.01.2015		ноябрь
83.	10-этажный 78-квартирный кирпичный жилой дом №6 по ул.Красной,145- II этап строительства		5 000	RU39315000-010/2013 от 23.01.2013 г. до 23.01.2015		ноябрь
84.	Квартал многоквартирн. ж/д «Алданские сосны» ул. Алданская 7-8-этажный 157-квартирный кирпичн. ж/д.(II оч.)	ООО «ЗападСтрой Инвест» Петквявичус Гинтаутас Альфонасович 95-77-02	6 000	RU39315000-028/2013 от 01.08.2014	1-3 подъезды- кладка 6 –го этажа, 4-5 подъезды –кладка 7-го этажа	ноябрь

№№ п/п	Наименование и адрес объекта (количество этажей, количество квартир, материал стен)	Заказчик-застройщик (ФИО руководителя, юридический адрес, телефон)	Общая площадь квартир, м ²	Разрешение на строительство (номер, когда выдано, срок действия)	Стадия строительства	Планируемый срок ввода в эксплуатацию (месяц)
85.	5-этажный 24-квартирный кирпичный жилой дом по ул.Карташова- Алтайская 2-я- Сестрорецкая- Алтайская 1-я ГП №3	ООО «БалтТехЛайн» ул.Красносельская, 60А 21-36-69 33-13-09 Столяр Александр Витальевич	1 100	RU39315000-053/2013 от 19.03.13 до 20.11.14	Кладка стен-85% Сети ВК-10%	ноябрь
86.	5-этажный 24-квартирный кирпичный жилой дом по ул.Карташова- Алтайская 2-я- Сестрорецкая- Алтайская 1-я ГП №4		1 100	RU39315000-053/2013 от 19.03.13 до 20.11.14	Кладка стен-20% Сети ВК-10%	ноябрь
87.	5-этажный 24-квартирный кирпичный жилой дом по ул.Карташова- Алтайская 2-я- Сестрорецкая- Алтайская 1-я ГП №5		1 100	RU39315000-053/2013 от 19.03.13 до 20.11.14	Кладка стен-10% Сети ВК-10%	ноябрь
88.	7-9-этажный 79-квартирный кирпичный жилой дом по ул.Докука	ООО «Дом 2012» Гриднев Андрей Викторович 8-9622-622-622 Ул.Красная, 115	3 500	RU39315000-028/2013 от 01.08.2014	Выполнена плита под пристраиваемую секцию	декабрь

№№ п/п	Наименование и адрес объекта (количество этажей, количество квартир, материал стен)	Заказчик-застройщик (ФИО руководителя, юридический адрес, телефон)	Общая площадь квартир, м ²	Разрешение на строительство (номер, когда выдано, срок действия)	Стадия строительства	Планируемый срок ввода в эксплуатацию (месяц)
89.	8-этажный 56-квартирный кирпичный по ул.Лукашова- лейт.Калинина ГП №5	ООО «Ремжилстрой- Инвест» Губко Ирина Васильевна	2 500	RU39315000-320/2013 от 29.08.2013 до 29.09.2014	Нулевой цикл	декабрь
90.	5-этажный 61-квартирный кирпичный по ул.Лукашова- лейт.Калинина ГП №12а	Ул.Третьяковская,2 93-13-21, 91-66-68	3 500	RU39315000-253/2013 от 06.11.2013 до 06.01.2015	Нулевой цикл	декабрь
91.	5-этажный 103-квартирный кирпичный жилой дом по ул.Докука	ООО «МакроСтрой» ген.директор Малышев Алексей Александрович 57-18-18, 57-18-17 (ф) Советский пр.49	4 000	RU39315000-173/2012 от 31.08.12 31.12.2014		декабрь
92.	10-12-14-16-этажный 245-квартирный каркасно-монолитный жилой дом по ул.Серж. Колоскова	ЗАО «Калининградстрой инвест» Располов Л.Н.	20 400	RU39315000- 382/2011 от 20.12.11 г. до 20.12.2014	60%	декабрь
93.	5-этажный 39-квартирный жилой дом по пр.Мира,83	ООО «Юниксбалт» пр.Мира, 83 Камалутдинов Андрей Валерьевич 92-93-20 Ларченкова Ольга Иван. 8-911-456-44-16	1 800	RU39315000-315/2013 от 31.10.13 г. до 01.01.2015.	Нулевой цикл	декабрь
	ИТОГО:	101 ж.д./ 8 832 кв.	429 173 м²			