

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя комиссии по учету, вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»


Д.Е. Петренко

(фамилия, инициалы)

АКТ
ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМОВ И КАЧЕСТВА РАБОТ

№ а-АКО-103 от «30» октября 2023 г.
по реконструкции зеленых насаждений

(указать: компенсационному озеленению либо реконструкции зеленых насаждений и/или пересадке зеленых насаждений)

Комиссия в составе:

главного специалиста отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» Айдаровой Ю.В.,

консультанта отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» Гончаровой Н.В.,

составила настоящий акт по результатам натурального обследования зеленых насаждений на земельном участке по адресу: ул. Серпуховская, 11-21 (КН 39:15:151406:328) - Объект

(указать адресные ориентиры и кадастровый номер (при наличии) земельного участка)

о несоответствии требованиям проекта реконструкции зеленых насаждений (далее – Проект)

(указать наименование и реквизиты проекта компенсационного озеленения либо реконструкции зеленых насаждений и/или пересадки зеленых насаждений)

(исх. от 11.09.2023 № и-КГХиС-15949)


В ходе натурального обследования установлено (оценивается количество и качество посадочного материала, соблюдение технологии посадки, место посадки): ул. Серпуховская, 11-21 (КН 39:15:151406:328) взамен зеленых насаждений, вырубленных и пересаженных по акту освидетельствования места вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений от 22.06.2023 № а-ОСВ-234 и от 16.10.2023 № а-ОСВ-304 к порубочным билетам соответственно № упб-34 от 10.05.2023 и № упб-74 от 19.09.2023, в рамках реализации Проекта выполнена посадка 7 саженцев деревьев, 14 кустарников и 5 м.п. живой изгороди из кустарников, пересадка 61,4 м.п. живой изгороди из кустарников (фотоматериалы на 7 л. прилагаются). Посадка зеленых насаждений выполнена с соблюдением технологии работ по посадке зеленых насаждений. Состояние высаженных зеленых насаждений указано в таблице.


№ п/п	Наименование вида	Ед. изм.	Кол-во по проекту	Оценка (описание) состояния высаженных и/или пересаженных зеленых насаждений
1	Клен остролистный	шт.	7	Высажено 7 деревьев клена остролистного, все саженцы находятся в удовлетворительном состоянии. Параметры саженцев соответствуют Проекту. Места посадки 4 саженцев не соответствуют Проекту.
2	Форзиция промежуточная	шт.	5	Высажено 5 кустарников форзиции промежуточной, все саженцы находятся в удовлетворительном состоянии. Параметры саженцев соответствуют Проекту. Места посадки всех саженцев не соответствуют Проекту.

3	Барбарис Тунберга	шт.	4	Высажено 4 кустарника барбариса Тунберга, из них состояние 2-х саженцев удовлетворительное. В виду отсутствия листвы установить состояние 2-х саженцев не представляется возможным. Параметры саженцев соответствуют Проекту. Места посадки всех саженцев не соответствуют Проекту.
4	Сирень обыкновенная	шт.	5	Высажено 4 кустарника сирени обыкновенной, все саженцы находятся в удовлетворительном состоянии. Места посадки и параметры всех саженцев не соответствуют Проекту.
5	Снежноягодник белый	м.п.	5,0	Высажено 5,0 м.п. живой изгороди из кустарников снежноягодника белого. Место посадки не соответствует Проекту.
6	Снежноягодник белый (пересадка кустарников)	м.п.	38,4	Места посадки пересаживаемых кустарников не соответствуют Проекту.
7	Спирея японская (пересадка кустарников)	м.п.	16,0	
8	Сирень обыкновенная (пересадка кустарников)	м.п.	7,0	
9	Туя складчатая (пересадка дерево)	шт.	1	Место посадки пересаживаемого дерева не соответствует Проекту.
ИТОГО:		посадка: 7 деревьев, 14 кустарников, 5,0 м.п. живой изгороди, пересадка: 1 дерева, 61,4 м.п. живой изгороди,		По Проекту выполнена посадка 3 деревьев. Посадка остальных зеленых насаждений и пересадка выполнены не по Проекту.

Заключение: Посадка зеленых насаждений в рамках реконструкции зеленых насаждений выполнена не по Проекту. Проект реконструкции зеленых насаждений не реализован.

Члены комиссии:

Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»  Айдарова Ю.В.

Консультант отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»  Гончарова Н.В.





