

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
АО «Кварц»

О.В. Щепкин

«23» марта

2026 г.

План мероприятий по подготовке тепловой сети АО «Кварц» к устойчивому функционированию  
в осенне-зимний период 2026--2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем работ		Ориент. стоимость тыс.рублей		Планируемый срок исполнения	Фактическое исполнение
		Ед.измер	Кол-во	Всего	В том числе из бюджета		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонтные и восстановительные мероприятия силами АО «Кварц»							
1.	Ремонт дымососа котлоагрегата ДКВр-10-13 № 3: Замена подшипника и пальцевой втулки	шт	1	15		Июль 2026	Начальник ПСХ
2.	Ремонт дымососа котлоагрегата ДЕ-25-14 № 2: -замена подшипников эл. двигателя - балансировка рабочего колеса. - регулировка шиберных заслонок	шт	1	30		Июль 2026	Начальник ПСХ

3.	Ремонт сетевых, питательных и подпиточных насосов в котельной: - замена подшипникового узла сетевого насоса №2 - замена подшипникового узла питательного насоса №3 - замена крышки сальника подпиточного насоса № 1	шт	3	42		Август 2026	Начальник ПСХ
4.	Химическая чистка котлоагрегата ДЕ-25-14 № 2 от солевых отложений:	М2	4	60		Июль-Август 2026	Начальник ПСХ
5.	Теплоизоляция деаэрационной колонки деаэратора ДА 100/50	М2	40	40		Июль-Август 2026	Начальник ПСХ
6.	Замена трубопроводов тепловой сети	м	15	60		Июль-Август 2026	Начальник ПСХ
7.	Техническое обслуживание дутьевого вентилятора котлоагрегата ДЕ-25-14 № 2:	шт	1	10		Июнь-Июль 2026	Начальник ПСХ
8.	Замена трубопроводов питательной линии котла	м	15	35		Июнь-Июль 2026	Начальник ПСХ
9.	Теплоизоляция питательной линии котлоагрегата ДКВр-10-13 № 3	м	60	60		Июль-Август 2026	Начальник ПСХ
10.	Замена сульфатгеля в фильтрах №1,3 на блоке подготовки воды, промывка и догрузка барьерного фильтра	шт	3	500		Июль-Август 2026	Начальник ПСХ
11.	Теплоизоляция наружных трубопроводов тепловой сети	м	100	200		Сентябрь 2026	Начальник ПСХ
12.	Ремонт опор наружных трубопроводов тепловой сети	шт	8	120		Август-Сентябрь 2026	Начальник ПСХ

13.	Ремонт запорной арматуры на дренажах и подпиточных линиях котла №2 и №3	шт	36	36		Май -Июнь 2026	Начальник ПСХ
14	Покраска трубопровода газа	м.п	700	80		Июнь-Июль 2026	Начальник ПСХ
15	Проведение технического диагностирования, испытания трубопроводов и оборудования тепловых сетей с выявлением дефектов	шт	1			Июнь-Июль 2026	Начальник ПСХ
16	Выполнение пробных топок	шт	1	40		До 04.10.2026	Начальник ПСХ
Ремонтные и восстановительные мероприятия силами подрядных организаций							
1.	Техническое обслуживание и поверка КИП и А (в том числе: расходомеров, датчиков давления, термометров, манометров)	шт	24	70		Май - Июль2026	Калининградский ЦСМ
2.	Ремонт оголовка дымовой трубы	шт	1	750		Июль-Август 2026	Альп монтаж
3.	Обеспечение нормативного запаса топлива на источниках: Мазут М-100	тн	120			Сентябрь 2026	Снабжение АО «Кварц»
4.	Проведение режимно- наладочных испытаний на природном газе парового котла ДКВр-10-13 № 3 ( при выполнении пробных топок)	шт	1	40		До 04.10.2026	ООО «Хотлайн»
5	Проведение экспертиз промышленной безопасности	шт	6	240		Август 2026	ООО «Продэкс»

Заместитель ген директора



Письняев С.Л.