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Техническое задание 
на капитальный ремонт фундамента, фасада с усилением стен, крыши с реконструкцией стропильной системы  многоквартирного дома № 129
по ул. Горького в г. Калининграде.
1. Основные данные по объекту

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград, ул. Горького, д. № 129

	3
	Заказчик
	ООО «ЖЭУ-23»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяются по результатам конкурсного отбора, но не более 150 календарных дней

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования

	1.
	          В многоквартирном доме № 129 по ул. Горького необходимо выполнить первоочередные противоаварийные мероприятия, разработку проектно-сметной документации (ПСД) на капитальный ремонт многоквартирного дома № 129 по ул. Горького с последующим выполнением работ, согласно проекту.


	2.
	          Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком.


	3.

	          Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  Подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику.



	4.
	          Материалы применить согласно спецификации проекта. Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с Заказчиком, МКУ «КР МКД» и Строительным контролем с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы.  На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией


	5.
	          Особые условия: 

1) Сроки производства работ не более 150 календарных дней: проектные работы – 30 дней, согласование проекта – 20 дней, подрядные работы – 100 дней.
2) До начала производства работ Подрядчик обязан разработать первоочередные противоаварийные мероприятия (укрепление, разгрузка и временное крепление аварийных конструкций), проект по капитальному ремонту аварийного участка стены, цоколя, фундамента и межэтажного перекрытия первого этажа, и представить для согласования с Заказчиком, МКУ «КР МКД», а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.
3) В случае срыва сроков производства работ не зависящих от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.
4) Стоимость работ – по результатам конкурса.
5) Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

6) При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения.

7) Согласовать с Заказчиком место для установки биотуалета.
8) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта  информационный баннер.
9) Разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт многоквартирного дома в соответствии с требованиями СНиП и строго регламентированной  стоимостью проектных работ (приложение задание на проектирование по ремонту и усилению несущих конструкций, смета-калькуляция).


	6.
	Все ремонтные работы производятся на основании: 

СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.»;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.»;
СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
СНиП 2.08.01-89 «Проектирование жилых зданий»;
СНиП II-26-76 «Кровли»;

и прочих нормативных документов, действующих на территории РФ.



	7. 
	Подрядчик по согласованию с Заказчиком оставляет за собой право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных   договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в
случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных  договором, но связанных с работами, услугами

предусмотренными  договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг.



3. Качество работ
1. Срок предоставления Подрядчиком гарантий качества – не менее 5 лет. 

2. При сдаче работ Подрядчиком предоставляются сертификаты качества, накладные, счета фактуры на применяемые материалы.
3. Подрядчик обязан производить уборку территории объекта от строительного мусора и осуществлять вывоз мусора.
4. Подрядчик обязан все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

4. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией.

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль, Заказчик и другой контролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.
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