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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1к

	(Локальный сметный расчет)

	 на благоустройство дворовой территории  МКД по пр. Московский, д.116-118-120, ул. Грига, д. 3-9;11-13;15 в гор. Калининграде по ВЦП "Формирование современной  городской среды городского округа "Город Калининград"

	Сметная стоимость:
	11 885.975
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	6.691
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	1 135.993
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  1.1 МКД по пр. Московский, 116-118-120.

	

	1.
	Е68-20-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2 основания
	
	1.58
	151.12
	238.77
	2 566.26
	4 055
	16.983

	1. 1.
	З1-100-17
	Рабочий среднего разряда 1,7
	чел.-ч
	18.68
	29.5144
	8.090
	238.77
	137.380
	4 055
	16.981

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	248.32
	88%
	3 568
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	143.26
	48%
	1 946
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	630.35
	
	9 570
	

	

	2.
	Е68-12-4 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	
	0.658
	6 900.71
	4 540.67
	59 048.03
	38 854
	8.557

	
	
	Объем: (337+69+534)*0.07
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	243.35
	160.1243
	8.820
	1 412.30
	149.970
	24 014
	17.003

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.39
	27.23462
	11.429
	311.27
	194.614
	5 300
	17.028

	2. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	39.25
	25.8265
	95.16
	2 457.65
	468.45
	12 098
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	290.03
	191.22
	4 939
	17.028

	2. 4.
	Х09-1400
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.29
	0.84882
	8.58
	7.28
	35.88
	30
	4.182

	2. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.14
	1.40812
	139.36
	196.24
	1 430.52
	2 014
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	21.23
	256.87
	362
	17.034

	2. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	117.75
	77.4795
	6.03
	467.20
	8.99
	697
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	1 792.51
	88%
	25 796
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	1 034.14
	48%
	14 071
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 367.32
	
	78 721
	

	

	3.
	Е68-14-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	
	0.86
	1 689.81
	1 453.24
	15 301.41
	13 159
	9.055

	
	
	Объем: 37+49
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	68.26
	58.7036
	9.160
	537.72
	155.940
	9 154
	17.024

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9.4
	8.084
	11.230
	90.78
	191.220
	1 546
	17.028

	3. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	9.4
	8.084
	95.16
	769.27
	468.45
	3 787
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	90.78
	191.22
	1 546
	17.028

	3. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	28.2
	24.252
	6.03
	146.24
	8.99
	218
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	653.64
	88%
	9 416
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	377.10
	48%
	5 136
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 483.98
	
	27 711
	

	

	4.
	Т01-01-01-043 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	
	138.33
	3.71
	513.20
	36.66
	5 071
	9.881

	
	
	Объем: 158*0.04*1.8+86*0.3*0.15*2.2+65.8*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	138.33
	16.40
	2 268.61
	145.95
	20 189
	8.899

	
	
	Объем: 158*0.04*1.8+86*0.3*0.15*2.2+65.8*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80

	6.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.252
	4 846.79
	1 221.39
	49 459.80
	12 464
	10.205

	
	
	Объем: 630*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	3.80016
	8.280
	31.47
	140.760
	535
	17

	6. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	10.99224
	15.080
	165.76
	256.870
	2 824
	17.034

	6. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	8.38656
	112.40
	942.65
	1 144.08
	9 595
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	126.47
	256.87
	2 154
	17.034

	6. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	2.60568
	93.88
	244.62
	890.86
	2 321
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	39.29
	256.87
	669
	17.034

	6. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.01008
	263.51
	2.66
	1 266.59
	13
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	187.37
	81%
	2 721
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	84.81
	34%
	1 142
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 493.57
	
	16 327
	

	

	7.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	403.2
	16.40
	6 612.48
	145.95
	58 847
	8.899

	
	
	Объем: 252*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.252
	344.93
	86.92
	3 421.73
	862
	9.917

	8. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.75348
	8.280
	6.24
	140.760
	106
	17

	8. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.82152
	15.080
	12.39
	256.870
	211
	17.034

	8. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.82152
	93.88
	77.12
	890.86
	732
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	12.39
	256.87
	211
	17.034

	8. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.01764
	126.43
	2.23
	1 018.85
	18
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.23
	219.76
	4
	16.983

	8. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.00504
	263.51
	1.33
	1 266.59
	6
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	17.70
	81%
	257
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	8.01
	34%
	108
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	112.63
	
	1 227
	

	

	9.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	1.26
	2 520.14
	3 175.38
	17 348.53
	21 859
	6.884

	
	
	Объем: 630*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	19.8072
	8.510
	168.56
	144.650
	2 865
	16.998

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	17.4888
	14.301
	250.11
	243.333
	4 256
	17.015

	9. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	5.4054
	102.57
	554.43
	835.60
	4 517
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	60.70
	191.22
	1 034
	17.028

	9. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	2.2302
	139.36
	310.80
	1 430.52
	3 190
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	33.63
	256.87
	573
	17.034

	9. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	8.9208
	223.58
	1 994.51
	1 170.91
	10 445
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	143.71
	273.99
	2 444
	17.007

	9. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.9324
	133.41
	124.39
	763.85
	712
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	12.07
	219.76
	205
	16.983

	9. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	6.3
	3.60
	22.68
	20.52
	129
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	594.51
	121%
	8 616
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	339.12
	65%
	4 629
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 109.01
	
	35 104
	

	

	10.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	138.6
	104.66
	14 505.88
	516.66
	71 609
	4.937

	
	
	Объем: 126*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.63
	61 088.01
	38 485.45
	523 248.53
	329 647
	8.565

	11. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	23.2848
	8.670
	201.88
	147.370
	3 431
	16.998

	11. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	26.4285
	14.601
	385.88
	248.282
	6 562
	17.005

	11. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	2.5074
	102.57
	257.18
	835.60
	2 095
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	28.16
	191.22
	479
	17.028

	11. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	1.6317
	93.88
	153.18
	890.86
	1 454
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	24.61
	256.87
	419
	17.034

	11. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.2583
	139.36
	36.00
	1 430.52
	370
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.90
	256.87
	66
	17.034

	11. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	6.111
	76.06
	464.80
	517.81
	3 164
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	79.08
	219.76
	1 343
	16.983

	11. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	13.6458
	110.81
	1 512.09
	779.38
	10 635
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	219.83
	273.99
	3 739
	17.007

	11. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	1.8648
	133.41
	248.78
	763.85
	1 424
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	24.13
	219.76
	410
	16.983

	11. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.4095
	127.56
	52.24
	698.95
	286
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6.18
	256.87
	105
	17.034

	11. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	9.45
	400.56
	3 785.29
	3 333.65
	31 503
	8.322

	11. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	119.07
	266.28
	31 705.96
	2 308.69
	274 896
	8.67

	11. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	18.9
	3.60
	68.04
	20.52
	388
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	834.62
	121%
	12 092
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	476.09
	65%
	6 495
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	39 796.15
	
	348 234
	

	

	12.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.315
	14 953.22
	4 710.26
	73 400.04
	23 121
	4.909

	
	
	Объем: 630*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	1.55295
	11.972
	18.59
	203.871
	317
	17.029

	12. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	1.2537
	102.57
	128.59
	835.60
	1 048
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	14.08
	191.22
	240
	17.028

	12. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.29925
	139.36
	41.70
	1 430.52
	428
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.51
	256.87
	77
	17.034

	12. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	32.13
	141.30
	4 539.97
	673.68
	21 645
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	26.40
	121%
	384
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	15.06
	65%
	206
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 751.72
	
	23 711
	

	

	13.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-32.13
	141.30
	-4 539.97
	673.68
	-21 645
	4.768

	
	
	Объем: (0.315)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	32.13
	280.61
	9 016.00
	2 121.17
	68 153
	7.559

	
	
	Объем: (0.315)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	63
	144.07
	9 076.11
	2 196.06
	138 352
	15.244

	15. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	743.4
	10.360
	7 701.62
	176.300
	131 061
	17.017

	15. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	3.78
	12.085
	45.68
	205.490
	777
	17.004

	15. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.89
	102.57
	193.86
	835.60
	1 579
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	21.22
	191.22
	361
	17.028

	15. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	1.89
	133.41
	252.14
	763.85
	1 444
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	24.46
	219.76
	415
	16.983

	15. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	35.91
	10.08
	361.97
	13.73
	493
	1.362

	15. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.89
	101.31
	191.48
	999.00
	1 888
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	24.46
	219.76
	415
	16.983

	15. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	3.15
	104.66
	329.68
	516.66
	1 627
	4.937

	15. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	12.6
	3.60
	45.36
	20.52
	259
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	11 001.17
	121%
	159 524
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	6 275.31
	65%
	85 695
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26 352.59
	
	383 571
	

	

	16.
	С1. Цена поставщ
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая
	м3
	
	642.6
	82.62
	53 091.61
	480.02
	308 461
	5.81

	
	
	Объем: 630*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Монтажные работы: покрытие плиткой т. 60

	17.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0672
	4 846.79
	325.70
	49 459.80
	3 324
	10.206

	
	
	Объем: 269*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	1.013376
	8.280
	8.39
	140.760
	143
	17

	17. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	2.931264
	15.080
	44.20
	256.870
	753
	17.034

	17. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	2.236416
	112.40
	251.37
	1 144.08
	2 559
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	33.73
	256.87
	574
	17.034

	17. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.694848
	93.88
	65.23
	890.86
	619
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	10.48
	256.87
	178
	17.034

	17. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.002688
	263.51
	0.71
	1 266.59
	3
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	49.96
	81%
	726
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	22.61
	34%
	305
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	398.27
	
	4 354
	

	

	18.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	107.52
	16.40
	1 763.33
	145.95
	15 693
	8.9

	
	
	Объем: 67.2*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0672
	344.93
	23.18
	3 421.73
	230
	9.922

	19. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.200928
	8.280
	1.66
	140.760
	28
	17

	19. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.219072
	15.080
	3.30
	256.870
	56
	17.034

	19. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.219072
	93.88
	20.57
	890.86
	195
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.30
	256.87
	56
	17.034

	19. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.004704
	126.43
	0.59
	1 018.85
	5
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.06
	219.76
	1
	16.983

	19. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.001344
	263.51
	0.35
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	4.71
	81%
	68
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	2.13
	34%
	29
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30.02
	
	327
	

	

	20.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.538
	2 520.14
	1 355.84
	17 348.53
	9 334
	6.884

	
	
	Объем: 269*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	8.45736
	8.510
	71.97
	144.650
	1 223
	16.998

	20. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	7.46744
	14.301
	106.79
	243.333
	1 817
	17.015

	20. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	2.30802
	102.57
	236.73
	835.60
	1 929
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	25.92
	191.22
	441
	17.028

	20. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.95226
	139.36
	132.71
	1 430.52
	1 362
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	14.36
	256.87
	245
	17.034

	20. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	3.80904
	223.58
	851.63
	1 170.91
	4 460
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	61.36
	273.99
	1 044
	17.007

	20. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.39812
	133.41
	53.11
	763.85
	304
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	5.15
	219.76
	87
	16.983

	20. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	2.69
	3.60
	9.68
	20.52
	55
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	253.84
	121%
	3 678
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	144.80
	65%
	1 976
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 754.47
	
	14 988
	

	

	21.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	59.18
	104.66
	6 193.78
	516.66
	30 576
	4.937

	
	
	Объем: 53.8*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.1345
	14 953.22
	2 011.21
	73 400.04
	9 872
	4.908

	
	
	Объем: 269*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	22. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.663085
	11.972
	7.94
	203.871
	135
	17.029

	22. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.53531
	102.57
	54.91
	835.60
	447
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	6.01
	191.22
	102
	17.028

	22. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.127775
	139.36
	17.81
	1 430.52
	183
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.93
	256.87
	33
	17.034

	22. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	13.719
	141.30
	1 938.49
	673.68
	9 242
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	11.27
	121%
	163
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	6.43
	65%
	88
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 028.92
	
	10 123
	

	

	23.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-13.719
	141.30
	-1 938.49
	673.68
	-9 242
	4.768

	
	
	Объем: (0.1345)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	13.719
	280.61
	3 849.69
	2 121.17
	29 100
	7.559

	
	
	Объем: (0.1345)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	26.9
	144.07
	3 875.36
	2 196.06
	59 074
	15.243

	25. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	317.42
	10.360
	3 288.47
	176.300
	55 961
	17.017

	25. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	1.614
	12.085
	19.51
	205.490
	332
	17.004

	25. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.807
	102.57
	82.77
	835.60
	674
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	9.06
	191.22
	154
	17.028

	25. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.807
	133.41
	107.66
	763.85
	616
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	10.44
	219.76
	177
	16.983

	25. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	15.333
	10.08
	154.56
	13.73
	211
	1.362

	25. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.807
	101.31
	81.76
	999.00
	806
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	10.44
	219.76
	177
	16.983

	25. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	1.345
	104.66
	140.77
	516.66
	695
	4.937

	25. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	5.38
	3.60
	19.37
	20.52
	110
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	4 697.33
	121%
	68 115
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	2 679.46
	65%
	36 590
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 252.16
	
	163 779
	

	

	26.
	С2. Цена поставщ
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая
	м3
	
	274.38
	63.68
	17 472.52
	369.98
	101 515
	5.81

	
	
	Объем: 269*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	27.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.01277
	4 846.79
	61.89
	49 459.80
	632
	10.212

	
	
	Объем: 135*0.3*0.3+11*0.28*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	27. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.1925716
	8.280
	1.59
	140.760
	27
	17

	27. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.5570274
	15.080
	8.40
	256.870
	143
	17.034

	27. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.4249856
	112.40
	47.77
	1 144.08
	486
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6.41
	256.87
	109
	17.034

	27. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.1320418
	93.88
	12.40
	890.86
	118
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.99
	256.87
	34
	17.034

	27. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0005108
	263.51
	0.13
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	9.49
	81%
	138
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	4.30
	34%
	58
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	75.68
	
	828
	

	

	28.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	20.432
	16.40
	335.08
	145.95
	2 982
	8.899

	
	
	Объем: 12.77*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.01277
	344.93
	4.40
	3 421.73
	44
	10

	29. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0381823
	8.280
	0.32
	140.760
	5
	17

	29. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0416302
	15.080
	0.63
	256.870
	11
	17.034

	29. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0416302
	93.88
	3.91
	890.86
	37
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.63
	256.87
	11
	17.034

	29. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0008939
	126.43
	0.11
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	29. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0002554
	263.51
	0.07
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.90
	81%
	13
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.41
	34%
	5
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5.71
	
	62
	

	

	30.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.0841
	2 520.14
	211.94
	17 348.53
	1 459
	6.884

	
	
	Объем: 135*0.3*0.2+11*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	30. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	1.322052
	8.510
	11.25
	144.650
	191
	16.998

	30. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	1.167308
	14.301
	16.69
	243.333
	284
	17.015

	30. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.360789
	102.57
	37.01
	835.60
	301
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	4.05
	191.22
	69
	17.028

	30. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.148857
	139.36
	20.74
	1 430.52
	213
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.24
	256.87
	38
	17.034

	30. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.595428
	223.58
	133.13
	1 170.91
	697
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	9.59
	273.99
	163
	17.007

	30. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.062234
	133.41
	8.30
	763.85
	48
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.81
	219.76
	14
	16.983

	30. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.4205
	3.60
	1.51
	20.52
	9
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	39.67
	121%
	575
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	22.63
	65%
	309
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	274.25
	
	2 343
	

	

	31.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	9.25
	104.66
	968.11
	516.66
	4 779
	4.936

	
	
	Объем: 8.41*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	1.35
	5 013.40
	6 768.09
	32 447.66
	43 804
	6.472


	32. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	102.708
	8.970
	921.29
	152.560
	15 669
	17.008

	32. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.918
	15.080
	13.84
	256.870
	236
	17.034

	32. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.918
	113.70
	104.38
	810.77
	744
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	13.84
	256.87
	236
	17.034

	32. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.054
	101.31
	5.47
	999.00
	54
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.70
	219.76
	12
	16.983

	32. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00135
	10 705.00
	14.45
	54 434.60
	73
	5.085

	32. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.2295
	960.26
	220.38
	3 126.47
	718
	3.256

	32. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	7.965
	685.00
	5 456.03
	3 302.36
	26 303
	4.821

	32. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.081
	569.06
	46.09
	2 995.86
	243
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 327.88
	121%
	19 245
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	757.46
	65%
	10 338
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 853.43
	
	73 387
	

	

	33.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	135
	76.13
	10 277.55
	342.67
	46 260
	4.501

	

	34.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м бортового камня
	
	0.11
	937.76
	103.15
	12 783.98
	1 406
	13.631

	34. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	8.3688
	8.970
	75.07
	152.560
	1 277
	17.008

	34. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.0748
	15.080
	1.13
	256.870
	19
	17.034

	34. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.0748
	113.70
	8.50
	810.77
	61
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.13
	256.87
	19
	17.034

	34. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0044
	101.31
	0.45
	999.00
	4
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.06
	219.76
	1
	16.983

	34. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00011
	10 705.00
	1.18
	54 434.60
	6
	5.085

	34. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.0187
	960.26
	17.96
	3 126.47
	58
	3.256

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	108.20
	121%
	1 568
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	61.72
	65%
	842
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	273.08
	
	3 817
	

	

	35.
	С402-0004 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	
	0.0022
	569.06
	1.25
	2 995.86
	7
	5.6

	
	
	Объем: (0.11)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	С401-0006 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	0.5581
	685.00
	382.30
	3 302.36
	1 843
	4.821

	
	
	Объем: (0.11)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	37.
	С403-8023 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	11
	34.14
	375.54
	185.77
	2 043
	5.44

	

	
	Устройство проезда из асфальтобетонного покрытия .

	38.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0678
	4 846.79
	328.61
	49 459.80
	3 353
	10.204

	
	
	Объем: 339*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	38. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	1.022424
	8.280
	8.47
	140.760
	144
	17

	38. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	2.957436
	15.080
	44.60
	256.870
	760
	17.034

	38. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	2.256384
	112.40
	253.62
	1 144.08
	2 581
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	34.03
	256.87
	580
	17.034

	38. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.701052
	93.88
	65.81
	890.86
	625
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	10.57
	256.87
	180
	17.034

	38. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.002712
	263.51
	0.71
	1 266.59
	3
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	50.42
	81%
	732
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	22.82
	34%
	307
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	401.85
	
	4 393
	

	

	39.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	10.848
	16.40
	177.91
	145.95
	1 583
	8.898

	
	
	Объем: 6.78*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0068
	344.93
	2.35
	3 421.73
	23
	9.787

	40. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.020332
	8.280
	0.17
	140.760
	3
	17

	40. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.022168
	15.080
	0.33
	256.870
	6
	17.034

	40. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.022168
	93.88
	2.08
	890.86
	20
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.33
	256.87
	6
	17.034

	40. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.000476
	126.43
	0.06
	1 018.85
	
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	40. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000136
	263.51
	0.04
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.48
	81%
	7
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.22
	34%
	3
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3.04
	
	33
	

	

	41.
	Е01-02-005-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	
	1.017
	419.00
	426.13
	3 420.95
	3 479
	8.164

	
	
	Объем: 339*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	41. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	12.53
	12.74301
	9.050
	115.32
	154.380
	1 967
	17.059

	41. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.04
	3.09168
	11.230
	34.72
	191.220
	591
	17.028

	41. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	3.04
	3.09168
	95.16
	294.20
	468.45
	1 448
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	34.72
	191.22
	591
	17.028

	41. 4.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	12.18
	12.38706
	1.34
	16.60
	5.13
	64
	3.828

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	142.54
	81%
	2 072
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	64.52
	34%
	870
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	633.19
	
	6 421
	

	

	42.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.339
	61 088.01
	20 708.84
	523 248.53
	177 381
	8.565

	42. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	12.52944
	8.670
	108.63
	147.370
	1 846
	16.998

	42. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	14.22105
	14.601
	207.64
	248.282
	3 531
	17.005

	42. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	1.34922
	102.57
	138.39
	835.60
	1 127
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	15.15
	191.22
	258
	17.028

	42. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	0.87801
	93.88
	82.43
	890.86
	782
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	13.24
	256.87
	226
	17.034

	42. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.13899
	139.36
	19.37
	1 430.52
	199
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.10
	256.87
	36
	17.034

	42. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	3.2883
	76.06
	250.11
	517.81
	1 703
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	42.55
	219.76
	723
	16.983

	42. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	7.34274
	110.81
	813.65
	779.38
	5 723
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	118.29
	273.99
	2 012
	17.007

	42. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	1.00344
	133.41
	133.87
	763.85
	766
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	12.98
	219.76
	221
	16.983

	42. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.22035
	127.56
	28.11
	698.95
	154
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.32
	256.87
	57
	17.034

	42. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	5.085
	400.56
	2 036.85
	3 333.65
	16 952
	8.322

	42. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	64.071
	266.28
	17 060.83
	2 308.69
	147 920
	8.67

	42. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	10.17
	3.60
	36.61
	20.52
	209
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	449.10
	121%
	6 506
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	256.18
	65%
	3 495
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 414.12
	
	187 382
	

	

	43.
	Е27-04-006-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03
	1000 м2 основания
	
	-0.339
	17 982.68
	-6 096.13
	154 337.25
	-52 320
	8.582

	
	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5

	43. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	12.55
	-4.25445
	13.410
	-57.05
	228.039
	-970
	17.005

	43. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.15
	-1.40685
	102.57
	-144.30
	835.60
	-1 176
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	-15.80
	191.22
	-269
	17.028

	43. 3.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	4.3
	-1.4577
	76.06
	-110.87
	517.81
	-755
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	-18.86
	219.76
	-320
	16.983

	43. 4.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	4.1
	-1.3899
	110.81
	-154.01
	779.38
	-1 083
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	-22.39
	273.99
	-381
	17.007

	43. 5.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	63
	-21.357
	266.28
	-5 686.94
	2 308.69
	-49 307
	8.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	-81.01
	121%
	-1 174
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	-46.21
	65%
	-631
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	-6 223.35
	
	-54 124
	

	

	44.
	Е27-06-026-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	0.2712
	2 106.64
	571.32
	19 466.32
	5 279
	9.24

	
	
	Объем: 339*0.8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	44. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.178992
	12.085
	2.16
	205.490
	37
	17.004

	44. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы: 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.089496
	126.36
	11.31
	1 137.36
	102
	9.001

	
	
	
	(2)
	
	
	24.17
	2.16
	410.98
	37
	17.004

	44. 3.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	1.03
	0.279336
	2 004.80
	560.01
	18 534.94
	5 177
	9.245

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	3.07
	121%
	45
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1.75
	65%
	24
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	576.14
	
	5 348
	

	

	45.
	Е27-06-020-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	
	0.339
	54 900.38
	18 611.23
	330 658.28
	112 093
	6.023

	45. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	38.3
	12.9837
	10.210
	132.56
	173.840
	2 257
	17.026

	45. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.05
	6.45795
	15.386
	99.36
	261.607
	1 689
	17.003

	45. 3.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	0.4746
	18.60
	8.83
	18.32
	9
	0.985

	45. 4.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	3.96
	1.34244
	76.06
	102.11
	517.81
	695
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	17.37
	219.76
	295
	16.983

	45. 5.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	11.51
	3.90189
	110.81
	432.37
	779.38
	3 041
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	62.86
	273.99
	1 069
	17.007

	45. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.13221
	133.41
	17.64
	763.85
	101
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.71
	219.76
	29
	16.983

	45. 7.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	1.08141
	200.87
	217.22
	1 293.75
	1 399
	6.441

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	17.42
	273.99
	296
	17.007

	45. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00339
	101.31
	0.34
	999.00
	3
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.04
	219.76
	1
	16.983

	45. 9.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.0062
	0.0021018
	11 154.00
	23.44
	50 212.22
	106
	4.502

	45. 10.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0108
	0.0036612
	2 446.90
	8.96
	20 629.84
	76
	8.431

	45. 11.
	С410-0022
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	92.5
	31.3575
	563.43
	17 667.76
	3 329.56
	104 407
	5.909

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	329.33
	121%
	4 775
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	187.86
	65%
	2 565
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 128.41
	
	119 433
	

	

	46.
	Е27-06-021-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06  (до 5см)
	1000 м2 покрытия
	
	0.339
	13 086.59
	4 436.35
	77 341.08
	26 219
	5.91

	
	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	46. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	0.18
	0.06102
	10.210
	0.62
	173.840
	11
	17.026

	46. 2.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	0.34
	0.11526
	18.60
	2.14
	18.32
	2
	0.985

	46. 3.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0028
	0.0009492
	2 446.90
	2.32
	20 629.84
	20
	8.431

	46. 4.
	С410-0022
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	23.2
	7.8648
	563.43
	4 431.26
	3 329.56
	26 186
	5.909

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	0.88
	121%
	13
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	0.50
	65%
	7
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 437.73
	
	26 239
	

	

	47.
	Е27-06-026-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	0.1017
	2 106.64
	214.25
	19 466.32
	1 980
	9.242

	
	
	Объем: 339*0.3/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	47. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.067122
	12.085
	0.81
	205.490
	14
	17.004

	47. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы: 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.033561
	126.36
	4.24
	1 137.36
	38
	9.001

	
	
	
	(2)
	
	
	24.17
	0.81
	410.98
	14
	17.004

	47. 3.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	1.03
	0.104751
	2 004.80
	210.00
	18 534.94
	1 942
	9.245

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1.15
	121%
	17
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	0.66
	65%
	9
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	216.06
	
	2 006
	

	

	48.
	Е27-06-020-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	
	0.339
	55 822.91
	18 923.97
	405 018.97
	137 301
	7.255

	48. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	38.3
	12.9837
	10.210
	132.56
	173.840
	2 257
	17.026

	48. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.08
	6.46812
	15.386
	99.52
	261.599
	1 692
	17.003

	48. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.01017
	113.70
	1.16
	810.77
	8
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.15
	256.87
	3
	17.034

	48. 4.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	0.4746
	18.60
	8.83
	18.32
	9
	0.985

	48. 5.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	3.96
	1.34244
	76.06
	102.11
	517.81
	695
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	17.37
	219.76
	295
	16.983

	48. 6.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	11.51
	3.90189
	110.81
	432.37
	779.38
	3 041
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	62.86
	273.99
	1 069
	17.007

	48. 7.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.13221
	133.41
	17.64
	763.85
	101
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.71
	219.76
	29
	16.983

	48. 8.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	1.08141
	200.87
	217.22
	1 293.75
	1 399
	6.441

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	17.42
	273.99
	296
	17.007

	48. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.01356
	101.31
	1.37
	999.00
	14
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.18
	219.76
	3
	16.983

	48. 10.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.0062
	0.0021018
	11 154.00
	23.44
	50 212.22
	106
	4.502

	48. 11.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0108
	0.0036612
	2 446.90
	8.96
	20 629.84
	76
	8.431

	48. 12.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.15
	0.05085
	1 603.30
	81.53
	5 828.56
	296
	3.635

	48. 13.
	С410-0007
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В
	т
	96.6
	32.7474
	546.51
	17 896.78
	3 948.41
	129 300
	7.225

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	329.55
	121%
	4 778
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	187.98
	65%
	2 567
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 441.51
	
	144 646
	

	

	49.
	Е68-37-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см
	1 колодец
	
	13
	198.52
	2 580.71
	1 671.00
	21 723
	8.417

	49. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	1.74
	22.62
	8.670
	196.12
	147.370
	3 334
	16.998

	49. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.65
	101.31
	65.85
	999.00
	649
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	8.41
	219.76
	143
	16.983

	49. 3.
	С402-0078
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0.008
	0.104
	588.14
	61.17
	2 080.79
	216
	3.538

	49. 4.
	С403-8383
	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.
	шт.
	2
	26
	86.83
	2 257.58
	673.99
	17 524
	7.762

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	203.96
	88%
	2 934
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	117.67
	48%
	1 600
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 902.35
	
	26 257
	

	

	50.
	Е27-09-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство средств технического регулирования
	100 п. м
	
	0.6
	466.00
	279.60
	5 151.65
	3 091
	11.055

	50. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	18.41
	11.046
	8.970
	99.08
	152.560
	1 685
	17.008

	50. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.33
	15.080
	4.98
	256.870
	85
	17.034

	50. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.55
	0.33
	113.70
	37.52
	810.77
	268
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.98
	256.87
	85
	17.034

	50. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.18
	0.708
	101.31
	71.73
	999.00
	707
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	9.16
	219.76
	156
	16.983

	50. 5.
	С403-0003
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3
	м3
	0.08
	0.048
	839.12
	40.28
	5 438.81
	261
	6.482

	50. 6.
	С403-1213
	Столбики сигнальные железобетонные СС-1
	м3
	0.0072
	0.00432
	1 548.45
	6.69
	21 024.29
	91
	13.578

	50. 7.
	С501-0575
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	м
	10
	6
	4.05
	24.30
	13.18
	79
	3.254

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	147.77
	121%
	2 142
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	84.29
	65%
	1 151
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	511.65
	
	6 383
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	260 042.56
	
	1 888 978
	7.264

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	248 371.95
	
	1 784 613
	7.185

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	116 134.23
	
	664 346
	5.721

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 49; %=81 - по стр. 6, 8, 17, 19, 27, 29, 38, 40, 41; %=121 - по стр. 9, 11, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 32, 34, 42-48, 50)
	
	
	
	
	23 436.74
	
	339 510
	14.486

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 49; %=34 - по стр. 6, 8, 17, 19, 27, 29, 38, 40, 41; %=65 - по стр. 9, 11, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 32, 34, 42-48, 50)
	
	
	
	
	13 333.08
	
	181 935
	13.645

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	285 141.77
	
	2 306 058
	8.087

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	11 670.61
	
	104 365
	8.943

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	11 670.61
	
	104 365
	8.943

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	296 812.38
	
	2 410 423
	8.121

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	6 351.78
	2.14
	51 583
	8.121

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	303 164.16
	
	2 462 006
	8.121

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	6 063.28
	2
	49 240
	8.121

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	309 227.44
	
	2 511 246
	8.121

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	55 660.94
	18
	452 024
	8.121

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	364 888.38
	
	2 963 270
	8.121

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	23 436.74
	
	339 510
	14.486

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	13 333.08
	
	181 935
	13.645

	

	
	Раздел 2.  1.2 Дополнительные работы

	

	51.
	Е47-01-046-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	
	1
	2 168.55
	2 168.55
	14 380.30
	14 380
	6.631

	51. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	40
	40
	8.430
	337.20
	143.350
	5 734
	17.005

	51. 2.
	С407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15
	15
	122.09
	1 831.35
	576.42
	8 646
	4.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	387.78
	98%
	5 619
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	259.64
	61%
	3 498
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 815.97
	
	23 497
	

	

	
	ремонт контейнерной площадки

	52.
	Е53-16-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	
	3
	1 615.27
	4 845.81
	11 295.75
	33 887
	6.993

	52. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	35.39
	106.17
	8.510
	903.51
	144.650
	15 357
	16.998

	52. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.43
	1.29
	15.080
	19.45
	256.870
	331
	17.034

	52. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.2
	0.6
	113.70
	68.22
	810.77
	486
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	9.05
	256.87
	154
	17.034

	52. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.23
	0.69
	32.61
	22.50
	300.82
	208
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	10.41
	256.87
	177
	17.034

	52. 5.
	С402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	0.253
	0.759
	585.82
	444.64
	2 748.34
	2 086
	4.691

	52. 6.
	С404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
	1000 шт.
	0.402
	1.206
	2 824.60
	3 406.47
	13 057.23
	15 747
	4.623

	52. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.044
	0.132
	3.60
	0.48
	20.52
	3
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	86%
	793.75
	73%
	11 452
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70%
	646.07
	56%
	8 785
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 285.63
	
	54 125
	

	

	53.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.0125
	14 953.22
	186.92
	73 400.04
	918
	4.911

	
	
	Объем: 25*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	53. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.061625
	11.972
	0.74
	203.871
	13
	17.029

	53. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.04975
	102.57
	5.10
	835.60
	42
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.56
	191.22
	10
	17.028

	53. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.011875
	139.36
	1.65
	1 430.52
	17
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.18
	256.87
	3
	17.034

	53. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	1.275
	141.30
	180.16
	673.68
	859
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1.05
	121%
	16
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	0.60
	65%
	8
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	188.57
	
	942
	

	

	54.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-1.275
	141.30
	-180.16
	673.68
	-859
	4.768

	
	
	Объем: (0.0125)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	55.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	1.275
	280.61
	357.78
	2 121.17
	2 704
	7.558

	
	
	Объем: (0.0125)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	56.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	2.5
	144.07
	360.16
	2 196.06
	5 490
	15.243

	56. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	29.5
	10.360
	305.62
	176.300
	5 201
	17.017

	56. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.15
	12.085
	1.81
	205.490
	31
	17.004

	56. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.075
	102.57
	7.69
	835.60
	63
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.84
	191.22
	14
	17.028

	56. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.075
	133.41
	10.01
	763.85
	57
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.97
	219.76
	16
	16.983

	56. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	1.425
	10.08
	14.36
	13.73
	20
	1.362

	56. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.075
	101.31
	7.60
	999.00
	75
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.97
	219.76
	16
	16.983

	56. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.125
	104.66
	13.08
	516.66
	65
	4.937

	56. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	0.5
	3.60
	1.80
	20.52
	10
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	436.55
	121%
	6 331
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	249.02
	65%
	3 401
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 045.73
	
	15 222
	

	

	57.
	С3. Цена поставщ
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая
	м3
	
	25.5
	82.62
	2 106.81
	480.02
	12 241
	5.81

	
	
	Объем: 25*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	9 845.87
	
	68 761
	6.984

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 845.87
	
	68 761
	6.984

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	2 464.59
	
	14 945
	6.064

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 51; %=73 - по стр. 52; %=121 - по стр. 53, 56)
	
	
	
	
	1 619.13
	
	23 418
	14.463

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 51; %=56 - по стр. 52; %=65 - по стр. 53, 56)
	
	
	
	
	1 155.33
	
	15 692
	13.582

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	12 620.33
	
	107 871
	8.547

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	12 620.33
	
	107 871
	8.547

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	270.08
	2.14
	2 308
	8.546

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	12 890.41
	
	110 179
	8.547

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	257.81
	2
	2 204
	8.549

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	13 148.22
	
	112 383
	8.547

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	2 366.68
	18
	20 229
	8.547

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	15 514.90
	
	132 612
	8.547

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 619.13
	
	23 418
	14.463

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 155.33
	
	15 692
	13.582

	

	
	Раздел 3.  1.3 Ремонт тротуара на муниципальной земле.

	

	58.
	Е68-20-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2 основания
	
	1.28
	151.12
	193.44
	2 566.26
	3 285
	16.982

	58. 1.
	З1-100-17
	Рабочий среднего разряда 1,7
	чел.-ч
	18.68
	23.9104
	8.090
	193.44
	137.380
	3 285
	16.981

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	201.18
	88%
	2 891
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	116.06
	48%
	1 577
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	510.68
	
	7 753
	

	

	59.
	Е68-12-4 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	
	0.166
	6 900.71
	1 145.52
	59 048.03
	9 802
	8.557

	
	
	Объем: (415)*0.04
	
	
	
	
	
	
	
	

	59. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	243.35
	40.3961
	8.820
	356.29
	149.970
	6 058
	17.003

	59. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.39
	6.87074
	11.429
	78.53
	194.614
	1 337
	17.028

	59. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	39.25
	6.5155
	95.16
	620.01
	468.45
	3 052
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	73.17
	191.22
	1 246
	17.028

	59. 4.
	Х09-1400
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.29
	0.21414
	8.58
	1.84
	35.88
	8
	4.182

	59. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.14
	0.35524
	139.36
	49.51
	1 430.52
	508
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5.36
	256.87
	91
	17.034

	59. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	117.75
	19.5465
	6.03
	117.87
	8.99
	176
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	452.21
	88%
	6 508
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	260.89
	48%
	3 550
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 858.62
	
	19 859
	

	

	60.
	Е68-14-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	
	2.96
	1 689.81
	5 001.84
	15 301.41
	45 292
	9.055

	60. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	68.26
	202.0496
	9.160
	1 850.77
	155.940
	31 508
	17.024

	60. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9.4
	27.824
	11.230
	312.46
	191.220
	5 321
	17.028

	60. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	9.4
	27.824
	95.16
	2 647.73
	468.45
	13 034
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	312.46
	191.22
	5 321
	17.028

	60. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	28.2
	83.472
	6.03
	503.34
	8.99
	750
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	2 249.76
	88%
	32 410
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	1 297.94
	48%
	17 678
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 549.54
	
	95 379
	

	

	61.
	Т01-01-01-043 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	
	68.4
	3.71
	253.76
	36.66
	2 508
	9.883

	
	
	Объем: 128*0.04*1.8+296*0.3*0.15*2.2+16.6*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	62.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	68.4
	16.40
	1 121.76
	145.95
	9 983
	8.899

	
	
	Объем: 128*0.04*1.8+296*0.3*0.15*2.2+16.6*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Монтажные работы: покрытие плиткой т. 60

	63.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.146
	4 846.79
	707.63
	49 459.80
	7 221
	10.204

	
	
	Объем: 584*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	63. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	2.20168
	8.280
	18.23
	140.760
	310
	17

	63. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	6.36852
	15.080
	96.04
	256.870
	1 636
	17.034

	63. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	4.85888
	112.40
	546.14
	1 144.08
	5 559
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	73.27
	256.87
	1 248
	17.034

	63. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	1.50964
	93.88
	141.73
	890.86
	1 345
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	22.77
	256.87
	388
	17.034

	63. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00584
	263.51
	1.54
	1 266.59
	7
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	108.56
	81%
	1 576
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	49.14
	34%
	662
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	865.32
	
	9 459
	

	

	64.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	233.6
	16.40
	3 831.04
	145.95
	34 094
	8.899

	
	
	Объем: 146*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	65.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.146
	344.93
	50.36
	3 421.73
	500
	9.929

	65. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.43654
	8.280
	3.61
	140.760
	61
	17

	65. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.47596
	15.080
	7.18
	256.870
	122
	17.034

	65. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.47596
	93.88
	44.68
	890.86
	424
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	7.18
	256.87
	122
	17.034

	65. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.01022
	126.43
	1.29
	1 018.85
	10
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.13
	219.76
	2
	16.983

	65. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.00292
	263.51
	0.77
	1 266.59
	4
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	10.25
	81%
	148
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	4.64
	34%
	62
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	65.25
	
	710
	

	

	66.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	1.168
	2 520.14
	2 943.52
	17 348.53
	20 263
	6.884

	
	
	Объем: 584*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	66. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	18.36096
	8.510
	156.25
	144.650
	2 656
	16.998

	66. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	16.21184
	14.301
	231.85
	243.333
	3 945
	17.015

	66. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	5.01072
	102.57
	513.95
	835.60
	4 187
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	56.27
	191.22
	958
	17.028

	66. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	2.06736
	139.36
	288.11
	1 430.52
	2 957
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	31.18
	256.87
	531
	17.034

	66. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	8.26944
	223.58
	1 848.88
	1 170.91
	9 683
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	133.22
	273.99
	2 266
	17.007

	66. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.86432
	133.41
	115.31
	763.85
	660
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	11.18
	219.76
	190
	16.983

	66. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	5.84
	3.60
	21.02
	20.52
	120
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	551.10
	121%
	7 987
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	314.36
	65%
	4 291
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 808.98
	
	32 541
	

	

	67.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	128.48
	104.66
	13 446.72
	516.66
	66 380
	4.937

	
	
	Объем: 116.8*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	68.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.292
	14 953.22
	4 366.34
	73 400.04
	21 433
	4.909

	
	
	Объем: 584*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	68. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	1.43956
	11.972
	17.23
	203.871
	293
	17.029

	68. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	1.16216
	102.57
	119.20
	835.60
	971
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	13.05
	191.22
	222
	17.028

	68. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.2774
	139.36
	38.66
	1 430.52
	397
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.18
	256.87
	71
	17.034

	68. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	29.784
	141.30
	4 208.48
	673.68
	20 065
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	24.47
	121%
	355
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	13.96
	65%
	190
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 404.76
	
	21 978
	

	

	69.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-29.784
	141.30
	-4 208.48
	673.68
	-20 065
	4.768

	
	
	Объем: (0.292)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	70.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	29.784
	280.61
	8 357.69
	2 121.17
	63 177
	7.559

	
	
	Объем: (0.292)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	71.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	58.4
	144.07
	8 413.41
	2 196.06
	128 250
	15.244

	71. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	689.12
	10.360
	7 139.28
	176.300
	121 492
	17.017

	71. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	3.504
	12.085
	42.35
	205.490
	720
	17.004

	71. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.752
	102.57
	179.70
	835.60
	1 464
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	19.67
	191.22
	335
	17.028


	71. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	1.752
	133.41
	233.73
	763.85
	1 338
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	22.67
	219.76
	385
	16.983

	71. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	33.288
	10.08
	335.54
	13.73
	457
	1.362

	71. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.752
	101.31
	177.50
	999.00
	1 750
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	22.67
	219.76
	385
	16.983

	71. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	2.92
	104.66
	305.61
	516.66
	1 509
	4.937

	71. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	11.68
	3.60
	42.05
	20.52
	240
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	10 197.91
	121%
	147 877
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	5 817.12
	65%
	79 438
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 428.44
	
	355 564
	

	

	72.
	С4. Цена поставщ
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая
	м3
	
	595.68
	63.68
	37 932.90
	369.98
	220 390
	5.81

	
	
	Объем: 584*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Бортовые камни

	73.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.02664
	4 846.79
	129.12
	49 459.80
	1 318
	10.208

	
	
	Объем: 296*0.3*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	73. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.4017312
	8.280
	3.33
	140.760
	57
	17

	73. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.1620368
	15.080
	17.52
	256.870
	298
	17.034

	73. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.8865792
	112.40
	99.65
	1 144.08
	1 014
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	13.37
	256.87
	228
	17.034

	73. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.2754576
	93.88
	25.86
	890.86
	245
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.15
	256.87
	71
	17.034

	73. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0010656
	263.51
	0.28
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	19.81
	81%
	288
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	8.97
	34%
	121
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	157.89
	
	1 726
	

	

	74.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	42.624
	16.40
	699.03
	145.95
	6 221
	8.899

	
	
	Объем: 26.64*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	75.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.01664
	344.93
	5.74
	3 421.73
	57
	9.93

	75. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0497536
	8.280
	0.41
	140.760
	7
	17

	75. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0542464
	15.080
	0.82
	256.870
	14
	17.034

	75. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0542464
	93.88
	5.09
	890.86
	48
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.82
	256.87
	14
	17.034

	75. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0011648
	126.43
	0.15
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.02
	219.76
	
	16.983

	75. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0003328
	263.51
	0.09
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1.17
	81%
	17
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.53
	34%
	7
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7.44
	
	81
	

	

	76.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.1776
	2 520.14
	447.58
	17 348.53
	3 081
	6.884

	
	
	Объем: 296*0.3*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	76. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	2.791872
	8.510
	23.76
	144.650
	404
	16.998

	76. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	2.465088
	14.301
	35.25
	243.333
	600
	17.015

	76. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.761904
	102.57
	78.15
	835.60
	637
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	8.56
	191.22
	146
	17.028

	76. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.314352
	139.36
	43.81
	1 430.52
	450
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.74
	256.87
	81
	17.034

	76. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	1.257408
	223.58
	281.13
	1 170.91
	1 472
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	20.26
	273.99
	345
	17.007

	76. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.131424
	133.41
	17.53
	763.85
	100
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.70
	219.76
	29
	16.983

	76. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.888
	3.60
	3.20
	20.52
	18
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	83.79
	121%
	1 215
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	47.80
	65%
	653
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	579.17
	
	4 948
	

	

	77.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	19.54
	104.66
	2 045.06
	516.66
	10 096
	4.937

	
	
	Объем: 17.76*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	78.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	2.96
	5 013.40
	14 839.66
	32 447.66
	96 045
	6.472

	78. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	225.1968
	8.970
	2 020.02
	152.560
	34 356
	17.008

	78. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	2.0128
	15.080
	30.35
	256.870
	517
	17.034

	78. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	2.0128
	113.70
	228.86
	810.77
	1 632
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	30.35
	256.87
	517
	17.034

	78. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.1184
	101.31
	12.00
	999.00
	118
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.53
	219.76
	26
	16.983

	78. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00296
	10 705.00
	31.69
	54 434.60
	161
	5.085

	78. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.5032
	960.26
	483.20
	3 126.47
	1 573
	3.256

	78. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	17.464
	685.00
	11 962.84
	3 302.36
	57 672
	4.821

	78. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.1776
	569.06
	101.07
	2 995.86
	532
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	2 911.53
	121%
	42 196
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 660.80
	65%
	22 667
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 411.99
	
	160 909
	

	

	79.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	296
	76.13
	22 534.48
	342.67
	101 430
	4.501

	

	80.
	Е68-15-6 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м2
	100 м2
	
	0.88
	12 769.40
	11 237.07
	100 502.95
	88 443
	7.871

	80. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	112.1
	98.648
	8.820
	870.08
	149.970
	14 794
	17.003

	80. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	11.61
	10.2168
	12.248
	125.13
	208.206
	2 127
	17

	80. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	4.7
	4.136
	95.16
	393.58
	468.45
	1 938
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	46.45
	191.22
	791
	17.028

	80. 4.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	6.91
	6.0808
	76.06
	462.51
	517.81
	3 149
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	78.69
	219.76
	1 336
	16.983

	80. 5.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	1.6
	1.408
	35.39
	49.83
	101.14
	142
	2.858

	80. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	9.4
	8.272
	6.03
	49.88
	8.99
	74
	1.491

	80. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.17
	0.1496
	101.31
	15.16
	999.00
	149
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.94
	219.76
	33
	16.983


	80. 8.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.12
	0.1056
	2 446.90
	258.39
	20 629.84
	2 179
	8.431

	80. 9.
	С410-0007
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В
	т
	19
	16.72
	546.51
	9 137.65
	3 948.41
	66 017
	7.225

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	1 035.02
	88%
	14 890
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	597.13
	48%
	8 122
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 869.21
	
	111 456
	

	

	81.
	Т01-01-01-043 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	
	12.584
	3.71
	46.69
	36.66
	461
	9.874

	
	
	Объем: (0.88)*14.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	82.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	12.584
	16.40
	206.38
	145.95
	1 837
	8.901

	
	
	Объем: (0.88)*14.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	83.
	Е08-01-003-07 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности , бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	
	0.29
	2 947.38
	854.74
	12 833.37
	3 722
	4.355

	83. 1.
	З1-100-39
	Рабочий среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	21.2
	6.148
	10.090
	62.03
	171.760
	1 056
	17.023

	83. 2.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	1.95
	0.5655
	35.39
	20.01
	101.14
	57
	2.858

	83. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.2
	0.058
	101.31
	5.88
	999.00
	58
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.75
	219.76
	13
	16.983

	83. 4.
	С101-0073
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
	т
	0.016
	0.00464
	2 447.30
	11.36
	24 380.60
	113
	9.962

	83. 5.
	С101-0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.024
	0.00696
	6 852.00
	47.69
	56 219.81
	391
	8.205

	83. 6.
	С101-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0.24
	0.0696
	10 162.01
	707.28
	29 377.18
	2 045
	2.891

	83. 7.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.029
	17.11
	0.50
	51.45
	1
	3.007

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	122%
	75.68
	104%
	1 098
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	42.18
	54%
	570
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	972.60
	
	5 390
	

	

	84.
	Е68-37-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см
	1 колодец
	
	8
	198.52
	1 588.13
	1 671.00
	13 368
	8.417

	84. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	1.74
	13.92
	8.670
	120.69
	147.370
	2 051
	16.998

	84. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.4
	101.31
	40.52
	999.00
	400
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	5.18
	219.76
	88
	16.983

	84. 3.
	С402-0078
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0.008
	0.064
	588.14
	37.64
	2 080.79
	133
	3.538

	84. 4.
	С403-8383
	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.
	шт.
	2
	16
	86.83
	1 389.28
	673.99
	10 784
	7.762

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	125.52
	88%
	1 805
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	72.41
	48%
	984
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 786.06
	
	16 157
	

	

	85.
	Е27-09-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство средств технического регулирования
	100 п. м
	
	0.1
	466.00
	46.60
	5 151.65
	515
	11.052

	85. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	18.41
	1.841
	8.970
	16.51
	152.560
	281
	17.008

	85. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.055
	15.080
	0.83
	256.870
	14
	17.034

	85. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.55
	0.055
	113.70
	6.25
	810.77
	45
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.83
	256.87
	14
	17.034

	85. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.18
	0.118
	101.31
	11.95
	999.00
	118
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.53
	219.76
	26
	16.983

	85. 5.
	С403-0003
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3
	м3
	0.08
	0.008
	839.12
	6.71
	5 438.81
	44
	6.482

	85. 6.
	С403-1213
	Столбики сигнальные железобетонные СС-1
	м3
	0.0072
	0.00072
	1 548.45
	1.11
	21 024.29
	15
	13.578

	85. 7.
	С501-0575
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	м
	10
	1
	4.05
	4.05
	13.18
	13
	3.254

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	24.62
	121%
	357
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	14.05
	65%
	192
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	85.27
	
	1 064
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	138 237.73
	
	939 107
	6.793

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	132 079.07
	
	884 003
	6.693

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	84 316.85
	
	461 473
	5.473

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 58-60, 80, 84; %=81 - по стр. 63, 65, 73, 75; %=121 - по стр. 66, 68, 71, 76, 78, 85; %=104 - по стр. 83)
	
	
	
	
	18 072.57
	
	261 617
	14.476

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 58-60, 80, 84; %=34 - по стр. 63, 65, 73, 75; %=65 - по стр. 66, 68, 71, 76, 78, 85; %=54 - по стр. 83)
	
	
	
	
	10 317.97
	
	140 764
	13.643

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	160 469.61
	
	1 286 384
	8.016

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	6 158.66
	
	55 104
	8.947

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	6 158.66
	
	55 104
	8.947

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	166 628.27
	
	1 341 488
	8.051

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	3 565.84
	2.14
	28 708
	8.051

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	170 194.11
	
	1 370 196
	8.051

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	3 403.88
	2
	27 404
	8.051

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	173 597.99
	
	1 397 600
	8.051

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	31 247.64
	18
	251 568
	8.051

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	204 845.63
	
	1 649 168
	8.051

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	18 072.57
	
	261 617
	14.476

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	10 317.97
	
	140 764
	13.643

	

	
	Раздел 4.  2. МКД по ул. Грига, 3-9

	

	
	Минимальные работы

	86.
	Е68-12-4 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	
	0.3759
	6 900.71
	2 593.98
	59 048.03
	22 196
	8.557

	
	
	Объем: 537*0.07
	
	
	
	
	
	
	
	

	86. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	243.35
	91.475265
	8.820
	806.81
	149.970
	13 719
	17.003

	86. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.39
	15.558501
	11.429
	177.82
	194.614
	3 028
	17.028

	86. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	39.25
	14.754075
	95.16
	1 404.00
	468.45
	6 912
	4.923


	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	165.69
	191.22
	2 821
	17.028

	86. 4.
	Х09-1400
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.29
	0.484911
	8.58
	4.16
	35.88
	17
	4.182

	86. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.14
	0.804426
	139.36
	112.10
	1 430.52
	1 151
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	12.13
	256.87
	207
	17.034

	86. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	117.75
	44.262225
	6.03
	266.90
	8.99
	398
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	1 024.02
	88%
	14 737
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	590.78
	48%
	8 039
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 208.77
	
	44 972
	

	

	87.
	Е68-14-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	
	1.79
	1 689.81
	3 024.76
	15 301.41
	27 390
	9.055

	87. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	68.26
	122.1854
	9.160
	1 119.22
	155.940
	19 054
	17.024

	87. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9.4
	16.826
	11.230
	188.96
	191.220
	3 217
	17.028

	87. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	9.4
	16.826
	95.16
	1 601.16
	468.45
	7 882
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	188.96
	191.22
	3 217
	17.028

	87. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	28.2
	50.478
	6.03
	304.38
	8.99
	454
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	1 360.51
	88%
	19 598
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	784.91
	48%
	10 690
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 170.18
	
	57 679
	

	

	88.
	Е46-04-002-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка монолитных перекрытий: бетонных
	1 м3
	
	1.1
	432.66
	475.93
	3 253.07
	3 578
	7.518

	88. 1.
	З1-100-33
	Рабочий среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	11.01
	12.111
	9.400
	113.84
	159.830
	1 936
	17.003

	88. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.07
	3.377
	11.230
	37.92
	191.220
	646
	17.028

	88. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	3.07
	3.377
	95.16
	321.36
	468.45
	1 582
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	37.92
	191.22
	646
	17.028

	88. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	6.14
	6.754
	6.03
	40.73
	8.99
	61
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110%
	166.94
	94%
	2 427
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	91.06
	48%
	1 239
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	733.92
	
	7 244
	

	

	89.
	Т01-01-01-043 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	
	87.8
	3.71
	325.74
	36.66
	3 219
	9.882

	
	
	Объем: 537*0.07*1.8+179*0.3*0.15*2.2+1.1*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	90.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	87.8
	16.40
	1 439.92
	145.95
	12 814
	8.899

	
	
	Объем: 537*0.07*1.8+179*0.3*0.15*2.2+1.1*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Монтажные работы

	91.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.1104
	4 846.79
	535.09
	49 459.80
	5 460
	10.204

	
	
	Объем: 552*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	91. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	1.664832
	8.280
	13.78
	140.760
	234
	17

	91. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	4.815648
	15.080
	72.62
	256.870
	1 237
	17.034

	91. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	3.674112
	112.40
	412.97
	1 144.08
	4 203
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	55.41
	256.87
	944
	17.034

	91. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	1.141536
	93.88
	107.17
	890.86
	1 017
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	17.21
	256.87
	293
	17.034

	91. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.004416
	263.51
	1.16
	1 266.59
	6
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	82.08
	81%
	1 192
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	37.15
	34%
	500
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	654.32
	
	7 152
	

	

	92.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	176.64
	16.40
	2 896.90
	145.95
	25 781
	8.9

	
	
	Объем: 110.4*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	93.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.1104
	344.93
	38.08
	3 421.73
	378
	9.926

	93. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.330096
	8.280
	2.73
	140.760
	46
	17

	93. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.359904
	15.080
	5.43
	256.870
	92
	17.034

	93. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.359904
	93.88
	33.79
	890.86
	321
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5.43
	256.87
	92
	17.034

	93. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.007728
	126.43
	0.98
	1 018.85
	8
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.10
	219.76
	2
	16.983

	93. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.002208
	263.51
	0.58
	1 266.59
	3
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	7.75
	81%
	112
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	3.51
	34%
	47
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	49.34
	
	537
	

	

	94.
	Е01-02-005-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	
	1.656
	419.00
	693.87
	3 420.95
	5 665
	8.164

	
	
	Объем: 552*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	94. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	12.53
	20.74968
	9.050
	187.78
	154.380
	3 203
	17.059

	94. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.04
	5.03424
	11.230
	56.53
	191.220
	963
	17.028

	94. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	3.04
	5.03424
	95.16
	479.06
	468.45
	2 358
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	56.53
	191.22
	963
	17.028

	94. 4.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	12.18
	20.17008
	1.34
	27.03
	5.13
	103
	3.828

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	232.09
	81%
	3 374
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	105.05
	34%
	1 416
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 031.02
	
	10 456
	

	

	95.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.552
	61 088.01
	33 720.58
	523 248.53
	288 833
	8.565

	95. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	20.40192
	8.670
	176.88
	147.370
	3 007
	16.998

	95. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	23.1564
	14.601
	338.10
	248.282
	5 749
	17.005

	95. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	2.19696
	102.57
	225.34
	835.60
	1 836
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	24.67
	191.22
	420
	17.028

	95. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	1.42968
	93.88
	134.22
	890.86
	1 274
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	21.56
	256.87
	367
	17.034

	95. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.22632
	139.36
	31.54
	1 430.52
	324
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.41
	256.87
	58
	17.034

	95. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	5.3544
	76.06
	407.26
	517.81
	2 773
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	69.29
	219.76
	1 177
	16.983

	95. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	11.95632
	110.81
	1 324.88
	779.38
	9 319
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	192.62
	273.99
	3 276
	17.007

	95. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	1.63392
	133.41
	217.98
	763.85
	1 248
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	21.14
	219.76
	359
	16.983

	95. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.3588
	127.56
	45.77
	698.95
	251
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5.41
	256.87
	92
	17.034

	95. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	8.28
	400.56
	3 316.64
	3 333.65
	27 603
	8.322

	95. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	104.328
	266.28
	27 780.46
	2 308.69
	240 861
	8.67

	95. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	16.56
	3.60
	59.62
	20.52
	340
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	731.27
	121%
	10 595
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	417.13
	65%
	5 691
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	34 868.99
	
	305 119
	

	

	96.
	Е27-04-006-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03
	1000 м2 основания
	
	-0.552
	17 982.68
	-9 926.44
	154 337.25
	-85 194
	8.583

	
	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5

	96. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	12.55
	-6.9276
	13.410
	-92.90
	228.039
	-1 580
	17.005

	96. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.15
	-2.2908
	102.57
	-234.97
	835.60
	-1 914
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	-25.73
	191.22
	-438
	17.028

	96. 3.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	4.3
	-2.3736
	76.06
	-180.54
	517.81
	-1 229
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	-30.71
	219.76
	-522
	16.983

	96. 4.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	4.1
	-2.2632
	110.81
	-250.79
	779.38
	-1 764
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	-36.46
	273.99
	-620
	17.007

	96. 5.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	63
	-34.776
	266.28
	-9 260.15
	2 308.69
	-80 287
	8.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	-131.92
	121%
	-1 912
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	-75.25
	65%
	-1 027
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	-10 133.61
	
	-88 133
	

	

	97.
	Е27-06-026-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	0.4416
	2 106.64
	930.29
	19 466.32
	8 596
	9.24

	
	
	Объем: 552*0.8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	97. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.291456
	12.085
	3.52
	205.490
	60
	17.004

	97. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы: 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.145728
	126.36
	18.41
	1 137.36
	166
	9.001

	
	
	
	(2)
	
	
	24.17
	3.52
	410.98
	60
	17.004

	97. 3.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	1.03
	0.454848
	2 004.80
	911.88
	18 534.94
	8 431
	9.245

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	5.00
	121%
	73
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	2.85
	65%
	39
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	938.14
	
	8 708
	

	

	98.
	Е27-06-020-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	
	0.552
	54 900.38
	30 305.01
	330 658.28
	182 523
	6.023

	98. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	38.3
	21.1416
	10.210
	215.86
	173.840
	3 675
	17.026

	98. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.05
	10.5156
	15.386
	161.79
	261.607
	2 751
	17.003

	98. 3.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	0.7728
	18.60
	14.37
	18.32
	14
	0.985

	98. 4.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	3.96
	2.18592
	76.06
	166.26
	517.81
	1 132
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	28.29
	219.76
	480
	16.983

	98. 5.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	11.51
	6.35352
	110.81
	704.03
	779.38
	4 952
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	102.36
	273.99
	1 741
	17.007

	98. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.21528
	133.41
	28.72
	763.85
	164
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.79
	219.76
	47
	16.983

	98. 7.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	1.76088
	200.87
	353.71
	1 293.75
	2 278
	6.441

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	28.37
	273.99
	482
	17.007

	98. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00552
	101.31
	0.56
	999.00
	6
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.07
	219.76
	1
	16.983

	98. 9.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.0062
	0.0034224
	11 154.00
	38.17
	50 212.22
	172
	4.502

	98. 10.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0108
	0.0059616
	2 446.90
	14.59
	20 629.84
	123
	8.431

	98. 11.
	С410-0022
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	92.5
	51.06
	563.43
	28 768.74
	3 329.56
	170 007
	5.909

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	536.26
	121%
	7 775
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	305.90
	65%
	4 177
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31 147.17
	
	194 475
	

	

	99.
	Е27-06-021-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06  (до 5см)
	1000 м2 покрытия
	
	0.552
	13 086.59
	7 223.80
	77 341.08
	42 692
	5.91

	
	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	99. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	0.18
	0.09936
	10.210
	1.01
	173.840
	17
	17.026

	99. 2.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	0.34
	0.18768
	18.60
	3.49
	18.32
	3
	0.985

	99. 3.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0028
	0.0015456
	2 446.90
	3.78
	20 629.84
	32
	8.431

	99. 4.
	С410-0022
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	23.2
	12.8064
	563.43
	7 215.51
	3 329.56
	42 640
	5.909

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1.43
	121%
	21
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	0.82
	65%
	11
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 226.05
	
	42 724
	

	

	100.
	Е27-06-026-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	0.1656
	2 106.64
	348.86
	19 466.32
	3 224
	9.242

	
	
	Объем: 552*0.3/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	100. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.109296
	12.085
	1.32
	205.490
	22
	17.004

	100. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы: 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.054648
	126.36
	6.91
	1 137.36
	62
	9.001

	
	
	
	(2)
	
	
	24.17
	1.32
	410.98
	22
	17.004

	100. 3.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	1.03
	0.170568
	2 004.80
	341.95
	18 534.94
	3 161
	9.245

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1.87
	121%
	27
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1.07
	65%
	14
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	351.80
	
	3 265
	

	

	101.
	Е27-06-020-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	
	0.552
	55 822.91
	30 814.25
	405 018.97
	223 570
	7.255

	101. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	38.3
	21.1416
	10.210
	215.86
	173.840
	3 675
	17.026

	101. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.08
	10.53216
	15.386
	162.04
	261.599
	2 755
	17.003

	101. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.01656
	113.70
	1.88
	810.77
	13
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.25
	256.87
	4
	17.034

	101. 4.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	0.7728
	18.60
	14.37
	18.32
	14
	0.985

	101. 5.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	3.96
	2.18592
	76.06
	166.26
	517.81
	1 132
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	28.29
	219.76
	480
	16.983

	101. 6.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	11.51
	6.35352
	110.81
	704.03
	779.38
	4 952
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	102.36
	273.99
	1 741
	17.007

	101. 7.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.21528
	133.41
	28.72
	763.85
	164
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.79
	219.76
	47
	16.983

	101. 8.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	1.76088
	200.87
	353.71
	1 293.75
	2 278
	6.441

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	28.37
	273.99
	482
	17.007

	101. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.02208
	101.31
	2.24
	999.00
	22
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.29
	219.76
	5
	16.983

	101. 10.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.0062
	0.0034224
	11 154.00
	38.17
	50 212.22
	172
	4.502

	101. 11.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0108
	0.0059616
	2 446.90
	14.59
	20 629.84
	123
	8.431

	101. 12.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.15
	0.0828
	1 603.30
	132.75
	5 828.56
	483
	3.635

	101. 13.
	С410-0007
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В
	т
	96.6
	53.3232
	546.51
	29 141.66
	3 948.41
	210 542
	7.225

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	536.62
	121%
	7 780
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	306.10
	65%
	4 180
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31 656.97
	
	235 530
	

	

	
	Устройство покрытия плиткой т.60

	102.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.003
	4 846.79
	14.54
	49 459.80
	148
	10.179

	
	
	Объем: 12*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	102. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.04524
	8.280
	0.37
	140.760
	6
	17

	102. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.13086
	15.080
	1.97
	256.870
	34
	17.034

	102. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.09984
	112.40
	11.22
	1 144.08
	114
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.51
	256.87
	26
	17.034

	102. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.03102
	93.88
	2.91
	890.86
	28
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.47
	256.87
	8
	17.034

	102. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00012
	263.51
	0.03
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2.22
	81%
	32
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1.01
	34%
	14
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17.77
	
	194
	

	

	103.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	4.8
	16.40
	78.72
	145.95
	701
	8.905

	
	
	Объем: 3*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	104.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.003
	344.93
	1.03
	3 421.73
	10
	9.709

	104. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.00897
	8.280
	0.07
	140.760
	1
	17

	104. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.00978
	15.080
	0.15
	256.870
	3
	17.034

	104. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.00978
	93.88
	0.92
	890.86
	9
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.15
	256.87
	3
	17.034

	104. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.00021
	126.43
	0.03
	1 018.85
	
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	104. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.00006
	263.51
	0.02
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.21
	81%
	3
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.09
	34%
	1
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1.33
	
	15
	

	

	105.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.024
	2 520.14
	60.48
	17 348.53
	416
	6.878

	
	
	Объем: 12*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	105. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	0.37728
	8.510
	3.21
	144.650
	55
	16.998

	105. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	0.33312
	14.301
	4.76
	243.333
	81
	17.015

	105. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.10296
	102.57
	10.56
	835.60
	86
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1.16
	191.22
	20
	17.028

	105. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.04248
	139.36
	5.92
	1 430.52
	61
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.64
	256.87
	11
	17.034

	105. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.16992
	223.58
	37.99
	1 170.91
	199
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	2.74
	273.99
	47
	17.007

	105. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.01776
	133.41
	2.37
	763.85
	14
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.23
	219.76
	4
	16.983

	105. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.12
	3.60
	0.43
	20.52
	2
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	11.32
	121%
	165
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	6.46
	65%
	88
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	78.25
	
	669
	

	

	106.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	2.64
	104.66
	276.30
	516.66
	1 364
	4.937

	
	
	Объем: 2.4*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	107.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.006
	14 953.22
	89.72
	73 400.04
	440
	4.904

	
	
	Объем: 12*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	107. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.02958
	11.972
	0.35
	203.871
	6
	17.029

	107. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.02388
	102.57
	2.45
	835.60
	20
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.27
	191.22
	5
	17.028

	107. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.0057
	139.36
	0.79
	1 430.52
	8
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.09
	256.87
	1
	17.034

	107. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	0.612
	141.30
	86.48
	673.68
	412
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	0.50
	121%
	7
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	0.28
	65%
	4
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	90.50
	
	451
	

	

	108.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-0.612
	141.30
	-86.48
	673.68
	-412
	4.764

	
	
	Объем: (0.006)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	109.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	0.612
	280.61
	171.73
	2 121.17
	1 298
	7.558

	
	
	Объем: (0.006)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	110.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	1.2
	144.07
	172.88
	2 196.06
	2 635
	15.242

	110. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	14.16
	10.360
	146.70
	176.300
	2 496
	17.017

	110. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.072
	12.085
	0.87
	205.490
	15
	17.004

	110. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.036
	102.57
	3.69
	835.60
	30
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.40
	191.22
	7
	17.028

	110. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.036
	133.41
	4.80
	763.85
	27
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.47
	219.76
	8
	16.983

	110. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	0.684
	10.08
	6.89
	13.73
	9
	1.362

	110. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.036
	101.31
	3.65
	999.00
	36
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.47
	219.76
	8
	16.983

	110. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.06
	104.66
	6.28
	516.66
	31
	4.937

	110. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	0.24
	3.60
	0.86
	20.52
	5
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	209.55
	121%
	3 038
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	119.53
	65%
	1 632
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	501.96
	
	7 305
	

	

	111.
	С5. Цена поставщ
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая
	м3
	
	12.24
	63.68
	779.44
	369.98
	4 529
	5.811

	
	
	Объем: 12*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	112.
	Е68-37-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см
	1 колодец
	
	9
	198.52
	1 786.65
	1 671.00
	15 039
	8.417

	112. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	1.74
	15.66
	8.670
	135.77
	147.370
	2 308
	16.998

	112. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.45
	101.31
	45.59
	999.00
	450
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	5.82
	219.76
	99
	16.983

	112. 3.
	С402-0078
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0.008
	0.072
	588.14
	42.35
	2 080.79
	150
	3.538

	112. 4.
	С403-8383
	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.
	шт.
	2
	18
	86.83
	1 562.94
	673.99
	12 132
	7.762

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	141.20
	88%
	2 031
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	81.46
	48%
	1 108
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 009.31
	
	18 178
	

	

	113.
	Е27-09-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство средств технического регулирования
	100 п. м
	
	0.3
	466.00
	139.80
	5 151.65
	1 545
	11.052

	113. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	18.41
	5.523
	8.970
	49.54
	152.560
	843
	17.008

	113. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.165
	15.080
	2.49
	256.870
	42
	17.034

	113. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.55
	0.165
	113.70
	18.76
	810.77
	134
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.49
	256.87
	42
	17.034

	113. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.18
	0.354
	101.31
	35.86
	999.00
	354
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.58
	219.76
	78
	16.983

	113. 5.
	С403-0003
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3
	м3
	0.08
	0.024
	839.12
	20.14
	5 438.81
	131
	6.482

	113. 6.
	С403-1213
	Столбики сигнальные железобетонные СС-1
	м3
	0.0072
	0.00216
	1 548.45
	3.34
	21 024.29
	45
	13.578

	113. 7.
	С501-0575
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	м
	10
	3
	4.05
	12.15
	13.18
	40
	3.254

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	73.88
	121%
	1 071
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	42.14
	65%
	575
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	255.83
	
	3 191
	

	

	114.
	Е07-02-002-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм
	100 м3 сборных железобетонных конструкций
	
	0.0062
	30 719.12
	190.46
	288 919.10
	1 791
	9.404

	114. 1.
	З1-100-34
	Рабочий среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	547.56
	3.394872
	9.510
	32.29
	161.770
	549
	17.011

	114. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	167.76
	1.040112
	15.080
	15.68
	256.870
	267
	17.034

	114. 3.
	Х02-1143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 16 т
	маш.-ч
	57.66
	0.357492
	127.02
	45.41
	1 114.41
	398
	8.774

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5.39
	256.87
	92
	17.034

	114. 4.
	Х02-1243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т
	маш.-ч
	110.1
	0.68262
	109.83
	74.97
	770.83
	526
	7.018

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	10.29
	256.87
	175
	17.034

	114. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	42.35
	0.26257
	101.31
	26.60
	999.00
	262
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3.40
	219.76
	58
	16.983

	114. 6.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.07
	0.000434
	11 154.00
	4.84
	50 212.22
	22
	4.502

	114. 7.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	1.8
	0.01116
	569.06
	6.35
	2 995.86
	33
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	62.36
	111%
	906
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	34.54
	58%
	473
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	287.36
	
	3 170
	

	

	115.
	С403-8227 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	4
	264.06
	1 056.24
	2 070.08
	8 280
	7.839

	

	
	Установка бортовых камней

	116.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.01377
	4 846.79
	66.74
	49 459.80
	681
	10.204

	
	
	Объем: 148*0.3*0.3+8*0.28*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	116. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.2076516
	8.280
	1.72
	140.760
	29
	17

	116. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.6006474
	15.080
	9.06
	256.870
	154
	17.034

	116. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.4582656
	112.40
	51.51
	1 144.08
	524
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6.91
	256.87
	118
	17.034

	116. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.1423818
	93.88
	13.37
	890.86
	127
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.15
	256.87
	37
	17.034

	116. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0005508
	263.51
	0.15
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	10.24
	81%
	148
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	4.64
	34%
	62
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	81.62
	
	891
	

	

	117.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	22.032
	16.40
	361.32
	145.95
	3 216
	8.901

	
	
	Объем: 13.77*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	118.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.01377
	344.93
	4.75
	3 421.73
	47
	9.895

	118. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0411723
	8.280
	0.34
	140.760
	6
	17

	118. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0448902
	15.080
	0.68
	256.870
	12
	17.034

	118. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0448902
	93.88
	4.21
	890.86
	40
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.68
	256.87
	12
	17.034

	118. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0009639
	126.43
	0.12
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	118. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0002754
	263.51
	0.07
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.97
	81%
	15
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.44
	34%
	6
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6.16
	
	68
	

	

	119.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.091
	2 520.14
	229.33
	17 348.53
	1 579
	6.885

	
	
	Объем: 148*0.3*0.2+8*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	119. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	1.43052
	8.510
	12.17
	144.650
	207
	16.998

	119. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	1.26308
	14.301
	18.06
	243.333
	307
	17.015

	119. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.39039
	102.57
	40.04
	835.60
	326
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	4.38
	191.22
	75
	17.028

	119. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.16107
	139.36
	22.45
	1 430.52
	230
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.43
	256.87
	41
	17.034

	119. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.64428
	223.58
	144.05
	1 170.91
	754
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	10.38
	273.99
	177
	17.007

	119. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.06734
	133.41
	8.98
	763.85
	51
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.87
	219.76
	15
	16.983

	119. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.455
	3.60
	1.64
	20.52
	9
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	42.93
	121%
	622
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	24.49
	65%
	334
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	296.74
	
	2 535
	

	

	120.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	10.01
	104.66
	1 047.65
	516.66
	5 172
	4.937

	
	
	Объем: 9.1*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	121.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	1.48
	5 013.40
	7 419.83
	32 447.66
	48 023
	6.472

	121. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	112.5984
	8.970
	1 010.01
	152.560
	17 178
	17.008

	121. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	1.0064
	15.080
	15.18
	256.870
	259
	17.034

	121. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	1.0064
	113.70
	114.43
	810.77
	816
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	15.18
	256.87
	259
	17.034

	121. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0592
	101.31
	6.00
	999.00
	59
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.77
	219.76
	13
	16.983

	121. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00148
	10 705.00
	15.84
	54 434.60
	81
	5.085

	121. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.2516
	960.26
	241.60
	3 126.47
	787
	3.256

	121. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	8.732
	685.00
	5 981.42
	3 302.36
	28 836
	4.821

	121. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.0888
	569.06
	50.53
	2 995.86
	266
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 455.77
	121%
	21 099
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	830.40
	65%
	11 334
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 706.00
	
	80 456
	

	

	122.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	148
	76.13
	11 267.24
	342.67
	50 715
	4.501

	

	123.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м бортового камня
	
	0.08
	937.76
	75.02
	12 783.98
	1 023
	13.636

	123. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	6.0864
	8.970
	54.60
	152.560
	929
	17.008

	123. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.0544
	15.080
	0.82
	256.870
	14
	17.034

	123. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.0544
	113.70
	6.19
	810.77
	44
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.82
	256.87
	14
	17.034

	123. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0032
	101.31
	0.32
	999.00
	3
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.04
	219.76
	1
	16.983

	123. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00008
	10 705.00
	0.86
	54 434.60
	4
	5.085

	123. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.0136
	960.26
	13.06
	3 126.47
	43
	3.256

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	78.70
	121%
	1 141
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	44.89
	65%
	613
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	198.61
	
	2 777
	

	

	124.
	С402-0004 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	
	0.0016
	569.06
	0.91
	2 995.86
	5
	5.495

	
	
	Объем: (0.08)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	125.
	С401-0006 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	0.4059
	685.00
	278.04
	3 302.36
	1 340
	4.819

	
	
	Объем: (0.08)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	126.
	С403-8023 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	8
	34.14
	273.12
	185.77
	1 486
	5.441

	

	127.
	Е68-2-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м
	1 дерево
	
	5
	967.87
	4 839.37
	4 513.41
	22 567
	4.663

	127. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	2.07
	10.35
	8.970
	92.84
	152.560
	1 579
	17.008

	127. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.86
	9.3
	16.110
	149.82
	273.990
	2 548
	17.007

	127. 3.
	Х03-1005
	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м
	маш.-ч
	1.86
	9.3
	510.38
	4 746.53
	2 256.78
	20 988
	4.422

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	149.82
	273.99
	2 548
	17.007

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	252.37
	88%
	3 632
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	145.60
	48%
	1 981
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 237.33
	
	28 180
	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	136 035.45
	
	944 363
	6.942

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	130 932.85
	
	898 632
	6.863

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	15 150.67
	
	74 189
	4.897

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 86, 87, 112, 127; %=94 - по стр. 88; %=81 - по стр. 91, 93, 94, 102, 104, 116, 118; %=121 - по стр. 95-101, 105, 107, 110, 113, 119, 121, 123; %=111 - по стр. 114)
	
	
	
	
	6 896.14
	
	99 709
	14.459

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 86-88, 112, 127; %=34 - по стр. 91, 93, 94, 102, 104, 116, 118; %=65 - по стр. 95-101, 105, 107, 110, 113, 119, 121, 123; %=58 - по стр. 114)
	
	
	
	
	3 907.04
	
	53 243
	13.627

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	141 736.03
	
	1 051 584
	7.419

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	5 102.60
	
	45 731
	8.962

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	5 102.60
	
	45 731
	8.962

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	146 838.63
	
	1 097 315
	7.473

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	3 142.35
	2.14
	23 483
	7.473

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	149 980.98
	
	1 120 798
	7.473

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	2 999.62
	2
	22 416
	7.473


	
	ИТОГО
	
	
	
	
	152 980.60
	
	1 143 214
	7.473

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	27 536.51
	18
	205 779
	7.473

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	180 517.11
	
	1 348 993
	7.473

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	6 896.14
	
	99 709
	14.459

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 907.04
	
	53 243
	13.627

	

	
	Раздел 5.  2.1 Дополнительные работы

	

	
	Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80

	128.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0682
	4 846.79
	330.55
	49 459.80
	3 373
	10.204

	
	
	Объем: 195*0.35
	
	
	
	
	
	
	
	

	128. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	1.028456
	8.280
	8.52
	140.760
	145
	17

	128. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	2.974884
	15.080
	44.86
	256.870
	764
	17.034

	128. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	2.269696
	112.40
	255.11
	1 144.08
	2 597
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	34.23
	256.87
	583
	17.034

	128. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.705188
	93.88
	66.20
	890.86
	628
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	10.63
	256.87
	181
	17.034

	128. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.002728
	263.51
	0.72
	1 266.59
	3
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	50.71
	81%
	736
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	22.95
	34%
	309
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	404.21
	
	4 418
	

	

	129.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	109.12
	16.40
	1 789.57
	145.95
	15 926
	8.899

	
	
	Объем: 68.2*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	130.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0682
	344.93
	23.52
	3 421.73
	233
	9.906

	130. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.203918
	8.280
	1.69
	140.760
	29
	17

	130. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.222332
	15.080
	3.35
	256.870
	57
	17.034

	130. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.222332
	93.88
	20.87
	890.86
	198
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.35
	256.87
	57
	17.034

	130. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.004774
	126.43
	0.60
	1 018.85
	5
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.06
	219.76
	1
	16.983

	130. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.001364
	263.51
	0.36
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	4.79
	81%
	70
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	2.17
	34%
	29
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30.48
	
	332
	

	

	131.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.39
	2 520.14
	982.85
	17 348.53
	6 766
	6.884

	
	
	Объем: 195*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	131. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	6.1308
	8.510
	52.17
	144.650
	887
	16.998

	131. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	5.4132
	14.301
	77.42
	243.333
	1 317
	17.015

	131. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	1.6731
	102.57
	171.61
	835.60
	1 398
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	18.79
	191.22
	320
	17.028

	131. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.6903
	139.36
	96.20
	1 430.52
	987
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	10.41
	256.87
	177
	17.034

	131. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	2.7612
	223.58
	617.35
	1 170.91
	3 233
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	44.48
	273.99
	757
	17.007

	131. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.2886
	133.41
	38.50
	763.85
	220
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3.73
	219.76
	63
	16.983

	131. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	1.95
	3.60
	7.02
	20.52
	40
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	184.02
	121%
	2 667
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	104.97
	65%
	1 433
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 271.84
	
	10 865
	

	

	132.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	42.9
	104.66
	4 489.91
	516.66
	22 165
	4.937

	
	
	Объем: 39*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	133.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.195
	61 088.01
	11 912.16
	523 248.53
	102 033
	8.565

	133. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	7.2072
	8.670
	62.49
	147.370
	1 062
	16.998

	133. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	8.18025
	14.601
	119.44
	248.282
	2 031
	17.005

	133. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.7761
	102.57
	79.60
	835.60
	649
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	8.72
	191.22
	148
	17.028

	133. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	0.50505
	93.88
	47.41
	890.86
	450
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	7.62
	256.87
	130
	17.034

	133. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.07995
	139.36
	11.14
	1 430.52
	114
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.21
	256.87
	21
	17.034

	133. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	1.8915
	76.06
	143.87
	517.81
	979
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	24.48
	219.76
	416
	16.983

	133. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	4.2237
	110.81
	468.03
	779.38
	3 292
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	68.04
	273.99
	1 157
	17.007

	133. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	0.5772
	133.41
	77.00
	763.85
	441
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	7.47
	219.76
	127
	16.983

	133. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.12675
	127.56
	16.17
	698.95
	89
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.91
	256.87
	33
	17.034

	133. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	2.925
	400.56
	1 171.64
	3 333.65
	9 751
	8.322

	133. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	36.855
	266.28
	9 813.75
	2 308.69
	85 087
	8.67

	133. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	5.85
	3.60
	21.06
	20.52
	120
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	258.34
	121%
	3 743
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	147.36
	65%
	2 010
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 317.86
	
	107 786
	

	

	134.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.0097
	14 953.22
	145.05
	73 400.04
	712
	4.909

	
	
	Объем: 19.5*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	134. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.047821
	11.972
	0.57
	203.871
	10
	17.029

	134. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.038606
	102.57
	3.96
	835.60
	32
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.43
	191.22
	7
	17.028

	134. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.009215
	139.36
	1.28
	1 430.52
	13
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.14
	256.87
	2
	17.034

	134. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	0.9894
	141.30
	139.80
	673.68
	667
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	0.81
	121%
	12
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	0.46
	65%
	7
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	146.32
	
	731
	

	

	135.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-0.9945
	141.30
	-140.52
	673.68
	-670
	4.768

	
	
	Объем: (0.00975)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	136.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	0.9945
	280.61
	279.07
	2 121.17
	2 110
	7.561

	
	
	Объем: (0.00975)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	137.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	19.5
	144.07
	2 809.27
	2 196.06
	42 823
	15.243

	137. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	230.1
	10.360
	2 383.84
	176.300
	40 567
	17.017

	137. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	1.17
	12.085
	14.14
	205.490
	240
	17.004

	137. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.585
	102.57
	60.00
	835.60
	489
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	6.57
	191.22
	112
	17.028

	137. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.585
	133.41
	78.04
	763.85
	447
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	7.57
	219.76
	129
	16.983

	137. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	11.115
	10.08
	112.04
	13.73
	153
	1.362

	137. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.585
	101.31
	59.27
	999.00
	584
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	7.57
	219.76
	129
	16.983

	137. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.975
	104.66
	102.04
	516.66
	504
	4.937

	137. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	3.9
	3.60
	14.04
	20.52
	80
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	3 405.13
	121%
	49 376
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 942.36
	65%
	26 525
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 156.77
	
	118 724
	

	

	138.
	С6. Цена поставщ
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая
	м3
	
	198.9
	82.62
	16 433.12
	480.02
	95 476
	5.81

	
	
	Объем: 195*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	139.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.01143
	4 846.79
	55.40
	49 459.80
	565
	10.199

	
	
	Объем: 127*0.3*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	139. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.1723644
	8.280
	1.43
	140.760
	24
	17

	139. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.4985766
	15.080
	7.52
	256.870
	128
	17.034

	139. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.3803904
	112.40
	42.76
	1 144.08
	435
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5.74
	256.87
	98
	17.034

	139. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.1181862
	93.88
	11.10
	890.86
	105
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.78
	256.87
	30
	17.034

	139. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0004572
	263.51
	0.12
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	8.50
	81%
	123
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	3.85
	34%
	52
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	67.75
	
	740
	

	

	140.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	18.288
	16.40
	299.92
	145.95
	2 669
	8.899

	
	
	Объем: 11.43*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	141.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.01143
	344.93
	3.94
	3 421.73
	39
	9.898

	141. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0341757
	8.280
	0.28
	140.760
	5
	17

	141. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0372618
	15.080
	0.56
	256.870
	10
	17.034

	141. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0372618
	93.88
	3.50
	890.86
	33
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.56
	256.87
	10
	17.034

	141. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0008001
	126.43
	0.10
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	141. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0002286
	263.51
	0.06
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.80
	81%
	12
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.36
	34%
	5
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5.10
	
	56
	

	

	142.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.0762
	2 520.14
	192.03
	17 348.53
	1 322
	6.884

	
	
	Объем: 127*0.3*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	142. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	1.197864
	8.510
	10.19
	144.650
	173
	16.998

	142. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	1.057656
	14.301
	15.13
	243.333
	257
	17.015

	142. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.326898
	102.57
	33.53
	835.60
	273
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	3.67
	191.22
	63
	17.028

	142. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.134874
	139.36
	18.80
	1 430.52
	193
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.03
	256.87
	35
	17.034

	142. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.539496
	223.58
	120.62
	1 170.91
	632
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	8.69
	273.99
	148
	17.007

	142. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.056388
	133.41
	7.52
	763.85
	43
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.73
	219.76
	12
	16.983

	142. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.381
	3.60
	1.37
	20.52
	8
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	35.95
	121%
	520
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	20.51
	65%
	280
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	248.49
	
	2 122
	

	

	143.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	8.38
	104.66
	877.05
	516.66
	4 330
	4.937

	
	
	Объем: 7.62*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	144.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	1.27
	5 013.40
	6 367.02
	32 447.66
	41 209
	6.472

	144. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	96.6216
	8.970
	866.70
	152.560
	14 741
	17.008

	144. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.8636
	15.080
	13.02
	256.870
	222
	17.034

	144. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.8636
	113.70
	98.19
	810.77
	700
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	13.02
	256.87
	222
	17.034

	144. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0508
	101.31
	5.15
	999.00
	51
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.66
	219.76
	11
	16.983

	144. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00127
	10 705.00
	13.60
	54 434.60
	69
	5.085

	144. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.2159
	960.26
	207.32
	3 126.47
	675
	3.256

	144. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	7.493
	685.00
	5 132.71
	3 302.36
	24 745
	4.821

	144. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.0762
	569.06
	43.36
	2 995.86
	228
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 249.20
	121%
	18 105
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	712.57
	65%
	9 726
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 328.80
	
	69 040
	

	

	

	145.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	127
	76.13
	9 668.51
	342.67
	43 519
	4.501

	

	146.
	Е08-01-002-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	1 м3 основания
	
	0.6
	187.36
	112.42
	1 150.65
	690
	6.138

	146. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	2.3
	1.38
	8.670
	11.96
	147.370
	203
	16.998

	146. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.29
	0.174
	11.702
	2.04
	199.093
	35
	17.014

	146. 3.
	Х03-1812
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные: 3 т
	маш.-ч
	0.08
	0.048
	211.15
	10.14
	801.09
	38
	3.794

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.62
	219.76
	11
	16.983

	146. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.21
	0.126
	95.16
	11.99
	468.45
	59
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1.41
	191.22
	24
	17.028

	146. 5.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.42
	0.252
	1.34
	0.34
	5.13
	1
	3.828

	146. 6.
	С408-0141
	Песок природный для строительных: растворов средний
	м3
	1.2
	0.72
	107.87
	77.67
	536.67
	386
	4.975

	146. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.15
	0.09
	3.60
	0.32
	20.52
	2
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	122%
	17.08
	104%
	248
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	9.52
	54%
	129
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	139.02
	
	1 066
	

	

	147.
	Е06-01-024-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Устройство ступеней бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.011
	74 112.93
	815.24
	415 225.99
	4 567
	5.602

	147. 1.
	З1-100-32
	Рабочий среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	358.02
	3.93822
	9.280
	36.55
	157.880
	622
	17.013

	147. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	20.6
	0.2266
	15.030
	3.41
	256.010
	58
	17.034

	147. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
	маш.-ч
	18.8
	0.2068
	97.19
	20.10
	1 104.78
	228
	11.367

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.12
	256.87
	53
	17.034

	147. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	1.53
	0.01683
	113.70
	1.91
	810.77
	14
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.25
	256.87
	4
	17.034

	147. 5.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.27
	0.00297
	102.57
	0.30
	835.60
	2
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.03
	191.22
	1
	17.028

	147. 6.
	Х11-1100
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	18.21
	0.20031
	2.21
	0.44
	10.22
	2
	4.624

	147. 7.
	Х33-1532
	Пила: цепная электрическая
	маш.-ч
	0.8
	0.0088
	3.42
	0.03
	13.62
	
	3.982

	147. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	2.27
	0.02497
	101.31
	2.53
	999.00
	25
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.32
	219.76
	5
	16.983

	147. 9.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.05
	0.00055
	16 152.00
	8.88
	120 128.96
	66
	7.437

	147. 10.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.043
	0.000473
	10 705.00
	5.06
	54 434.60
	26
	5.085

	147. 11.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.07
	0.00077
	1 603.30
	1.23
	5 828.56
	4
	3.635

	147. 12.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.86
	0.00946
	1 373.00
	12.99
	6 009.15
	57
	4.377

	147. 13.
	С203-0511
	Щиты: из досок толщиной 25 мм
	м2
	40
	0.44
	33.38
	14.69
	226.78
	100
	6.794

	147. 14.
	С401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	102
	1.122
	632.95
	710.17
	3 046.19
	3 418
	4.813

	147. 15.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.026
	0.000286
	1 208.60
	0.35
	11 305.46
	3
	9.354

	147. 16.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.077
	0.000847
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	41.96
	89%
	605
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	21.98
	44%
	299
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	879.18
	
	5 471
	

	

	148.
	Е14-02-014-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка металлических конструкций каркасов и ограждений
	1 т
	
	0.12
	1 240.80
	148.90
	18 264.56
	2 192
	14.721

	148. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	105
	12.6
	9.630
	121.34
	163.850
	2 065
	17.015

	148. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.71
	0.0852
	8.45
	0.72
	38.16
	3
	4.516

	148. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.042
	101.31
	4.26
	999.00
	42
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.54
	219.76
	9
	16.983

	148. 4.
	С101-0605
	Мастика герметизирующая нетвердеющая: "Гэлан"
	т
	0.0007
	0.000084
	18 462.00
	1.55
	87 125.19
	7
	4.719

	148. 5.
	С101-1514
	Электроды диаметром: 4 мм Э42А
	т
	0.0005
	0.00006
	14 559.00
	0.87
	54 158.07
	3
	3.72

	148. 6.
	С102-0024
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0.07
	0.0084
	2 066.31
	17.36
	7 461.81
	63
	3.611

	148. 7.
	С113-0246
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.0008
	0.000096
	29 187.00
	2.80
	91 466.07
	9
	3.134

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	103%
	124.98
	88%
	1 817
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	77.66
	51%
	1 053
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	351.54
	
	5 062
	

	

	149.
	С201-8052 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Конструкции стальные перил
	т
	
	0.12
	15 164.23
	1 819.71
	100 398.63
	12 048
	6.621

	

	150.
	Е47-01-046-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	
	1.2
	2 168.55
	2 602.26
	14 380.30
	17 256
	6.631

	150. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	40
	48
	8.430
	404.64
	143.350
	6 881
	17.005

	150. 2.
	С407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15
	18
	122.09
	2 197.62
	576.42
	10 376
	4.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	465.34
	98%
	6 743
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	311.57
	61%
	4 197
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 379.17
	
	28 197
	

	

	
	Устойство дождеприемного колодца

	151.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0263
	4 846.79
	127.47
	49 459.80
	1 301
	10.206

	
	
	Объем: 14.62+11.67
	
	
	
	
	
	
	
	

	151. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.396604
	8.280
	3.28
	140.760
	56
	17

	151. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.147206
	15.080
	17.30
	256.870
	295
	17.034

	151. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.875264
	112.40
	98.38
	1 144.08
	1 001
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	13.20
	256.87
	225
	17.034

	151. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.271942
	93.88
	25.53
	890.86
	242
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.10
	256.87
	70
	17.034

	151. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.001052
	263.51
	0.28
	1 266.59
	1
	4.807


	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	19.55
	81%
	284
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	8.85
	34%
	119
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	155.87
	
	1 705
	

	

	152.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	42.08
	16.40
	690.11
	145.95
	6 142
	8.9

	
	
	Объем: 26.3*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	153.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0263
	344.93
	9.07
	3 421.73
	90
	9.923

	153. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.078637
	8.280
	0.65
	140.760
	11
	17

	153. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.085738
	15.080
	1.29
	256.870
	22
	17.034

	153. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.085738
	93.88
	8.05
	890.86
	76
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.29
	256.87
	22
	17.034

	153. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.001841
	126.43
	0.23
	1 018.85
	2
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.02
	219.76
	
	16.983

	153. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000526
	263.51
	0.14
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1.84
	81%
	27
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.83
	34%
	11
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11.75
	
	128
	

	

	154.
	Е23-01-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	
	0.1925
	1 275.59
	245.55
	7 478.89
	1 440
	5.864

	
	
	Объем: (2.25*3+12.5)*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	154. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	10.2
	1.9635
	8.670
	17.02
	147.370
	289
	16.998

	154. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.35
	0.067375
	11.230
	0.76
	191.220
	13
	17.028

	154. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.067375
	102.57
	6.91
	835.60
	56
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.76
	191.22
	13
	17.028

	154. 4.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	11
	2.1175
	104.66
	221.62
	516.66
	1 094
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	23.11
	111%
	335
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	13.51
	61%
	184
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	282.18
	
	1 959
	

	

	155.
	Е23-01-030-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
	100 м трубопроводов
	
	0.25
	4 720.75
	1 180.19
	33 246.27
	8 312
	7.043

	155. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	34.53
	8.6325
	9.980
	86.15
	169.690
	1 465
	17.003

	155. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	14.01
	3.5025
	16.090
	56.35
	273.642
	958
	17.007

	155. 3.
	Х02-1140
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т
	маш.-ч
	0.09
	0.0225
	99.46
	2.24
	642.01
	14
	6.455

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.29
	219.76
	5
	16.983

	155. 4.
	Х15-0751
	Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью: 12,5 т
	маш.-ч
	13.92
	3.48
	260.34
	905.98
	1 752.75
	6 100
	6.733

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	56.06
	273.99
	953
	17.007

	155. 5.
	Х39-2207
	Сварочный агрегат: "OMICRON"
	маш.-ч
	9.72
	2.43
	74.38
	180.74
	285.73
	694
	3.841

	155. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.0225
	101.31
	2.28
	999.00
	22
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.29
	219.76
	5
	16.983

	155. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	3.1
	0.775
	3.60
	2.79
	20.52
	16
	5.7


	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	185.25
	111%
	2 690
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	108.30
	61%
	1 478
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 473.74
	
	12 480
	

	

	156.
	С103-1331 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм
	м
	
	25.25
	99.74
	2 518.44
	632.54
	15 972
	6.342

	
	
	Объем: 25*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	157.
	Е23-04-008-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
	1 врезка
	
	3
	272.74
	818.23
	3 241.81
	9 725
	11.885

	157. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	17.01
	51.03
	9.630
	491.42
	163.850
	8 361
	17.015

	157. 2.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.001
	0.003
	43 816.00
	131.45
	137 492.94
	412
	3.138

	157. 3.
	С101-1315
	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300
	т
	0.001
	0.003
	658.11
	1.97
	6 047.99
	18
	9.19

	157. 4.
	С401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	0.065
	0.195
	660.97
	128.89
	3 151.63
	615
	4.768

	157. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.001
	0.003
	569.06
	1.71
	2 995.86
	9
	5.265

	157. 6.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.2
	0.6
	104.66
	62.80
	516.66
	310
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	638.85
	111%
	9 281
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	373.48
	61%
	5 100
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 830.56
	
	24 106
	

	

	158.
	Е23-03-007-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах
	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций
	
	0.18
	25 012.57
	4 502.26
	175 879.77
	31 658
	7.032

	158. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	171.13
	30.8034
	9.160
	282.16
	155.940
	4 803
	17.024

	158. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	26.6
	4.788
	15.080
	72.20
	256.870
	1 230
	17.034

	158. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	26.6
	4.788
	113.70
	544.40
	810.77
	3 882
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	72.20
	256.87
	1 230
	17.034

	158. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.38
	0.0684
	35.39
	2.42
	101.14
	7
	2.858

	158. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.82
	0.1476
	101.31
	14.95
	999.00
	147
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.91
	219.76
	32
	16.983

	158. 6.
	С101-0079
	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60
	т
	0.05
	0.009
	2 391.70
	21.53
	17 963.39
	162
	7.511

	158. 7.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.02
	0.0036
	43 816.00
	157.74
	137 492.94
	495
	3.138

	158. 8.
	С101-1300
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0.009
	0.00162
	4 680.00
	7.58
	33 391.91
	54
	7.135

	158. 9.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.0071
	0.001278
	987.52
	1.26
	6 638.00
	8
	6.722

	158. 10.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0002
	0.000036
	10 705.00
	0.39
	54 434.60
	2
	5.085

	158. 11.
	С102-0057
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.016
	0.00288
	1 507.80
	4.34
	5 982.82
	17
	3.968

	158. 12.
	С401-0001
	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)
	м3
	1.41
	0.2538
	592.90
	150.48
	2 889.07
	733
	4.873

	158. 13.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	0.9
	0.162
	685.00
	110.97
	3 302.36
	535
	4.821

	158. 14.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.4
	0.072
	569.06
	40.97
	2 995.86
	216
	5.265

	158. 15.
	С402-0064
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.045
	0.0081
	4 284.77
	34.71
	17 505.91
	142
	4.086

	158. 16.
	С403-0119
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	19.4
	3.492
	547.15
	1 910.65
	3 003.58
	10 489
	5.49

	158. 17.
	С403-3120
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	2.76
	0.4968
	1 876.90
	932.44
	17 020.17
	8 456
	9.068

	158. 18.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.00025
	0.000045
	1 208.60
	0.05
	11 305.46
	1
	9.354

	158. 19.
	С410-0021
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I
	т
	0.24
	0.0432
	609.46
	26.33
	4 883.09
	211
	8.012

	158. 20.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.0007
	0.000126
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	158. 21.
	С509-3906
	Скобы: ходовые
	шт.
	38.8
	6.984
	37.07
	258.90
	185.97
	1 299
	5.017

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	460.67
	111%
	6 697
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	269.31
	61%
	3 680
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 232.24
	
	42 035
	

	

	159.
	С403-0119 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	
	-3.492
	547.15
	-1 910.65
	3 003.58
	-10 489
	5.49

	
	
	Объем: (0.18)*(-19.4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	160.
	С403-3120 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	
	-0.4968
	1 876.90
	-932.44
	17 020.17
	-8 456
	9.069

	
	
	Объем: (0.18)*(-2.76)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	161.
	С403-8241 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	3
	345.39
	1 036.17
	2 374.46
	7 123
	6.874

	

	162.
	С403-8272 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	3
	361.29
	1 083.87
	2 601.60
	7 805
	7.201

	

	163.
	С403-8270 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	3
	132.49
	397.47
	789.54
	2 369
	5.96

	

	164.
	С403-8227 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	3
	264.06
	792.18
	2 070.08
	6 210
	7.839

	

	165.
	С101-2537 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца.
	шт.
	
	3
	841.48
	2 524.44
	4 947.22
	14 842
	5.879

	

	166.
	Е01-02-061-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	
	0.1584
	704.46
	111.59
	11 963.43
	1 895
	16.982

	
	
	Объем: ((1.65*1.65*1.43)-1.14)*4+((25*0.65*0.9)-9.8)
	
	
	
	
	
	
	
	

	166. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	88.5
	14.0184
	7.960
	111.59
	135.180
	1 895
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	89.27
	68%
	1 289
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	42.40
	31%
	587
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	243.27
	
	3 771
	

	

	167.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	15.8377
	104.66
	1 657.57
	516.66
	8 183
	4.937

	
	
	Объем: ((1.65*1.65*1.43)-1.14)*4+((25*0.65*0.9)-9.8)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	76 868.47
	
	525 475
	6.836

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	69 750.72
	
	472 718
	6.777

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	39 239.36
	
	214 132
	5.457

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 128, 130, 139, 141, 151, 153; %=121 - по стр. 131, 133, 134, 137, 142, 144; %=104 - по стр. 146; %=89 - по стр. 147; %=88 - по стр. 148; %=98 - по стр. 150; %=111 - по стр. 154, 155, 157, 158; %=68 - по стр. 166)
	
	
	
	
	7 266.15
	
	105 380
	14.503

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 128, 130, 139, 141, 151, 153; %=65 - по стр. 131, 133, 134, 137, 142, 144; %=54 - по стр. 146; %=44 - по стр. 147; %=51 - по стр. 148; %=61 - по стр. 150, 154, 155, 157, 158; %=31 - по стр. 166)
	
	
	
	
	4 194.99
	
	57 214
	13.639

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	81 211.86
	
	635 312
	7.823

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 819.71
	
	12 048
	6.621

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 819.71
	
	12 048
	6.621

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 518.44
	
	15 972
	6.342

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 518.44
	
	15 972
	6.342

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	2 779.60
	
	24 737
	8.899

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	2 779.60
	
	24 737
	8.899

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	88 329.61
	
	688 069
	7.79

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	1 890.25
	2.14
	14 725
	7.79

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	90 219.86
	
	702 794
	7.79

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	1 804.40
	2
	14 056
	7.79

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	92 024.26
	
	716 850
	7.79

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	16 564.37
	18
	129 033
	7.79

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	108 588.63
	
	845 883
	7.79

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	7 266.15
	
	105 380
	14.503

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	4 194.99
	
	57 214
	13.639

	

	
	Раздел 6.  2.2 Устройство дополнительных парковочных мест по  ул. Грига д. 3-9

	

	168.
	Е68-20-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2 основания
	
	0.73
	151.12
	110.32
	2 566.26
	1 873
	16.978

	168. 1.
	З1-100-17
	Рабочий среднего разряда 1,7
	чел.-ч
	18.68
	13.6364
	8.090
	110.32
	137.380
	1 873
	16.981

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	114.73
	88%
	1 648
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	66.19
	48%
	899
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	291.24
	
	4 420
	

	

	169.
	Е68-14-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	
	0.53
	1 689.81
	895.60
	15 301.41
	8 110
	9.055

	169. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	68.26
	36.1778
	9.160
	331.39
	155.940
	5 642
	17.024

	169. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9.4
	4.982
	11.230
	55.95
	191.220
	953
	17.028

	169. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	9.4
	4.982
	95.16
	474.09
	468.45
	2 334
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	55.95
	191.22
	953
	17.028

	169. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	28.2
	14.946
	6.03
	90.12
	8.99
	134
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	402.83
	88%
	5 804
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	232.40
	48%
	3 166
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 530.84
	
	17 079
	

	

	170.
	Т01-01-01-043 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	
	11.79
	3.71
	43.74
	36.66
	432
	9.877

	
	
	Объем: 73*0.04*1.8+53*0.28*0.2*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	171.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	11.79
	16.40
	193.36
	145.95
	1 721
	8.9

	
	
	Объем: 73*0.04*1.8+53*0.28*0.2*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Монтажные работы

	
	Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80

	172.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0904
	4 846.79
	438.15
	49 459.80
	4 471
	10.204

	
	
	Объем: 226*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	172. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	1.363232
	8.280
	11.29
	140.760
	192
	17

	172. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	3.943248
	15.080
	59.46
	256.870
	1 013
	17.034

	172. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	3.008512
	112.40
	338.16
	1 144.08
	3 442
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	45.37
	256.87
	773
	17.034

	172. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.934736
	93.88
	87.75
	890.86
	833
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	14.10
	256.87
	240
	17.034

	172. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.003616
	263.51
	0.95
	1 266.59
	5
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	67.21
	81%
	976
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	30.42
	34%
	410
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	535.79
	
	5 857
	

	

	173.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	144.64
	16.40
	2 372.10
	145.95
	21 110
	8.899

	
	
	Объем: 90.4*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	174.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0904
	344.93
	31.18
	3 421.73
	309
	9.91

	174. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.270296
	8.280
	2.24
	140.760
	38
	17

	174. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.294704
	15.080
	4.44
	256.870
	76
	17.034

	174. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.294704
	93.88
	27.67
	890.86
	263
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.44
	256.87
	76
	17.034

	174. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.006328
	126.43
	0.80
	1 018.85
	6
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.08
	219.76
	1
	16.983

	174. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.001808
	263.51
	0.48
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	6.35
	81%
	92
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	2.87
	34%
	39
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	40.40
	
	440
	

	

	175.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.452
	2 520.14
	1 139.10
	17 348.53
	7 842
	6.884

	
	
	Объем: 226*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	175. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	7.10544
	8.510
	60.47
	144.650
	1 028
	16.998

	175. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	6.27376
	14.301
	89.72
	243.333
	1 527
	17.015

	175. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	1.93908
	102.57
	198.89
	835.60
	1 620
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	21.78
	191.22
	371
	17.028

	175. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.80004
	139.36
	111.49
	1 430.52
	1 144
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	12.06
	256.87
	206
	17.034

	175. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	3.20016
	223.58
	715.49
	1 170.91
	3 747
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	51.55
	273.99
	877
	17.007

	175. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.33448
	133.41
	44.62
	763.85
	255
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.33
	219.76
	74
	16.983

	175. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	2.26
	3.60
	8.14
	20.52
	46
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	213.27
	121%
	3 092
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	121.65
	65%
	1 661
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 474.02
	
	12 594
	

	

	176.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	49.72
	104.66
	5 203.70
	516.66
	25 688
	4.936

	
	
	Объем: 45.2*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	177.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.226
	61 088.01
	13 805.89
	523 248.53
	118 254
	8.565

	177. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	8.35296
	8.670
	72.42
	147.370
	1 231
	16.998

	177. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	9.4807
	14.601
	138.43
	248.282
	2 354
	17.005

	177. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.89948
	102.57
	92.26
	835.60
	752
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	10.10
	191.22
	172
	17.028

	177. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	0.58534
	93.88
	54.95
	890.86
	521
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	8.83
	256.87
	150
	17.034

	177. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.09266
	139.36
	12.91
	1 430.52
	133
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.40
	256.87
	24
	17.034

	177. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	2.1922
	76.06
	166.74
	517.81
	1 135
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	28.37
	219.76
	482
	16.983

	177. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	4.89516
	110.81
	542.43
	779.38
	3 815
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	78.86
	273.99
	1 341
	17.007

	177. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	0.66896
	133.41
	89.25
	763.85
	511
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	8.66
	219.76
	147
	16.983

	177. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.1469
	127.56
	18.74
	698.95
	103
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.22
	256.87
	38
	17.034

	177. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	3.39
	400.56
	1 357.90
	3 333.65
	11 301
	8.322

	177. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	42.714
	266.28
	11 373.88
	2 308.69
	98 613
	8.67

	177. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	6.78
	3.60
	24.41
	20.52
	139
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	299.41
	121%
	4 338
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	170.79
	65%
	2 330
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 276.09
	
	124 922
	

	

	178.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.113
	14 953.22
	1 689.71
	73 400.04
	8 294
	4.909

	
	
	Объем: 226*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	178. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.55709
	11.972
	6.67
	203.871
	114
	17.029

	178. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.44974
	102.57
	46.13
	835.60
	376
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	5.05
	191.22
	86
	17.028

	178. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.10735
	139.36
	14.96
	1 430.52
	154
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.62
	256.87
	28
	17.034

	178. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	11.526
	141.30
	1 628.62
	673.68
	7 765
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	9.47
	121%
	138
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	5.40
	65%
	74
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 704.58
	
	8 506
	

	

	179.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-11.526
	141.30
	-1 628.62
	673.68
	-7 765
	4.768

	
	
	Объем: (0.113)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	180.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	11.526
	280.61
	3 234.31
	2 121.17
	24 449
	7.559

	
	
	Объем: (0.113)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	181.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	22.6
	144.07
	3 255.88
	2 196.06
	49 631
	15.243

	181. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	266.68
	10.360
	2 762.80
	176.300
	47 016
	17.017

	181. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	1.356
	12.085
	16.39
	205.490
	279
	17.004

	181. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.678
	102.57
	69.54
	835.60
	567
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	7.61
	191.22
	130
	17.028

	181. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.678
	133.41
	90.45
	763.85
	518
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	8.77
	219.76
	149
	16.983

	181. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	12.882
	10.08
	129.85
	13.73
	177
	1.362

	181. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.678
	101.31
	68.69
	999.00
	677
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	8.77
	219.76
	149
	16.983

	181. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	1.13
	104.66
	118.27
	516.66
	584
	4.937

	181. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	4.52
	3.60
	16.27
	20.52
	93
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	3 946.45
	121%
	57 227
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	2 251.14
	65%
	30 742
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 453.47
	
	137 600
	

	

	182.
	С7. Цена поставщ
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая
	м3
	
	230.52
	82.62
	19 045.56
	480.02
	110 654
	5.81

	
	
	Объем: 226*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	183.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.00432
	4 846.79
	20.94
	49 459.80
	214
	10.22

	
	
	Объем: 48*0.3*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	183. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.0651456
	8.280
	0.54
	140.760
	9
	17

	183. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.1884384
	15.080
	2.84
	256.870
	48
	17.034

	183. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.1437696
	112.40
	16.16
	1 144.08
	164
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.17
	256.87
	37
	17.034

	183. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.0446688
	93.88
	4.19
	890.86
	40
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.67
	256.87
	11
	17.034

	183. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0001728
	263.51
	0.05
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	3.21
	81%
	46
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1.45
	34%
	19
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	25.60
	
	280
	

	

	184.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	6.912
	16.40
	113.36
	145.95
	1 009
	8.901

	
	
	Объем: 4.32*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	185.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.00432
	344.93
	1.49
	3 421.73
	15
	10.067

	185. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0129168
	8.280
	0.11
	140.760
	2
	17

	185. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0140832
	15.080
	0.21
	256.870
	4
	17.034

	185. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0140832
	93.88
	1.32
	890.86
	13
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.21
	256.87
	4
	17.034

	185. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0003024
	126.43
	0.04
	1 018.85
	
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	185. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0000864
	263.51
	0.02
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.30
	81%
	5
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.14
	34%
	2
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1.93
	
	22
	

	

	186.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.0288
	2 520.14
	72.58
	17 348.53
	500
	6.889

	
	
	Объем: 48*0.3*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	186. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	0.452736
	8.510
	3.85
	144.650
	65
	16.998

	186. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	0.399744
	14.301
	5.72
	243.333
	97
	17.015

	186. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.123552
	102.57
	12.67
	835.60
	103
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1.39
	191.22
	24
	17.028

	186. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.050976
	139.36
	7.10
	1 430.52
	73
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.77
	256.87
	13
	17.034

	186. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.203904
	223.58
	45.59
	1 170.91
	239
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	3.28
	273.99
	56
	17.007

	186. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.021312
	133.41
	2.84
	763.85
	16
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.28
	219.76
	5
	16.983

	186. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.144
	3.60
	0.52
	20.52
	3
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	13.59
	121%
	196
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	7.75
	65%
	105
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	93.92
	
	801
	

	

	187.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	3.17
	104.66
	331.77
	516.66
	1 638
	4.937

	
	
	Объем: 2.88*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	188.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	0.48
	5 013.40
	2 406.43
	32 447.66
	15 575
	6.472

	188. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	36.5184
	8.970
	327.57
	152.560
	5 571
	17.008

	188. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.3264
	15.080
	4.92
	256.870
	84
	17.034

	188. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.3264
	113.70
	37.11
	810.77
	265
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.92
	256.87
	84
	17.034

	188. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0192
	101.31
	1.95
	999.00
	19
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.25
	219.76
	4
	16.983

	188. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00048
	10 705.00
	5.14
	54 434.60
	26
	5.085

	188. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.0816
	960.26
	78.36
	3 126.47
	255
	3.256

	188. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	2.832
	685.00
	1 939.92
	3 302.36
	9 352
	4.821

	188. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.0288
	569.06
	16.39
	2 995.86
	86
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	472.14
	121%
	6 843
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	269.32
	65%
	3 676
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 147.88
	
	26 093
	

	

	189.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	48
	76.13
	3 654.24
	342.67
	16 448
	4.501

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	56 430.79
	
	410 472
	7.274

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	53 708.23
	
	386 200
	7.191

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	31 469.58
	
	178 877
	5.684

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 168, 169; %=81 - по стр. 172, 174, 183, 185; %=121 - по стр. 175, 177, 178, 181, 186, 188)
	
	
	
	
	5 548.96
	
	80 404
	14.49

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 168, 169; %=34 - по стр. 172, 174, 183, 185; %=65 - по стр. 175, 177, 178, 181, 186, 188)
	
	
	
	
	3 159.54
	
	43 122
	13.648

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	62 416.73
	
	509 726
	8.166

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	2 722.56
	
	24 272
	8.915

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	2 722.56
	
	24 272
	8.915

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	65 139.29
	
	533 998
	8.198

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	1 393.98
	2.14
	11 428
	8.198

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	66 533.27
	
	545 426
	8.198

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	1 330.67
	2
	10 909
	8.198

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	67 863.94
	
	556 335
	8.198

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	12 215.51
	18
	100 140
	8.198

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	80 079.45
	
	656 475
	8.198

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	5 548.96
	
	80 404
	14.49

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 159.54
	
	43 122
	13.648

	

	
	Раздел 7.  3. МКД по ул. Грига , 11-13

	

	
	Минимальные работы

	190.
	Е68-12-4 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	
	0.2996
	6 900.71
	2 067.45
	59 048.03
	17 691
	8.557

	
	
	Объем: 428*0.07
	
	
	
	
	
	
	
	

	190. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	243.35
	72.90766
	8.820
	643.05
	149.970
	10 934
	17.003

	190. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.39
	12.400444
	11.429
	141.73
	194.614
	2 413
	17.028

	190. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	39.25
	11.7593
	95.16
	1 119.01
	468.45
	5 509
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	132.06
	191.22
	2 249
	17.028

	190. 4.
	Х09-1400
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.29
	0.386484
	8.58
	3.32
	35.88
	14
	4.182

	190. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.14
	0.641144
	139.36
	89.35
	1 430.52
	917
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	9.67
	256.87
	165
	17.034

	190. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	117.75
	35.2779
	6.03
	212.73
	8.99
	317
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	816.17
	88%
	11 745
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	470.87
	48%
	6 407
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 354.49
	
	35 843
	

	

	191.
	Е68-14-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	
	0.85
	1 689.81
	1 436.34
	15 301.41
	13 006
	9.055

	191. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	68.26
	58.021
	9.160
	531.47
	155.940
	9 048
	17.024

	191. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9.4
	7.99
	11.230
	89.73
	191.220
	1 528
	17.028

	191. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	9.4
	7.99
	95.16
	760.33
	468.45
	3 743
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	89.73
	191.22
	1 528
	17.028

	191. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	28.2
	23.97
	6.03
	144.54
	8.99
	215
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	646.05
	88%
	9 307
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	372.72
	48%
	5 076
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 455.11
	
	27 389
	

	

	192.
	Т01-01-01-043 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	
	62.343
	3.71
	231.29
	36.66
	2 285
	9.879

	
	
	Объем: 428*0.07*1.8+85*0.3*0.15*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	193.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	62.34
	16.40
	1 022.38
	145.95
	9 099
	8.9

	
	
	Объем: 428*0.07*1.8+85*0.3*0.15*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Монтажные работы

	194.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.097
	4 846.79
	470.14
	49 459.80
	4 798
	10.205

	
	
	Объем: 485*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	194. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	1.46276
	8.280
	12.11
	140.760
	206
	17

	194. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	4.23114
	15.080
	63.81
	256.870
	1 087
	17.034

	194. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	3.22816
	112.40
	362.85
	1 144.08
	3 693
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	48.68
	256.87
	829
	17.034

	194. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	1.00298
	93.88
	94.16
	890.86
	894
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	15.12
	256.87
	258
	17.034

	194. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00388
	263.51
	1.02
	1 266.59
	5
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	72.12
	81%
	1 047
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	32.65
	34%
	440
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	574.91
	
	6 285
	

	

	195.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	155.2
	16.40
	2 545.28
	145.95
	22 651
	8.899

	
	
	Объем: 97*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	196.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.097
	344.93
	33.46
	3 421.73
	332
	9.922

	196. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.29003
	8.280
	2.40
	140.760
	41
	17

	196. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.31622
	15.080
	4.77
	256.870
	81
	17.034

	196. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.31622
	93.88
	29.69
	890.86
	282
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.77
	256.87
	81
	17.034

	196. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.00679
	126.43
	0.86
	1 018.85
	7
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.09
	219.76
	1
	16.983

	196. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.00194
	263.51
	0.51
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	6.81
	81%
	99
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	3.08
	34%
	41
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	43.35
	
	472
	

	

	197.
	Е01-02-005-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	
	1.455
	419.00
	609.65
	3 420.95
	4 977
	8.164

	
	
	Объем: 485*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	197. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	12.53
	18.23115
	9.050
	164.99
	154.380
	2 815
	17.059

	197. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.04
	4.4232
	11.230
	49.67
	191.220
	846
	17.028

	197. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	3.04
	4.4232
	95.16
	420.91
	468.45
	2 072
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	49.67
	191.22
	846
	17.028

	197. 4.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	12.18
	17.7219
	1.34
	23.75
	5.13
	91
	3.828

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	203.93
	81%
	2 965
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	92.30
	34%
	1 245
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	905.88
	
	9 187
	

	

	198.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.485
	61 088.01
	29 627.69
	523 248.53
	253 776
	8.566

	198. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	17.9256
	8.670
	155.41
	147.370
	2 642
	16.998

	198. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	20.34575
	14.601
	297.06
	248.282
	5 051
	17.005

	198. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	1.9303
	102.57
	197.99
	835.60
	1 613
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	21.68
	191.22
	369
	17.028

	198. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	1.25615
	93.88
	117.93
	890.86
	1 119
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	18.94
	256.87
	323
	17.034

	198. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.19885
	139.36
	27.71
	1 430.52
	284
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.00
	256.87
	51
	17.034

	198. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	4.7045
	76.06
	357.82
	517.81
	2 436
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	60.88
	219.76
	1 034
	16.983

	198. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	10.5051
	110.81
	1 164.07
	779.38
	8 187
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	169.24
	273.99
	2 878
	17.007

	198. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	1.4356
	133.41
	191.52
	763.85
	1 097
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	18.58
	219.76
	315
	16.983

	198. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.31525
	127.56
	40.21
	698.95
	220
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.75
	256.87
	81
	17.034

	198. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	7.275
	400.56
	2 914.07
	3 333.65
	24 252
	8.322

	198. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	91.665
	266.28
	24 408.56
	2 308.69
	211 626
	8.67

	198. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	14.55
	3.60
	52.38
	20.52
	299
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	642.51
	121%
	9 309
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	366.50
	65%
	5 000
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30 636.70
	
	268 085
	

	

	199.
	Е27-04-006-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03
	1000 м2 основания
	
	-0.485
	17 982.68
	-8 721.60
	154 337.25
	-74 854
	8.583

	
	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5

	199. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	12.55
	-6.08675
	13.410
	-81.62
	228.039
	-1 388
	17.005

	199. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.15
	-2.01275
	102.57
	-206.45
	835.60
	-1 682
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	-22.60
	191.22
	-385
	17.028

	199. 3.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	4.3
	-2.0855
	76.06
	-158.62
	517.81
	-1 080
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	-26.99
	219.76
	-458
	16.983

	199. 4.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	4.1
	-1.9885
	110.81
	-220.35
	779.38
	-1 550
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	-32.03
	273.99
	-545
	17.007

	199. 5.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	63
	-30.555
	266.28
	-8 136.19
	2 308.69
	-70 542
	8.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	-115.90
	121%
	-1 679
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	-66.11
	65%
	-902
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	-8 903.61
	
	-77 436
	

	

	200.
	Е27-06-026-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	0.388
	2 106.64
	817.38
	19 466.32
	7 553
	9.241

	
	
	Объем: 485*0.8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	200. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.25608
	12.085
	3.09
	205.490
	53
	17.004

	200. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы: 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.12804
	126.36
	16.18
	1 137.36
	146
	9.001

	
	
	
	(2)
	
	
	24.17
	3.09
	410.98
	53
	17.004

	200. 3.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	1.03
	0.39964
	2 004.80
	801.20
	18 534.94
	7 407
	9.245

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	4.39
	121%
	64
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	2.50
	65%
	34
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	824.27
	
	7 652
	

	

	201.
	Е27-06-020-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	
	0.485
	54 900.38
	26 626.68
	330 658.28
	160 369
	6.023

	201. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	38.3
	18.5755
	10.210
	189.66
	173.840
	3 229
	17.026

	201. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.05
	9.23925
	15.386
	142.16
	261.607
	2 417
	17.003

	201. 3.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	0.679
	18.60
	12.63
	18.32
	12
	0.985

	201. 4.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	3.96
	1.9206
	76.06
	146.08
	517.81
	995
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	24.85
	219.76
	422
	16.983

	201. 5.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	11.51
	5.58235
	110.81
	618.58
	779.38
	4 351
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	89.93
	273.99
	1 530
	17.007

	201. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.18915
	133.41
	25.23
	763.85
	144
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.45
	219.76
	42
	16.983

	201. 7.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	1.54715
	200.87
	310.78
	1 293.75
	2 002
	6.441

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	24.92
	273.99
	424
	17.007

	201. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00485
	101.31
	0.49
	999.00
	5
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.06
	219.76
	1
	16.983

	201. 9.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.0062
	0.003007
	11 154.00
	33.54
	50 212.22
	151
	4.502

	201. 10.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0108
	0.005238
	2 446.90
	12.82
	20 629.84
	108
	8.431

	201. 11.
	С410-0022
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	92.5
	44.8625
	563.43
	25 276.88
	3 329.56
	149 372
	5.909

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	471.18
	121%
	6 832
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	268.77
	65%
	3 670
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	27 366.64
	
	170 871
	

	

	202.
	Е27-06-021-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06  (до 5см)
	1000 м2 покрытия
	
	0.485
	13 086.59
	6 347.00
	77 341.08
	37 510
	5.91

	
	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	202. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	0.18
	0.0873
	10.210
	0.89
	173.840
	15
	17.026

	202. 2.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	0.34
	0.1649
	18.60
	3.07
	18.32
	3
	0.985

	202. 3.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0028
	0.001358
	2 446.90
	3.32
	20 629.84
	28
	8.431

	202. 4.
	С410-0022
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	23.2
	11.252
	563.43
	6 339.71
	3 329.56
	37 464
	5.909

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1.26
	121%
	18
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	0.72
	65%
	10
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 348.98
	
	37 538
	

	

	203.
	Е27-06-026-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	0.1455
	2 106.64
	306.52
	19 466.32
	2 832
	9.239

	
	
	Объем: 485*0.3/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	203. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.09603
	12.085
	1.16
	205.490
	20
	17.004

	203. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы: 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.048015
	126.36
	6.07
	1 137.36
	55
	9.001

	
	
	
	(2)
	
	
	24.17
	1.16
	410.98
	20
	17.004

	203. 3.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	1.03
	0.149865
	2 004.80
	300.45
	18 534.94
	2 778
	9.245

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1.65
	121%
	24
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	0.94
	65%
	13
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	309.11
	
	2 869
	

	

	204.
	Е27-06-020-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	
	0.485
	55 822.91
	27 074.11
	405 018.97
	196 434
	7.255

	204. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	38.3
	18.5755
	10.210
	189.66
	173.840
	3 229
	17.026

	204. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.08
	9.2538
	15.386
	142.38
	261.599
	2 421
	17.003

	204. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.01455
	113.70
	1.65
	810.77
	12
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.22
	256.87
	4
	17.034

	204. 4.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	0.679
	18.60
	12.63
	18.32
	12
	0.985

	204. 5.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	3.96
	1.9206
	76.06
	146.08
	517.81
	995
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	24.85
	219.76
	422
	16.983

	204. 6.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	11.51
	5.58235
	110.81
	618.58
	779.38
	4 351
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	89.93
	273.99
	1 530
	17.007

	204. 7.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.18915
	133.41
	25.23
	763.85
	144
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.45
	219.76
	42
	16.983

	204. 8.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	1.54715
	200.87
	310.78
	1 293.75
	2 002
	6.441

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	24.92
	273.99
	424
	17.007

	204. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0194
	101.31
	1.97
	999.00
	19
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.25
	219.76
	4
	16.983

	204. 10.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.0062
	0.003007
	11 154.00
	33.54
	50 212.22
	151
	4.502

	204. 11.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0108
	0.005238
	2 446.90
	12.82
	20 629.84
	108
	8.431

	204. 12.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.15
	0.07275
	1 603.30
	116.64
	5 828.56
	424
	3.635

	204. 13.
	С410-0007
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В
	т
	96.6
	46.851
	546.51
	25 604.54
	3 948.41
	184 987
	7.225

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	471.50
	121%
	6 837
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	268.95
	65%
	3 673
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	27 814.56
	
	206 943
	

	

	205.
	Е27-09-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство средств технического регулирования
	100 п. м
	
	0.1
	466.00
	46.60
	5 151.65
	515
	11.052

	205. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	18.41
	1.841
	8.970
	16.51
	152.560
	281
	17.008

	205. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.055
	15.080
	0.83
	256.870
	14
	17.034

	205. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.55
	0.055
	113.70
	6.25
	810.77
	45
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.83
	256.87
	14
	17.034

	205. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.18
	0.118
	101.31
	11.95
	999.00
	118
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.53
	219.76
	26
	16.983

	205. 5.
	С403-0003
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3
	м3
	0.08
	0.008
	839.12
	6.71
	5 438.81
	44
	6.482

	205. 6.
	С403-1213
	Столбики сигнальные железобетонные СС-1
	м3
	0.0072
	0.00072
	1 548.45
	1.11
	21 024.29
	15
	13.578

	205. 7.
	С501-0575
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	м
	10
	1
	4.05
	4.05
	13.18
	13
	3.254

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	24.62
	121%
	357
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	14.05
	65%
	192
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	85.27
	
	1 064
	

	

	
	Устройство покрытия из плитки т. 60

	206.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.013
	4 846.79
	63.01
	49 459.80
	643
	10.205

	
	
	Объем: 52*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	206. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.19604
	8.280
	1.62
	140.760
	28
	17

	206. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.56706
	15.080
	8.55
	256.870
	146
	17.034

	206. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.43264
	112.40
	48.63
	1 144.08
	495
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6.52
	256.87
	111
	17.034

	206. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.13442
	93.88
	12.62
	890.86
	120
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.03
	256.87
	35
	17.034

	206. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00052
	263.51
	0.14
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	9.66
	81%
	141
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	4.37
	34%
	59
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	77.04
	
	843
	

	

	207.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	20.8
	16.40
	341.12
	145.95
	3 036
	8.9

	
	
	Объем: 13*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	208.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.013
	344.93
	4.48
	3 421.73
	44
	9.821

	208. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.03887
	8.280
	0.32
	140.760
	5
	17

	208. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.04238
	15.080
	0.64
	256.870
	11
	17.034

	208. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.04238
	93.88
	3.98
	890.86
	38
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.64
	256.87
	11
	17.034

	208. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.00091
	126.43
	0.12
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	208. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.00026
	263.51
	0.07
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.91
	81%
	13
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.41
	34%
	5
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5.80
	
	62
	

	

	209.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.104
	2 520.14
	262.09
	17 348.53
	1 804
	6.883

	
	
	Объем: 52*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	209. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	1.63488
	8.510
	13.91
	144.650
	236
	16.998

	209. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	1.44352
	14.301
	20.64
	243.333
	351
	17.015

	209. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.44616
	102.57
	45.76
	835.60
	373
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	5.01
	191.22
	85
	17.028

	209. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.18408
	139.36
	25.65
	1 430.52
	263
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.78
	256.87
	47
	17.034

	209. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.73632
	223.58
	164.63
	1 170.91
	862
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	11.86
	273.99
	202
	17.007

	209. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.07696
	133.41
	10.27
	763.85
	59
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.00
	219.76
	17
	16.983

	209. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.52
	3.60
	1.87
	20.52
	11
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	49.06
	121%
	710
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	27.99
	65%
	382
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	339.14
	
	2 896
	

	

	210.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	11.44
	104.66
	1 197.31
	516.66
	5 911
	4.937

	
	
	Объем: 10.4*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	211.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.026
	14 953.22
	388.78
	73 400.04
	1 908
	4.908

	
	
	Объем: 52*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	211. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.12818
	11.972
	1.53
	203.871
	26
	17.029

	211. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.10348
	102.57
	10.61
	835.60
	86
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1.16
	191.22
	20
	17.028

	211. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.0247
	139.36
	3.44
	1 430.52
	35
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.37
	256.87
	6
	17.034

	211. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	2.652
	141.30
	374.73
	673.68
	1 787
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	2.17
	121%
	31
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1.24
	65%
	17
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	392.19
	
	1 956
	

	

	212.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-2.652
	141.30
	-374.73
	673.68
	-1 787
	4.769

	
	
	Объем: (0.026)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	213.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	2.652
	280.61
	744.18
	2 121.17
	5 625
	7.559

	
	
	Объем: (0.026)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	214.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	5.2
	144.07
	749.14
	2 196.06
	11 419
	15.243

	214. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	61.36
	10.360
	635.69
	176.300
	10 818
	17.017

	214. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.312
	12.085
	3.77
	205.490
	64
	17.004

	214. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.156
	102.57
	16.00
	835.60
	130
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1.75
	191.22
	30
	17.028

	214. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.156
	133.41
	20.81
	763.85
	119
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.02
	219.76
	34
	16.983

	214. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	2.964
	10.08
	29.88
	13.73
	41
	1.362

	214. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.156
	101.31
	15.80
	999.00
	156
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.02
	219.76
	34
	16.983

	214. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.26
	104.66
	27.21
	516.66
	134
	4.937

	214. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	1.04
	3.60
	3.74
	20.52
	21
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	908.03
	121%
	13 167
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	517.96
	65%
	7 073
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 175.14
	
	31 660
	

	

	215.
	С8. Цена поставщ
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая
	м3
	
	53.04
	63.68
	3 377.59
	369.98
	19 624
	5.81

	
	
	Объем: 52*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	216.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.01129
	4 846.79
	54.72
	49 459.80
	558
	10.197

	
	
	Объем: 103*0.3*0.3+36*0.28*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	216. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.1702532
	8.280
	1.41
	140.760
	24
	17

	216. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.4924698
	15.080
	7.43
	256.870
	127
	17.034

	216. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.3757312
	112.40
	42.23
	1 144.08
	430
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5.67
	256.87
	97
	17.034

	216. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.1167386
	93.88
	10.96
	890.86
	104
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.76
	256.87
	30
	17.034

	216. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0004516
	263.51
	0.12
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	8.40
	81%
	122
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	3.80
	34%
	51
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	66.92
	
	732
	

	

	217.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	18.064
	16.40
	296.25
	145.95
	2 636
	8.898

	
	
	Объем: 11.29*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	218.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.01129
	344.93
	3.89
	3 421.73
	39
	10.026

	218. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0337571
	8.280
	0.28
	140.760
	5
	17

	218. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0368054
	15.080
	0.56
	256.870
	9
	17.034

	218. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0368054
	93.88
	3.46
	890.86
	33
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.56
	256.87
	9
	17.034

	218. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0007903
	126.43
	0.10
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	218. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0002258
	263.51
	0.06
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.80
	81%
	11
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.36
	34%
	5
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5.05
	
	55
	

	

	219.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.0719
	2 520.14
	181.20
	17 348.53
	1 247
	6.882

	
	
	Объем: 103*0.3*0.2+36*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	219. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	1.130268
	8.510
	9.62
	144.650
	163
	16.998

	219. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	0.997972
	14.301
	14.27
	243.333
	243
	17.015

	219. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.308451
	102.57
	31.64
	835.60
	258
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	3.46
	191.22
	59
	17.028

	219. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.127263
	139.36
	17.74
	1 430.52
	182
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.92
	256.87
	33
	17.034

	219. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.509052
	223.58
	113.81
	1 170.91
	596
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	8.20
	273.99
	139
	17.007

	219. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.053206
	133.41
	7.10
	763.85
	41
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.69
	219.76
	12
	16.983

	219. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.3595
	3.60
	1.29
	20.52
	7
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	33.92
	121%
	491
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	19.35
	65%
	264
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	234.47
	
	2 002
	

	

	220.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	7.91
	104.66
	827.86
	516.66
	4 087
	4.937

	
	
	Объем: 7.19*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	221.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	1.03
	5 013.40
	5 163.80
	32 447.66
	33 421
	6.472

	221. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	78.3624
	8.970
	702.91
	152.560
	11 955
	17.008

	221. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.7004
	15.080
	10.56
	256.870
	180
	17.034

	221. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.7004
	113.70
	79.64
	810.77
	568
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	10.56
	256.87
	180
	17.034

	221. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0412
	101.31
	4.17
	999.00
	41
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.53
	219.76
	9
	16.983

	221. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00103
	10 705.00
	11.03
	54 434.60
	56
	5.085

	221. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.1751
	960.26
	168.14
	3 126.47
	547
	3.256

	221. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	6.077
	685.00
	4 162.75
	3 302.36
	20 068
	4.821

	221. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.0618
	569.06
	35.17
	2 995.86
	185
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 013.13
	121%
	14 683
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	577.91
	65%
	7 888
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 754.84
	
	55 992
	

	

	222.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	103
	76.13
	7 841.39
	342.67
	35 295
	4.501

	

	223.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м бортового камня
	
	0.36
	937.76
	337.59
	12 783.98
	4 602
	13.632

	223. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	27.3888
	8.970
	245.68
	152.560
	4 178
	17.008

	223. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.2448
	15.080
	3.69
	256.870
	63
	17.034

	223. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.2448
	113.70
	27.83
	810.77
	198
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.69
	256.87
	63
	17.034

	223. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0144
	101.31
	1.46
	999.00
	14
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.19
	219.76
	3
	16.983

	223. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00036
	10 705.00
	3.85
	54 434.60
	20
	5.085

	223. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.0612
	960.26
	58.77
	3 126.47
	191
	3.256

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	354.11
	121%
	5 132
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	201.99
	65%
	2 757
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	893.69
	
	12 490
	

	

	224.
	С402-0004 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	
	0.0071
	569.06
	4.04
	2 995.86
	21
	5.198

	
	
	Объем: (0.36)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	225.
	С401-0006 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	1.8266
	685.00
	1 251.22
	3 302.36
	6 032
	4.821

	
	
	Объем: (0.36)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	226.
	С403-8023 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	36
	34.14
	1 229.04
	185.77
	6 688
	5.442

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	114 484.34
	
	801 827
	7.004

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	110 048.02
	
	762 120
	6.925

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	16 472.63
	
	83 283
	5.056

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 190, 191; %=81 - по стр. 194, 196, 197, 206, 208, 216, 218; %=121 - по стр. 198-205, 209, 211, 214, 219, 221, 223)
	
	
	
	
	5 626.48
	
	81 427
	14.472

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 190, 191; %=34 - по стр. 194, 196, 197, 206, 208, 216, 218; %=65 - по стр. 198-205, 209, 211, 214, 219, 221, 223)
	
	
	
	
	3 183.33
	
	43 399
	13.633

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	118 857.83
	
	886 946
	7.462

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	4 436.32
	
	39 707
	8.95

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	4 436.32
	
	39 707
	8.95

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	123 294.15
	
	926 653
	7.516

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	2 638.49
	2.14
	19 830
	7.516

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	125 932.64
	
	946 483
	7.516

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	2 518.65
	2
	18 930
	7.516

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	128 451.29
	
	965 413
	7.516

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	23 121.23
	18
	173 774
	7.516

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	151 572.52
	
	1 139 187
	7.516

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	5 626.48
	
	81 427
	14.472

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 183.33
	
	43 399
	13.633

	

	
	Раздел 8.  3.1 Дополнительные работы

	

	227.
	Е47-01-046-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	
	0.5
	2 168.55
	1 084.28
	14 380.30
	7 190
	6.631

	227. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	40
	20
	8.430
	168.60
	143.350
	2 867
	17.005

	227. 2.
	С407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15
	7.5
	122.09
	915.68
	576.42
	4 323
	4.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	193.89
	98%
	2 810
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	129.82
	61%
	1 749
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 407.99
	
	11 749
	

	

	
	Устойство дождеприемного колодца

	228.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0097
	4 846.79
	47.01
	49 459.80
	480
	10.211

	
	
	Объем: 5.85+3.89
	
	
	
	
	
	
	
	

	228. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.146276
	8.280
	1.21
	140.760
	21
	17

	228. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.423114
	15.080
	6.38
	256.870
	109
	17.034

	228. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.322816
	112.40
	36.28
	1 144.08
	369
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.87
	256.87
	83
	17.034

	228. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.100298
	93.88
	9.42
	890.86
	89
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.51
	256.87
	26
	17.034

	228. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.000388
	263.51
	0.10
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	7.21
	81%
	105
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	3.26
	34%
	44
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	57.48
	
	630
	

	

	229.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	15.52
	16.40
	254.53
	145.95
	2 265
	8.899

	
	
	Объем: 9.7*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	230.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0097
	344.93
	3.35
	3 421.73
	33
	9.851

	230. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.029003
	8.280
	0.24
	140.760
	4
	17

	230. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.031622
	15.080
	0.48
	256.870
	8
	17.034

	230. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.031622
	93.88
	2.97
	890.86
	28
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.48
	256.87
	8
	17.034

	230. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.000679
	126.43
	0.09
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	230. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000194
	263.51
	0.05
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.68
	81%
	10
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.31
	34%
	4
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4.34
	
	47
	

	

	231.
	Е23-01-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	
	0.0725
	1 275.59
	92.48
	7 478.89
	542
	5.861

	
	
	Объем: (5+2.25)*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	231. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	10.2
	0.7395
	8.670
	6.41
	147.370
	109
	16.998

	231. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.35
	0.025375
	11.230
	0.28
	191.220
	5
	17.028

	231. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.025375
	102.57
	2.60
	835.60
	21
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.28
	191.22
	5
	17.028

	231. 4.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	11
	0.7975
	104.66
	83.47
	516.66
	412
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	8.70
	111%
	127
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	5.08
	61%
	70
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	106.26
	
	738
	

	

	232.
	Е23-01-030-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
	100 м трубопроводов
	
	0.1
	4 720.75
	472.07
	33 246.27
	3 325
	7.043

	232. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	34.53
	3.453
	9.980
	34.46
	169.690
	586
	17.003

	232. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	14.01
	1.401
	16.090
	22.54
	273.642
	383
	17.007

	232. 3.
	Х02-1140
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т
	маш.-ч
	0.09
	0.009
	99.46
	0.90
	642.01
	6
	6.455

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.12
	219.76
	2
	16.983

	232. 4.
	Х15-0751
	Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью: 12,5 т
	маш.-ч
	13.92
	1.392
	260.34
	362.39
	1 752.75
	2 440
	6.733

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	22.43
	273.99
	381
	17.007

	232. 5.
	Х39-2207
	Сварочный агрегат: "OMICRON"
	маш.-ч
	9.72
	0.972
	74.38
	72.30
	285.73
	278
	3.841

	232. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.009
	101.31
	0.91
	999.00
	9
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.12
	219.76
	2
	16.983

	232. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	3.1
	0.31
	3.60
	1.12
	20.52
	6
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	74.10
	111%
	1 076
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	43.32
	61%
	591
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	589.49
	
	4 992
	

	

	233.
	С103-1331 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм
	м
	
	10.1
	99.74
	1 007.37
	632.54
	6 389
	6.342

	
	
	Объем: 10*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	234.
	Е23-04-008-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
	1 врезка
	
	1
	272.74
	272.74
	3 241.81
	3 242
	11.887

	234. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	17.01
	17.01
	9.630
	163.81
	163.850
	2 787
	17.015

	234. 2.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.001
	0.001
	43 816.00
	43.82
	137 492.94
	137
	3.138

	234. 3.
	С101-1315
	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300
	т
	0.001
	0.001
	658.11
	0.66
	6 047.99
	6
	9.19

	234. 4.
	С401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	0.065
	0.065
	660.97
	42.96
	3 151.63
	205
	4.768

	234. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.001
	0.001
	569.06
	0.57
	2 995.86
	3
	5.265

	234. 6.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.2
	0.2
	104.66
	20.93
	516.66
	103
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	212.95
	111%
	3 094
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	124.50
	61%
	1 700
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	610.19
	
	8 036
	

	

	235.
	Е23-03-007-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах
	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций
	
	0.045
	25 012.57
	1 125.57
	175 879.77
	7 915
	7.032

	235. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	171.13
	7.70085
	9.160
	70.54
	155.940
	1 201
	17.024

	235. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	26.6
	1.197
	15.080
	18.05
	256.870
	307
	17.034

	235. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	26.6
	1.197
	113.70
	136.10
	810.77
	970
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	18.05
	256.87
	307
	17.034

	235. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.38
	0.0171
	35.39
	0.61
	101.14
	2
	2.858

	235. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.82
	0.0369
	101.31
	3.74
	999.00
	37
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.48
	219.76
	8
	16.983

	235. 6.
	С101-0079
	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60
	т
	0.05
	0.00225
	2 391.70
	5.38
	17 963.39
	40
	7.511

	235. 7.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.02
	0.0009
	43 816.00
	39.43
	137 492.94
	124
	3.138

	235. 8.
	С101-1300
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0.009
	0.000405
	4 680.00
	1.90
	33 391.91
	14
	7.135

	235. 9.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.0071
	0.0003195
	987.52
	0.32
	6 638.00
	2
	6.722

	235. 10.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0002
	0.000009
	10 705.00
	0.10
	54 434.60
	
	5.085

	235. 11.
	С102-0057
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.016
	0.00072
	1 507.80
	1.09
	5 982.82
	4
	3.968

	235. 12.
	С401-0001
	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)
	м3
	1.41
	0.06345
	592.90
	37.62
	2 889.07
	183
	4.873

	235. 13.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	0.9
	0.0405
	685.00
	27.74
	3 302.36
	134
	4.821

	235. 14.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.4
	0.018
	569.06
	10.24
	2 995.86
	54
	5.265

	235. 15.
	С402-0064
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.045
	0.002025
	4 284.77
	8.68
	17 505.91
	35
	4.086

	235. 16.
	С403-0119
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	19.4
	0.873
	547.15
	477.66
	3 003.58
	2 622
	5.49

	235. 17.
	С403-3120
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	2.76
	0.1242
	1 876.90
	233.11
	17 020.17
	2 114
	9.068

	235. 18.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.00025
	0.00001125
	1 208.60
	0.01
	11 305.46
	
	9.354

	235. 19.
	С410-0021
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I
	т
	0.24
	0.0108
	609.46
	6.58
	4 883.09
	53
	8.012

	235. 20.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.0007
	0.0000315
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	235. 21.
	С509-3906
	Скобы: ходовые
	шт.
	38.8
	1.746
	37.07
	64.72
	185.97
	325
	5.017

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	115.17
	111%
	1 674
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	67.33
	61%
	920
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 308.07
	
	10 509
	

	

	236.
	С403-0119 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	
	-0.873
	547.15
	-477.66
	3 003.58
	-2 622
	5.489

	
	
	Объем: (0.045)*(-19.4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	237.
	С403-3120 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	
	-0.1242
	1 876.90
	-233.11
	17 020.17
	-2 114
	9.069

	
	
	Объем: (0.045)*(-2.76)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	238.
	С403-8241 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	1
	345.39
	345.39
	2 374.46
	2 374
	6.873

	

	239.
	С403-8272 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	1
	361.29
	361.29
	2 601.60
	2 602
	7.202

	

	240.
	С403-8270 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	1
	132.49
	132.49
	789.54
	790
	5.963

	

	241.
	С403-8227 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	1
	264.06
	264.06
	2 070.08
	2 070
	7.839

	

	242.
	С101-2537 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца.
	шт.
	
	1
	841.48
	841.48
	4 947.22
	4 947
	5.879

	

	243.
	Е01-02-061-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	
	0.0226
	704.46
	15.92
	11 963.43
	270
	16.96

	
	
	Объем: ((1.65*1.65*0.54)-1.14)+((10*0.65*0.9)-3.92)
	
	
	
	
	
	
	
	

	243. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	88.5
	2.0001
	7.960
	15.92
	135.180
	270
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	12.74
	68%
	184
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	6.05
	31%
	84
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	34.71
	
	537
	

	

	244.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	2.2602
	104.66
	236.55
	516.66
	1 168
	4.938

	
	
	Объем: ((1.65*1.65*0.54)-1.14)+((10*0.65*0.9)-3.92)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	5 845.81
	
	40 866
	6.991

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 583.91
	
	32 212
	7.027

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	2 181.26
	
	13 951
	6.396

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 227; %=81 - по стр. 228, 230; %=111 - по стр. 231, 232, 234, 235; %=68 - по стр. 243)
	
	
	
	
	625.44
	
	9 078
	14.515

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 227, 231, 232, 234, 235; %=34 - по стр. 228, 230; %=31 - по стр. 243)
	
	
	
	
	379.67
	
	5 161
	13.593

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 589.02
	
	46 451
	8.311

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 007.37
	
	6 389
	6.342

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 007.37
	
	6 389
	6.342

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	254.53
	
	2 265
	8.899

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	254.53
	
	2 265
	8.899

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	6 850.92
	
	55 105
	8.043

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	146.61
	2.14
	1 179
	8.042

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	6 997.53
	
	56 284
	8.043

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	139.95
	2
	1 126
	8.046

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	7 137.48
	
	57 410
	8.043

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	1 284.75
	18
	10 334
	8.044

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	8 422.23
	
	67 744
	8.043

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	625.44
	
	9 078
	14.515

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	379.67
	
	5 161
	13.593

	

	
	Раздел 9.  4. МКД по ул. Грига, 15

	

	
	Минимальные работы

	245.
	Е68-12-4 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	
	0.595
	6 900.71
	4 105.92
	59 048.03
	35 134
	8.557

	
	
	Объем: 850*0.07
	
	
	
	
	
	
	
	

	245. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	243.35
	144.79325
	8.820
	1 277.08
	149.970
	21 715
	17.003

	245. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.39
	24.62705
	11.429
	281.46
	194.614
	4 793
	17.028

	245. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	39.25
	23.35375
	95.16
	2 222.34
	468.45
	10 940
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	262.26
	191.22
	4 466
	17.028

	245. 4.
	Х09-1400
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.29
	0.76755
	8.58
	6.59
	35.88
	28
	4.182

	245. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.14
	1.2733
	139.36
	177.45
	1 430.52
	1 821
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	19.20
	256.87
	327
	17.034

	245. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	117.75
	70.06125
	6.03
	422.47
	8.99
	630
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	1 620.88
	88%
	23 327
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	935.12
	48%
	12 724
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 661.93
	
	71 185
	

	

	246.
	Е68-14-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	
	2.03
	1 689.81
	3 430.32
	15 301.41
	31 062
	9.055

	246. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	68.26
	138.5678
	9.160
	1 269.28
	155.940
	21 608
	17.024

	246. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9.4
	19.082
	11.230
	214.29
	191.220
	3 649
	17.028

	246. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	9.4
	19.082
	95.16
	1 815.84
	468.45
	8 939
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	214.29
	191.22
	3 649
	17.028

	246. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	28.2
	57.246
	6.03
	345.19
	8.99
	515
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	1 542.91
	88%
	22 226
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	890.14
	48%
	12 123
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 863.37
	
	65 412
	

	

	247.
	Т01-01-01-043 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	
	127.2
	3.71
	471.91
	36.66
	4 663
	9.881

	
	
	Объем: 850*0.07*1.8+203*0.3*0.15*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	248.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	127.2
	16.40
	2 086.08
	145.95
	18 565
	8.899

	
	
	Объем: 850*0.07*1.8+203*0.3*0.15*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Монтажные работы

	249.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.1872
	4 846.79
	907.32
	49 459.80
	9 259
	10.205

	
	
	Объем: 936*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	249. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	2.822976
	8.280
	23.37
	140.760
	397
	17

	249. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	8.165664
	15.080
	123.14
	256.870
	2 098
	17.034

	249. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	6.230016
	112.40
	700.25
	1 144.08
	7 128
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	93.95
	256.87
	1 600
	17.034

	249. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	1.935648
	93.88
	181.72
	890.86
	1 724
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	29.19
	256.87
	497
	17.034

	249. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.007488
	263.51
	1.97
	1 266.59
	9
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	139.18
	81%
	2 021
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	63.00
	34%
	848
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 109.50
	
	12 128
	

	

	250.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	299.52
	16.40
	4 912.13
	145.95
	43 715
	8.899

	
	
	Объем: 187.2*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	251.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.1872
	344.93
	64.57
	3 421.73
	641
	9.927

	251. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.559728
	8.280
	4.63
	140.760
	79
	17

	251. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.610272
	15.080
	9.20
	256.870
	157
	17.034

	251. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.610272
	93.88
	57.29
	890.86
	544
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	9.20
	256.87
	157
	17.034

	251. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.013104
	126.43
	1.66
	1 018.85
	13
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.17
	219.76
	3
	16.983

	251. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.003744
	263.51
	0.99
	1 266.59
	5
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	13.14
	81%
	191
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	5.95
	34%
	80
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	83.66
	
	912
	

	

	252.
	Е01-02-005-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	
	0.5481
	419.00
	229.66
	3 420.95
	1 875
	8.164

	
	
	Объем: 182.7*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	252. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	12.53
	6.867693
	9.050
	62.15
	154.380
	1 060
	17.059

	252. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.04
	1.666224
	11.230
	18.71
	191.220
	319
	17.028

	252. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	3.04
	1.666224
	95.16
	158.56
	468.45
	781
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	18.71
	191.22
	319
	17.028

	252. 4.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	12.18
	6.675858
	1.34
	8.95
	5.13
	34
	3.828

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	76.82
	81%
	1 117
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	34.77
	34%
	469
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	341.25
	
	3 461
	

	

	253.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.936
	61 088.01
	57 178.38
	523 248.53
	489 761
	8.565

	253. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	34.59456
	8.670
	299.93
	147.370
	5 098
	16.998

	253. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	39.2652
	14.601
	573.30
	248.282
	9 749
	17.005

	253. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	3.72528
	102.57
	382.10
	835.60
	3 113
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	41.83
	191.22
	712
	17.028

	253. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	2.42424
	93.88
	227.59
	890.86
	2 160
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	36.56
	256.87
	623
	17.034

	253. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.38376
	139.36
	53.48
	1 430.52
	549
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5.79
	256.87
	99
	17.034

	253. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	9.0792
	76.06
	690.56
	517.81
	4 701
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	117.48
	219.76
	1 995
	16.983

	253. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	20.27376
	110.81
	2 246.54
	779.38
	15 801
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	326.61
	273.99
	5 555
	17.007

	253. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	2.77056
	133.41
	369.62
	763.85
	2 116
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	35.85
	219.76
	609
	16.983

	253. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.6084
	127.56
	77.61
	698.95
	425
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	9.17
	256.87
	156
	17.034

	253. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	14.04
	400.56
	5 623.86
	3 333.65
	46 804
	8.322

	253. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	176.904
	266.28
	47 106.00
	2 308.69
	408 416
	8.67

	253. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	28.08
	3.60
	101.09
	20.52
	576
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 239.99
	121%
	17 965
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	707.32
	65%
	9 651
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	59 125.68
	
	517 376
	

	

	254.
	Е27-04-006-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03
	1000 м2 основания
	
	-0.936
	17 982.68
	-16 831.79
	154 337.25
	-144 460
	8.583

	
	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5

	254. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	12.55
	-11.7468
	13.410
	-157.53
	228.039
	-2 679
	17.005

	254. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.15
	-3.8844
	102.57
	-398.42
	835.60
	-3 246
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	-43.62
	191.22
	-743
	17.028

	254. 3.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	4.3
	-4.0248
	76.06
	-306.13
	517.81
	-2 084
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	-52.08
	219.76
	-884
	16.983

	254. 4.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	4.1
	-3.8376
	110.81
	-425.24
	779.38
	-2 991
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	-61.82
	273.99
	-1 051
	17.007

	254. 5.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	63
	-58.968
	266.28
	-15 702.00
	2 308.69
	-136 139
	8.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	-223.69
	121%
	-3 242
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	-127.60
	65%
	-1 741
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	-17 183.08
	
	-149 443
	

	

	255.
	Е27-06-026-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	0.7488
	2 106.64
	1 577.45
	19 466.32
	14 576
	9.24

	
	
	Объем: 936*0.8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	255. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.494208
	12.085
	5.97
	205.490
	102
	17.004

	255. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы: 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.247104
	126.36
	31.22
	1 137.36
	281
	9.001

	
	
	
	(2)
	
	
	24.17
	5.97
	410.98
	102
	17.004

	255. 3.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	1.03
	0.771264
	2 004.80
	1 546.23
	18 534.94
	14 295
	9.245

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	8.48
	121%
	123
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	4.84
	65%
	66
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 590.76
	
	14 766
	

	

	256.
	Е27-06-020-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	
	0.936
	54 900.38
	51 386.75
	330 658.28
	309 496
	6.023

	256. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	38.3
	35.8488
	10.210
	366.02
	173.840
	6 232
	17.026

	256. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.05
	17.8308
	15.386
	274.35
	261.607
	4 665
	17.003

	256. 3.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	1.3104
	18.60
	24.37
	18.32
	24
	0.985

	256. 4.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	3.96
	3.70656
	76.06
	281.92
	517.81
	1 919
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	47.96
	219.76
	815
	16.983

	256. 5.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	11.51
	10.77336
	110.81
	1 193.80
	779.38
	8 397
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	173.56
	273.99
	2 952
	17.007

	256. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.36504
	133.41
	48.70
	763.85
	279
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.72
	219.76
	80
	16.983

	256. 7.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	2.98584
	200.87
	599.77
	1 293.75
	3 863
	6.441

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	48.10
	273.99
	818
	17.007

	256. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00936
	101.31
	0.95
	999.00
	9
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.12
	219.76
	2
	16.983

	256. 9.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.0062
	0.0058032
	11 154.00
	64.73
	50 212.22
	291
	4.502

	256. 10.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0108
	0.0101088
	2 446.90
	24.74
	20 629.84
	209
	8.431

	256. 11.
	С410-0022
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	92.5
	86.58
	563.43
	48 781.77
	3 329.56
	288 273
	5.909

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	909.33
	121%
	13 185
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	518.70
	65%
	7 083
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	52 814.78
	
	329 764
	

	

	257.
	Е27-06-021-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06  (до 5см)
	1000 м2 покрытия
	
	0.936
	13 086.59
	12 249.05
	77 341.08
	72 391
	5.91

	
	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	257. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	0.18
	0.16848
	10.210
	1.72
	173.840
	29
	17.026

	257. 2.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	0.34
	0.31824
	18.60
	5.92
	18.32
	6
	0.985

	257. 3.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0028
	0.0026208
	2 446.90
	6.41
	20 629.84
	54
	8.431

	257. 4.
	С410-0022
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	23.2
	21.7152
	563.43
	12 235.00
	3 329.56
	72 302
	5.909

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	2.44
	121%
	35
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1.39
	65%
	19
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 252.89
	
	72 445
	

	

	258.
	Е27-06-026-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	0.2808
	2 106.64
	591.55
	19 466.32
	5 466
	9.24

	
	
	Объем: 936*0.3/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	258. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.185328
	12.085
	2.24
	205.490
	38
	17.004

	258. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы: 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.092664
	126.36
	11.71
	1 137.36
	105
	9.001

	
	
	
	(2)
	
	
	24.17
	2.24
	410.98
	38
	17.004

	258. 3.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	1.03
	0.289224
	2 004.80
	579.84
	18 534.94
	5 361
	9.245

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	3.18
	121%
	46
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1.81
	65%
	25
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	596.55
	
	5 537
	

	

	259.
	Е27-06-020-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	
	0.936
	55 822.91
	52 250.25
	405 018.97
	379 098
	7.255

	259. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	38.3
	35.8488
	10.210
	366.02
	173.840
	6 232
	17.026

	259. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.08
	17.85888
	15.386
	274.77
	261.599
	4 672
	17.003

	259. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.02808
	113.70
	3.19
	810.77
	23
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.42
	256.87
	7
	17.034

	259. 4.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	1.3104
	18.60
	24.37
	18.32
	24
	0.985

	259. 5.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	3.96
	3.70656
	76.06
	281.92
	517.81
	1 919
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	47.96
	219.76
	815
	16.983

	259. 6.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	11.51
	10.77336
	110.81
	1 193.80
	779.38
	8 397
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	173.56
	273.99
	2 952
	17.007

	259. 7.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.36504
	133.41
	48.70
	763.85
	279
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.72
	219.76
	80
	16.983

	259. 8.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	2.98584
	200.87
	599.77
	1 293.75
	3 863
	6.441

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	48.10
	273.99
	818
	17.007

	259. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.03744
	101.31
	3.79
	999.00
	37
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.48
	219.76
	8
	16.983

	259. 10.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.0062
	0.0058032
	11 154.00
	64.73
	50 212.22
	291
	4.502

	259. 11.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0108
	0.0101088
	2 446.90
	24.74
	20 629.84
	209
	8.431

	259. 12.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.15
	0.1404
	1 603.30
	225.10
	5 828.56
	818
	3.635

	259. 13.
	С410-0007
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В
	т
	96.6
	90.4176
	546.51
	49 414.12
	3 948.41
	357 006
	7.225

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	909.92
	121%
	13 194
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	519.04
	65%
	7 088
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	53 679.21
	
	399 379
	

	

	260.
	Е27-09-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство средств технического регулирования
	100 п. м
	
	0.3
	466.00
	139.80
	5 151.65
	1 545
	11.052

	260. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	18.41
	5.523
	8.970
	49.54
	152.560
	843
	17.008

	260. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.165
	15.080
	2.49
	256.870
	42
	17.034

	260. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.55
	0.165
	113.70
	18.76
	810.77
	134
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.49
	256.87
	42
	17.034

	260. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.18
	0.354
	101.31
	35.86
	999.00
	354
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.58
	219.76
	78
	16.983

	260. 5.
	С403-0003
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3
	м3
	0.08
	0.024
	839.12
	20.14
	5 438.81
	131
	6.482

	260. 6.
	С403-1213
	Столбики сигнальные железобетонные СС-1
	м3
	0.0072
	0.00216
	1 548.45
	3.34
	21 024.29
	45
	13.578

	260. 7.
	С501-0575
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	м
	10
	3
	4.05
	12.15
	13.18
	40
	3.254

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	73.88
	121%
	1 071
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	42.14
	65%
	575
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	255.83
	
	3 191
	

	

	
	Устройство покрытия из плитки т. 60

	261.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0235
	4 846.79
	113.90
	49 459.80
	1 162
	10.202

	
	
	Объем: 94*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	261. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.35438
	8.280
	2.93
	140.760
	50
	17

	261. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.02507
	15.080
	15.46
	256.870
	263
	17.034

	261. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.78208
	112.40
	87.91
	1 144.08
	895
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	11.79
	256.87
	201
	17.034

	261. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.24299
	93.88
	22.81
	890.86
	216
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.66
	256.87
	62
	17.034

	261. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00094
	263.51
	0.25
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	17.47
	81%
	254
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	7.91
	34%
	106
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	139.28
	
	1 522
	

	

	262.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	37.6
	16.40
	616.64
	145.95
	5 488
	8.9

	
	
	Объем: 23.5*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	263.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0235
	344.93
	8.11
	3 421.73
	80
	9.864

	263. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.070265
	8.280
	0.58
	140.760
	10
	17

	263. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.07661
	15.080
	1.16
	256.870
	20
	17.034

	263. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.07661
	93.88
	7.19
	890.86
	68
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.16
	256.87
	20
	17.034

	263. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.001645
	126.43
	0.21
	1 018.85
	2
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.02
	219.76
	
	16.983

	263. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.00047
	263.51
	0.12
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1.65
	81%
	24
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.75
	34%
	10
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10.51
	
	115
	

	

	264.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.188
	2 520.14
	473.79
	17 348.53
	3 262
	6.885

	
	
	Объем: 94*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	264. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	2.95536
	8.510
	25.15
	144.650
	427
	16.998

	264. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	2.60944
	14.301
	37.32
	243.333
	635
	17.015

	264. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.80652
	102.57
	82.72
	835.60
	674
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	9.06
	191.22
	154
	17.028

	264. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.33276
	139.36
	46.37
	1 430.52
	476
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5.02
	256.87
	85
	17.034

	264. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	1.33104
	223.58
	297.59
	1 170.91
	1 559
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	21.44
	273.99
	365
	17.007

	264. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.13912
	133.41
	18.56
	763.85
	106
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.80
	219.76
	31
	16.983

	264. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.94
	3.60
	3.38
	20.52
	19
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	88.71
	121%
	1 285
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	50.60
	65%
	690
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	613.10
	
	5 237
	

	

	265.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	20.68
	104.66
	2 164.37
	516.66
	10 685
	4.937

	
	
	Объем: 18.8*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	266.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.047
	14 953.22
	702.80
	73 400.04
	3 450
	4.909

	
	
	Объем: 94*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	266. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.23171
	11.972
	2.77
	203.871
	47
	17.029

	266. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.18706
	102.57
	19.19
	835.60
	156
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2.10
	191.22
	36
	17.028

	266. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.04465
	139.36
	6.22
	1 430.52
	64
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.67
	256.87
	11
	17.034

	266. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	4.794
	141.30
	677.39
	673.68
	3 230
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	3.93
	121%
	57
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	2.24
	65%
	31
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	708.98
	
	3 537
	

	

	267.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-4.794
	141.30
	-677.39
	673.68
	-3 230
	4.768

	
	
	Объем: (0.047)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	268.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	4.794
	280.61
	1 345.24
	2 121.17
	10 169
	7.559

	
	
	Объем: (0.047)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	269.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	9.4
	144.07
	1 354.21
	2 196.06
	20 643
	15.244

	269. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	110.92
	10.360
	1 149.13
	176.300
	19 555
	17.017

	269. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.564
	12.085
	6.82
	205.490
	116
	17.004

	269. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.282
	102.57
	28.92
	835.60
	236
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	3.17
	191.22
	54
	17.028

	269. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.282
	133.41
	37.62
	763.85
	215
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3.65
	219.76
	62
	16.983

	269. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	5.358
	10.08
	54.01
	13.73
	74
	1.362

	269. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.282
	101.31
	28.57
	999.00
	282
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3.65
	219.76
	62
	16.983

	269. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.47
	104.66
	49.19
	516.66
	243
	4.937

	269. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	1.88
	3.60
	6.77
	20.52
	39
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 641.45
	121%
	23 802
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	936.32
	65%
	12 786
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 931.98
	
	57 231
	

	

	270.
	С9. Цена поставщ
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая
	м3
	
	95.88
	63.68
	6 105.64
	369.98
	35 474
	5.81

	
	
	Объем: 94*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	271.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.02535
	4 846.79
	122.87
	49 459.80
	1 254
	10.206

	
	
	Объем: 263*0.3*0.3+30*0.28*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	271. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.382278
	8.280
	3.17
	140.760
	54
	17

	271. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.105767
	15.080
	16.67
	256.870
	284
	17.034

	271. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.843648
	112.40
	94.83
	1 144.08
	965
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	12.72
	256.87
	217
	17.034

	271. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.262119
	93.88
	24.61
	890.86
	234
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.95
	256.87
	67
	17.034

	271. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.001014
	263.51
	0.27
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	18.85
	81%
	274
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	8.53
	34%
	115
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	150.25
	
	1 643
	

	

	272.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	40.56
	16.40
	665.18
	145.95
	5 920
	8.9

	
	
	Объем: 25.35*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	273.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.02535
	344.93
	8.74
	3 421.73
	87
	9.954

	273. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0757965
	8.280
	0.63
	140.760
	11
	17

	273. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.082641
	15.080
	1.25
	256.870
	21
	17.034

	273. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.082641
	93.88
	7.76
	890.86
	74
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.25
	256.87
	21
	17.034

	273. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0017745
	126.43
	0.22
	1 018.85
	2
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.02
	219.76
	
	16.983

	273. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000507
	263.51
	0.13
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1.79
	81%
	26
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.81
	34%
	11
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11.33
	
	124
	

	

	274.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.1662
	2 520.14
	418.85
	17 348.53
	2 883
	6.883

	
	
	Объем: 263*0.3*0.2+30*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	274. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	2.612664
	8.510
	22.23
	144.650
	378
	16.998

	274. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	2.306856
	14.301
	32.99
	243.333
	561
	17.015

	274. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.712998
	102.57
	73.13
	835.60
	596
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	8.01
	191.22
	136
	17.028

	274. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.294174
	139.36
	41.00
	1 430.52
	421
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.44
	256.87
	76
	17.034

	274. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	1.176696
	223.58
	263.09
	1 170.91
	1 378
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	18.96
	273.99
	322
	17.007

	274. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.122988
	133.41
	16.41
	763.85
	94
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.59
	219.76
	27
	16.983

	274. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.831
	3.60
	2.99
	20.52
	17
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	78.41
	121%
	1 136
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	44.73
	65%
	610
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	541.99
	
	4 630
	

	

	275.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	18.28
	104.66
	1 913.18
	516.66
	9 445
	4.937

	
	
	Объем: 16.62*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	276.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	2.63
	5 013.40
	13 185.24
	32 447.66
	85 337
	6.472

	276. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	200.0904
	8.970
	1 794.81
	152.560
	30 526
	17.008

	276. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	1.7884
	15.080
	26.97
	256.870
	459
	17.034

	276. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	1.7884
	113.70
	203.34
	810.77
	1 450
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	26.97
	256.87
	459
	17.034

	276. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.1052
	101.31
	10.66
	999.00
	105
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.36
	219.76
	23
	16.983

	276. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00263
	10 705.00
	28.15
	54 434.60
	143
	5.085

	276. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.4471
	960.26
	429.33
	3 126.47
	1 398
	3.256

	276. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	15.517
	685.00
	10 629.15
	3 302.36
	51 243
	4.821

	276. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.1578
	569.06
	89.80
	2 995.86
	473
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	2 586.93
	121%
	37 492
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 475.64
	65%
	20 140
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17 247.81
	
	142 969
	

	

	277.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	263
	76.13
	20 022.19
	342.67
	90 122
	4.501

	

	278.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м бортового камня
	
	0.3
	937.76
	281.33
	12 783.98
	3 835
	13.632

	278. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	22.824
	8.970
	204.73
	152.560
	3 482
	17.008

	278. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.204
	15.080
	3.08
	256.870
	52
	17.034

	278. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.204
	113.70
	23.19
	810.77
	165
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.08
	256.87
	52
	17.034

	278. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.012
	101.31
	1.22
	999.00
	12
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.16
	219.76
	3
	16.983

	278. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.0003
	10 705.00
	3.21
	54 434.60
	16
	5.085

	278. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.051
	960.26
	48.97
	3 126.47
	159
	3.256

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	295.09
	121%
	4 276
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	168.33
	65%
	2 297
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	744.75
	
	10 408
	

	

	279.
	С402-0004 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	
	0.0059
	569.06
	3.36
	2 995.86
	18
	5.357

	
	
	Объем: (0.3)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	280.
	С401-0006 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	1.52
	685.00
	1 041.20
	3 302.36
	5 020
	4.821

	
	
	Объем: (0.3)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	281.
	С403-8023 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	30
	34.14
	1 024.20
	185.77
	5 573
	5.441

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	225 643.00
	
	1 569 464
	6.956

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	216 891.06
	
	1 491 113
	6.875

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	33 619.38
	
	166 506
	4.953

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 245, 246; %=81 - по стр. 249, 251, 252, 261, 263, 271, 273; %=121 - по стр. 253-260, 264, 266, 269, 274, 276, 278)
	
	
	
	
	11 050.74
	
	159 886
	14.468

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 245, 246; %=34 - по стр. 249, 251, 252, 261, 263, 271, 273; %=65 - по стр. 253-260, 264, 266, 269, 274, 276, 278)
	
	
	
	
	6 292.48
	
	85 807
	13.636

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	234 234.28
	
	1 736 806
	7.415

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	8 751.94
	
	78 351
	8.952

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	8 751.94
	
	78 351
	8.952

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	242 986.22
	
	1 815 157
	7.47

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	5 199.91
	2.14
	38 844
	7.47

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	248 186.13
	
	1 854 001
	7.47

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	4 963.72
	2
	37 080
	7.47

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	253 149.85
	
	1 891 081
	7.47

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	45 566.97
	18
	340 395
	7.47

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	298 716.82
	
	2 231 476
	7.47

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	11 050.74
	
	159 886
	14.468

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	6 292.48
	
	85 807
	13.636

	

	
	Раздел 10.  4.1 Дополнительные работы.

	

	
	Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80

	282.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0996
	4 846.79
	482.74
	49 459.80
	4 926
	10.204

	
	
	Объем: 249*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	282. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	1.501968
	8.280
	12.44
	140.760
	211
	17

	282. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	4.344552
	15.080
	65.52
	256.870
	1 116
	17.034

	282. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	3.314688
	112.40
	372.57
	1 144.08
	3 792
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	49.99
	256.87
	851
	17.034

	282. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	1.029864
	93.88
	96.68
	890.86
	917
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	15.53
	256.87
	265
	17.034

	282. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.003984
	263.51
	1.05
	1 266.59
	5
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	74.06
	81%
	1 075
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	33.52
	34%
	451
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	590.32
	
	6 452
	

	

	283.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	159.36
	16.40
	2 613.50
	145.95
	23 259
	8.9

	
	
	Объем: 99.6*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	284.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0996
	344.93
	34.35
	3 421.73
	341
	9.927

	284. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.297804
	8.280
	2.47
	140.760
	42
	17

	284. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.324696
	15.080
	4.90
	256.870
	83
	17.034

	284. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.324696
	93.88
	30.48
	890.86
	289
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.90
	256.87
	83
	17.034

	284. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.006972
	126.43
	0.88
	1 018.85
	7
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.09
	219.76
	2
	16.983

	284. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.001992
	263.51
	0.52
	1 266.59
	3
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	7.00
	81%
	101
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	3.17
	34%
	43
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	44.52
	
	485
	

	

	285.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.498
	2 520.14
	1 255.03
	17 348.53
	8 640
	6.884

	
	
	Объем: 249*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	285. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	7.82856
	8.510
	66.62
	144.650
	1 132
	16.998

	285. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	6.91224
	14.301
	98.85
	243.333
	1 682
	17.015

	285. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	2.13642
	102.57
	219.13
	835.60
	1 785
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	23.99
	191.22
	409
	17.028

	285. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.88146
	139.36
	122.84
	1 430.52
	1 261
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	13.29
	256.87
	226
	17.034

	285. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	3.52584
	223.58
	788.31
	1 170.91
	4 128
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	56.80
	273.99
	966
	17.007

	285. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.36852
	133.41
	49.16
	763.85
	281
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.77
	219.76
	81
	16.983

	285. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	2.49
	3.60
	8.96
	20.52
	51
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	234.97
	121%
	3 405
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	134.03
	65%
	1 829
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 624.03
	
	13 874
	

	

	286.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	54.78
	104.66
	5 733.27
	516.66
	28 303
	4.937

	
	
	Объем: 49.8*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	287.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.249
	61 088.01
	15 210.92
	523 248.53
	130 289
	8.565

	287. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	9.20304
	8.670
	79.79
	147.370
	1 356
	16.998

	287. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	10.44555
	14.601
	152.51
	248.282
	2 593
	17.005

	287. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.99102
	102.57
	101.65
	835.60
	828
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	11.13
	191.22
	190
	17.028

	287. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	0.64491
	93.88
	60.54
	890.86
	575
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	9.73
	256.87
	166
	17.034

	287. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.10209
	139.36
	14.23
	1 430.52
	146
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.54
	256.87
	26
	17.034

	287. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	2.4153
	76.06
	183.71
	517.81
	1 251
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	31.25
	219.76
	531
	16.983

	287. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	5.39334
	110.81
	597.64
	779.38
	4 203
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	86.89
	273.99
	1 478
	17.007

	287. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	0.73704
	133.41
	98.33
	763.85
	563
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	9.54
	219.76
	162
	16.983

	287. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.16185
	127.56
	20.65
	698.95
	113
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.44
	256.87
	42
	17.034

	287. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	3.735
	400.56
	1 496.09
	3 333.65
	12 451
	8.322

	287. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	47.061
	266.28
	12 531.40
	2 308.69
	108 649
	8.67

	287. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	7.47
	3.60
	26.89
	20.52
	153
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	329.87
	121%
	4 778
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	188.16
	65%
	2 567
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 728.95
	
	137 634
	

	

	288.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.1245
	14 953.22
	1 861.68
	73 400.04
	9 138
	4.908

	
	
	Объем: 249*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	288. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.613785
	11.972
	7.35
	203.871
	125
	17.029

	288. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.49551
	102.57
	50.82
	835.60
	414
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	5.56
	191.22
	95
	17.028

	288. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.118275
	139.36
	16.48
	1 430.52
	169
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.78
	256.87
	30
	17.034

	288. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	12.699
	141.30
	1 794.37
	673.68
	8 555
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	10.44
	121%
	151
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	5.95
	65%
	81
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 878.07
	
	9 371
	

	

	289.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-12.699
	141.30
	-1 794.37
	673.68
	-8 555
	4.768

	
	
	Объем: (0.1245)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	290.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	12.699
	280.61
	3 563.47
	2 121.17
	26 937
	7.559

	
	
	Объем: (0.1245)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	291.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	24.9
	144.07
	3 587.23
	2 196.06
	54 682
	15.244

	291. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	293.82
	10.360
	3 043.98
	176.300
	51 800
	17.017

	291. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	1.494
	12.085
	18.05
	205.490
	307
	17.004

	291. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.747
	102.57
	76.62
	835.60
	624
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	8.39
	191.22
	143
	17.028

	291. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.747
	133.41
	99.66
	763.85
	571
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	9.67
	219.76
	164
	16.983

	291. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	14.193
	10.08
	143.07
	13.73
	195
	1.362

	291. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.747
	101.31
	75.68
	999.00
	746
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	9.67
	219.76
	164
	16.983

	291. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	1.245
	104.66
	130.30
	516.66
	643
	4.937

	291. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	4.98
	3.60
	17.93
	20.52
	102
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	4 348.08
	121%
	63 049
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	2 480.24
	65%
	33 870
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 415.56
	
	151 601
	

	

	292.
	С10. Цена постав
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая
	м3
	
	253.98
	82.62
	20 983.83
	480.02
	121 915
	5.81

	
	
	Объем: 249*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Камни бортовые

	293.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.00639
	4 846.79
	30.97
	49 459.80
	316
	10.203

	
	
	Объем: 71*0.3*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	293. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.0963612
	8.280
	0.80
	140.760
	14
	17

	293. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.2787318
	15.080
	4.20
	256.870
	72
	17.034

	293. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.2126592
	112.40
	23.90
	1 144.08
	243
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.21
	256.87
	55
	17.034

	293. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.0660726
	93.88
	6.20
	890.86
	59
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.00
	256.87
	17
	17.034

	293. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0002556
	263.51
	0.07
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	4.75
	81%
	70
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	2.15
	34%
	29
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	37.87
	
	415
	

	

	294.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	10.224
	16.40
	167.67
	145.95
	1 492
	8.898

	
	
	Объем: 6.39*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	295.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.00639
	344.93
	2.20
	3 421.73
	22
	10

	295. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0191061
	8.280
	0.16
	140.760
	3
	17

	295. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0208314
	15.080
	0.31
	256.870
	5
	17.034

	295. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0208314
	93.88
	1.96
	890.86
	19
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.31
	256.87
	5
	17.034

	295. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0004473
	126.43
	0.06
	1 018.85
	
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	295. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0001278
	263.51
	0.03
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.45
	81%
	6
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.20
	34%
	3
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2.85
	
	31
	

	

	296.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.0426
	2 520.14
	107.36
	17 348.53
	739
	6.883

	
	
	Объем: 71*0.3*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	296. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	0.669672
	8.510
	5.70
	144.650
	97
	16.998

	296. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	0.591288
	14.301
	8.46
	243.333
	144
	17.015

	296. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.182754
	102.57
	18.75
	835.60
	153
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2.05
	191.22
	35
	17.028

	296. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.075402
	139.36
	10.51
	1 430.52
	108
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.14
	256.87
	19
	17.034

	296. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.301608
	223.58
	67.43
	1 170.91
	353
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	4.86
	273.99
	83
	17.007

	296. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.031524
	133.41
	4.21
	763.85
	24
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.41
	219.76
	7
	16.983

	296. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.213
	3.60
	0.77
	20.52
	4
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	20.11
	121%
	292
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	11.47
	65%
	157
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	138.94
	
	1 187
	

	

	297.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	4.69
	104.66
	490.86
	516.66
	2 423
	4.936

	
	
	Объем: 4.26*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	298.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	0.71
	5 013.40
	3 559.51
	32 447.66
	23 038
	6.472

	298. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	54.0168
	8.970
	484.53
	152.560
	8 241
	17.008

	298. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.4828
	15.080
	7.28
	256.870
	124
	17.034

	298. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.4828
	113.70
	54.89
	810.77
	391
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	7.28
	256.87
	124
	17.034

	298. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0284
	101.31
	2.88
	999.00
	28
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.37
	219.76
	6
	16.983

	298. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00071
	10 705.00
	7.60
	54 434.60
	39
	5.085

	298. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.1207
	960.26
	115.90
	3 126.47
	377
	3.256

	298. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	4.189
	685.00
	2 869.47
	3 302.36
	13 834
	4.821

	298. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.0426
	569.06
	24.24
	2 995.86
	128
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	698.37
	121%
	10 122
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	398.37
	65%
	5 437
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 656.25
	
	38 597
	

	

	299.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	71
	76.13
	5 405.23
	342.67
	24 330
	4.501

	

	300.
	Е47-01-046-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	
	1.1
	2 168.55
	2 385.41
	14 380.30
	15 818
	6.631

	300. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	40
	44
	8.430
	370.92
	143.350
	6 307
	17.005

	300. 2.
	С407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15
	16.5
	122.09
	2 014.49
	576.42
	9 511
	4.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	426.56
	98%
	6 181
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	285.61
	61%
	3 847
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 097.58
	
	25 846
	

	

	
	Устойство дождеприемного колодца

	301.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0195
	4 846.79
	94.51
	49 459.80
	964
	10.2

	
	
	Объем: 11.7+7.78
	
	
	
	
	
	
	
	

	301. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.29406
	8.280
	2.43
	140.760
	41
	17

	301. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.85059
	15.080
	12.83
	256.870
	218
	17.034

	301. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.64896
	112.40
	72.94
	1 144.08
	742
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	9.79
	256.87
	167
	17.034

	301. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.20163
	93.88
	18.93
	890.86
	180
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.04
	256.87
	52
	17.034

	301. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00078
	263.51
	0.21
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	14.50
	81%
	210
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	6.56
	34%
	88
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	115.57
	
	1 262
	

	

	302.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	31.2
	16.40
	511.68
	145.95
	4 554
	8.9

	
	
	Объем: 19.5*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	303.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0195
	344.93
	6.73
	3 421.73
	67
	9.955

	303. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.058305
	8.280
	0.48
	140.760
	8
	17

	303. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.06357
	15.080
	0.96
	256.870
	16
	17.034

	303. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.06357
	93.88
	5.97
	890.86
	57
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.96
	256.87
	16
	17.034

	303. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.001365
	126.43
	0.17
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.02
	219.76
	
	16.983

	303. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.00039
	263.51
	0.10
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1.37
	81%
	19
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.62
	34%
	8
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8.72
	
	95
	

	

	304.
	Е23-01-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	
	0.145
	1 275.59
	184.96
	7 478.89
	1 084
	5.861

	
	
	Объем: (10+2.25*2)*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	304. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	10.2
	1.479
	8.670
	12.82
	147.370
	218
	16.998

	304. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.35
	0.05075
	11.230
	0.57
	191.220
	10
	17.028

	304. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.05075
	102.57
	5.21
	835.60
	42
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.57
	191.22
	10
	17.028

	304. 4.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	11
	1.595
	104.66
	166.93
	516.66
	824
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	17.41
	111%
	253
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	10.18
	61%
	139
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	212.54
	
	1 476
	

	

	305.
	Е23-01-030-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
	100 м трубопроводов
	
	0.2
	4 720.75
	944.15
	33 246.27
	6 649
	7.042

	305. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	34.53
	6.906
	9.980
	68.92
	169.690
	1 172
	17.003

	305. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	14.01
	2.802
	16.090
	45.08
	273.642
	767
	17.007

	305. 3.
	Х02-1140
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т
	маш.-ч
	0.09
	0.018
	99.46
	1.79
	642.01
	12
	6.455

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.23
	219.76
	4
	16.983

	305. 4.
	Х15-0751
	Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью: 12,5 т
	маш.-ч
	13.92
	2.784
	260.34
	724.79
	1 752.75
	4 880
	6.733

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	44.85
	273.99
	763
	17.007

	305. 5.
	Х39-2207
	Сварочный агрегат: "OMICRON"
	маш.-ч
	9.72
	1.944
	74.38
	144.59
	285.73
	555
	3.841

	305. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.018
	101.31
	1.82
	999.00
	18
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.23
	219.76
	4
	16.983

	305. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	3.1
	0.62
	3.60
	2.23
	20.52
	13
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	148.20
	111%
	2 152
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	86.64
	61%
	1 183
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 178.99
	
	9 984
	

	

	306.
	С103-1331 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм
	м
	
	20.2
	99.74
	2 014.75
	632.54
	12 777
	6.342

	
	
	Объем: 20*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	307.
	Е23-04-008-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
	1 врезка
	
	2
	272.74
	545.49
	3 241.81
	6 484
	11.887

	307. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	17.01
	34.02
	9.630
	327.61
	163.850
	5 574
	17.015

	307. 2.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.001
	0.002
	43 816.00
	87.63
	137 492.94
	275
	3.138

	307. 3.
	С101-1315
	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300
	т
	0.001
	0.002
	658.11
	1.32
	6 047.99
	12
	9.19

	307. 4.
	С401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	0.065
	0.13
	660.97
	85.93
	3 151.63
	410
	4.768

	307. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.001
	0.002
	569.06
	1.14
	2 995.86
	6
	5.265

	307. 6.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.2
	0.4
	104.66
	41.86
	516.66
	207
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	425.89
	111%
	6 187
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	248.98
	61%
	3 400
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 220.37
	
	16 071
	

	

	308.
	Е23-03-007-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах
	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций
	
	0.09
	25 012.57
	2 251.13
	175 879.77
	15 829
	7.032

	308. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	171.13
	15.4017
	9.160
	141.08
	155.940
	2 402
	17.024

	308. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	26.6
	2.394
	15.080
	36.10
	256.870
	615
	17.034

	308. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	26.6
	2.394
	113.70
	272.20
	810.77
	1 941
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	36.10
	256.87
	615
	17.034

	308. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.38
	0.0342
	35.39
	1.21
	101.14
	3
	2.858

	308. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.82
	0.0738
	101.31
	7.48
	999.00
	74
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.95
	219.76
	16
	16.983

	308. 6.
	С101-0079
	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60
	т
	0.05
	0.0045
	2 391.70
	10.76
	17 963.39
	81
	7.511

	308. 7.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.02
	0.0018
	43 816.00
	78.87
	137 492.94
	247
	3.138

	308. 8.
	С101-1300
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0.009
	0.00081
	4 680.00
	3.79
	33 391.91
	27
	7.135

	308. 9.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.0071
	0.000639
	987.52
	0.63
	6 638.00
	4
	6.722

	308. 10.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0002
	0.000018
	10 705.00
	0.19
	54 434.60
	1
	5.085

	308. 11.
	С102-0057
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.016
	0.00144
	1 507.80
	2.17
	5 982.82
	9
	3.968

	308. 12.
	С401-0001
	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)
	м3
	1.41
	0.1269
	592.90
	75.24
	2 889.07
	367
	4.873

	308. 13.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	0.9
	0.081
	685.00
	55.49
	3 302.36
	267
	4.821

	308. 14.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.4
	0.036
	569.06
	20.49
	2 995.86
	108
	5.265

	308. 15.
	С402-0064
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.045
	0.00405
	4 284.77
	17.35
	17 505.91
	71
	4.086

	308. 16.
	С403-0119
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	19.4
	1.746
	547.15
	955.32
	3 003.58
	5 244
	5.49

	308. 17.
	С403-3120
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	2.76
	0.2484
	1 876.90
	466.22
	17 020.17
	4 228
	9.068

	308. 18.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.00025
	0.0000225
	1 208.60
	0.03
	11 305.46
	
	9.354

	308. 19.
	С410-0021
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I
	т
	0.24
	0.0216
	609.46
	13.16
	4 883.09
	105
	8.012

	308. 20.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.0007
	0.000063
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	308. 21.
	С509-3906
	Скобы: ходовые
	шт.
	38.8
	3.492
	37.07
	129.45
	185.97
	649
	5.017

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	230.33
	111%
	3 349
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	134.66
	61%
	1 840
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 616.12
	
	21 018
	

	

	309.
	С403-0119 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	
	-1.746
	547.15
	-955.32
	3 003.58
	-5 244
	5.489

	
	
	Объем: (0.09)*(-19.4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	310.
	С403-3120 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	
	-0.2484
	1 876.90
	-466.22
	17 020.17
	-4 228
	9.069

	
	
	Объем: (0.09)*(-2.76)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	311.
	С403-8241 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	2
	345.39
	690.78
	2 374.46
	4 749
	6.875

	

	312.
	С403-8272 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	2
	361.29
	722.58
	2 601.60
	5 203
	7.201

	

	313.
	С403-8270 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	2
	132.49
	264.98
	789.54
	1 579
	5.959

	

	314.
	С403-8227 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	2
	264.06
	528.12
	2 070.08
	4 140
	7.839

	

	315.
	С101-2537 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца.
	шт.
	
	2
	841.48
	1 682.96
	4 947.22
	9 894
	5.879

	

	316.
	Е01-02-061-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	
	0.0456
	704.46
	32.12
	11 963.43
	546
	16.999

	
	
	Объем: ((1.65*1.65*0.54)-1.14)*2+((20*0.65*0.9)-7.8)
	
	
	
	
	
	
	
	

	316. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	88.5
	4.0356
	7.960
	32.12
	135.180
	546
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	25.70
	68%
	371
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	12.21
	31%
	169
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	70.02
	
	1 087
	

	

	317.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	4.5603
	104.66
	477.28
	516.66
	2 356
	4.936

	
	
	Объем: ((1.65*1.65*0.54)-1.14)*2+((20*0.65*0.9)-7.8)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	75 211.54
	
	535 456
	7.119

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	69 903.94
	
	493 374
	7.058

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	40 543.36
	
	231 829
	5.718

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 282, 284, 293, 295, 301, 303; %=121 - по стр. 285, 287, 288, 291, 296, 298; %=98 - по стр. 300; %=111 - по стр. 304, 305, 307, 308; %=68 - по стр. 316)
	
	
	
	
	7 018.04
	
	101 772
	14.501

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 282, 284, 293, 295, 301, 303; %=65 - по стр. 285, 287, 288, 291, 296, 298; %=61 - по стр. 300, 304, 305, 307, 308; %=31 - по стр. 316)
	
	
	
	
	4 042.72
	
	55 141
	13.64

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	80 964.70
	
	650 287
	8.032

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 014.75
	
	12 777
	6.342

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 014.75
	
	12 777
	6.342

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	3 292.85
	
	29 305
	8.9

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	3 292.85
	
	29 305
	8.9

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	86 272.30
	
	692 369
	8.025

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	1 846.23
	2.14
	14 817
	8.026

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	88 118.53
	
	707 186
	8.025

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	1 762.37
	2
	14 144
	8.026

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	89 880.90
	
	721 330
	8.025

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	16 178.56
	18
	129 839
	8.025

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	106 059.46
	
	851 169
	8.025

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	7 018.04
	
	101 772
	14.501

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	4 042.72
	
	55 141
	13.64

	

	
	
	
	
	
	
	1 098 645.56
	
	7 724 769
	7.031

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 046 115.62
	
	7 273 746
	6.953

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	381 591.91
	
	2 103 531
	5.513

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 49, 58-60, 80, 84, 86, 87, 112, 127, 148, 168, 169, 190, 191, 245, 246; %=81 - по стр. 6, 8, 17, 19, 27, 29, 38, 40, 41, 63, 65, 73, 75, 91, 93, 94, 102, 104, 116, 118, 128, 130, 139, 141, 151, 153, 172, 174, 183, 185, 194, 196, 197, 206, 208, 216, 218, 228, 230, 249, 251, 252, 261, 263, 271, 273, 282, 284, 293, 295, 301, 303; %=121 - по стр. 9, 11, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 32, 34, 42-48, 50, 53, 56, 66, 68, 71, 76, 78, 85, 95-101, 105, 107, 110, 113, 119, 121, 123, 131, 133, 134, 137, 142, 144, 175, 177, 178, 181, 186, 188, 198-205, 209, 211, 214, 219, 221, 223, 253-260, 264, 266, 269, 274, 276, 278, 285, 287, 288, 291, 296, 298; %=98 - по стр. 51, 150, 227, 300; %=73 - по стр. 52; %=104 - по стр. 83, 146; %=94 - по стр. 88; %=111 - по стр. 114, 154, 155, 157, 158, 231, 232, 234, 235, 304, 305, 307, 308; %=89 - по стр. 147; %=68 - по стр. 166, 243, 316)
	
	
	
	
	87 160.39
	
	1 262 201
	14.481

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 49, 58-60, 80, 84, 86-88, 112, 127, 168, 169, 190, 191, 245, 246; %=34 - по стр. 6, 8, 17, 19, 27, 29, 38, 40, 41, 63, 65, 73, 75, 91, 93, 94, 102, 104, 116, 118, 128, 130, 139, 141, 151, 153, 172, 174, 183, 185, 194, 196, 197, 206, 208, 216, 218, 228, 230, 249, 251, 252, 261, 263, 271, 273, 282, 284, 293, 295, 301, 303; %=65 - по стр. 9, 11, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 32, 34, 42-48, 50, 53, 56, 66, 68, 71, 76, 78, 85, 95-101, 105, 107, 110, 113, 119, 121, 123, 131, 133, 134, 137, 142, 144, 175, 177, 178, 181, 186, 188, 198-205, 209, 211, 214, 219, 221, 223, 253-260, 264, 266, 269, 274, 276, 278, 285, 287, 288, 291, 296, 298; %=61 - по стр. 51, 150, 154, 155, 157, 158, 227, 231, 232, 234, 235, 300, 304, 305, 307, 308; %=56 - по стр. 52; %=54 - по стр. 83, 146; %=58 - по стр. 114; %=44 - по стр. 147; %=51 - по стр. 148; %=31 - по стр. 166, 243, 316)
	
	
	
	
	49 966.15
	
	681 478
	13.639

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 183 242.16
	
	9 217 425
	7.79

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 819.71
	
	12 048
	6.621

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 819.71
	
	12 048
	6.621

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 540.56
	
	35 138
	6.342

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 540.56
	
	35 138
	6.342

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	45 169.67
	
	403 837
	8.94

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	45 169.67
	
	403 837
	8.94

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	1 235 772.10
	
	9 668 448
	7.824

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	26 445.52
	2.14
	206 905
	7.824

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	1 262 217.62
	
	9 875 353
	7.824

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	25 244.35
	2
	197 507
	7.824

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	1 287 461.97
	
	10 072 860
	7.824

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	231 743.15
	18
	1 813 115
	7.824

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	1 519 205.12
	
	11 885 975
	7.824

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	87 160.39
	
	1 262 201
	14.481

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	49 966.15
	
	681 478
	13.639
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