

ОТЧЕТ
об исполнении в 2026 году
«Программы городского округа «Город Калининград» по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности на 2024-2026 гг.»

«Программа городского округа «Город Калининград» по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2024-2026 гг.» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации городского округа «Город Калининград» № 1021 от 25.11.2024.

Программа включает комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторах, секторе коммунальной инфраструктуры, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач, направленных на снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов, снижение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг для действующих муниципальных объектов, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду и повышение качества жизни населения городского округа «Город Калининград».

Программа включает финансирование адресных, муниципальных и инвестиционных программ, принятых в соответствии с установленными требованиями, а также бюджетное финансирование текущей деятельности.

В первом полугодии 2026 года в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности выполнены следующие мероприятия:

МП «Калининградтеплосеть»

За первое полугодие 2026 года выполнены следующие мероприятия:

- «Реконструкция тепловой сети от ТК 11-5 до ТК 7-4 в г. Калининграде (2 этап)» - заключен договор на строительно-монтажные работы. Ожидаемый срок завершения работ до 30.12.2026.

- «Реконструкция участка тепловой сети от ТК-2 до ТК – 8 от ЦТП Тихорецкая, 32», «Реконструкция тепловой сети от ТК 3-47 до ТК 3-47А и от ТК 3-47-5 до ответвления на Литовский вал в г. Калининграде» - заключен договор на строительно-монтажные работы. Ожидаемый срок завершения работ до 30.12.2026.

- «Реконструкция участка тепловой сети от ТК 9-11 до ТК 9-11-7 в границах ул. А. Невского – ул. Ген. Лучинского в г. Калининграде», «Реконструкция участка тепловой сети от ТК 1-16 (пр. Мира) до ТК 1-22 (ул. Красная) в г. Калининграде» - осуществляется разработка проектов.

- «Реконструкция участка тепловой сети от ТК-3-10 до ТК-3-15 ул. Вагнера в г. Калининграде» - ведутся строительно – монтажные работы. Ожидаемый срок завершения работ до 10.09.2026.

- «Реконструкция ТС с целью переключения абонентов котельной ООО «ТПК Балтптицепром» на газовую котельную по ул. Берестяная в г. Калининграде» - ведутся строительно – монтажные работы. Ожидаемый срок завершения работ до 30.09.2026.

- «Строительство газовой котельной по ул. Киевская в г. Калининграде и участков тепловой сети от котельной до границ вновь образованного земельного участка» - заключен договор на строительство газовой котельной.

- «Строительство модульной котельной по ул. Барклай де Толли, 17» в г. Калининграде» - ведутся строительные – монтажные работы.

- «Строительство газовой котельной «Чкаловск» по ул. Доука в г. Калининграде с переключением на нее потребителей» - завершен этап проектно-исследовательских работ, получено положительное заключение госэкспертизы. В настоящее время ведется подготовка к заключению контракта на проведение строительных-монтажных работ.

- «Строительство модульной котельной для обеспечения теплоснабжением многоквартирного жилого дома по ул. Ю. Гагарина, 41-45 и МАОУ СОШ № 2 по ул. Ю. Гагарина, 55 в г. Калининграде» - заключен договор на строительство модульной котельной.

- «Строительство газовой котельной «Прибрежная» по ул. Заводская в г. Калининграде с переключением на нее потребителей» - осуществляется разработка проекта.

- «Строительство газовой блочно-модульной котельной по ул. Энгельса, 51А в г. Калининграде» - ведется подготовка к заключению договора на проведение строительных-монтажных работ.

В рамках закрытия угольных котельных на объектах:

- «Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Чувашская, 1А в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение» - строительные-монтажные работы завершены в полном объеме.

- «Реконструкция тепловой сети с целью переключения потребителей котельной по адресу ул. П. Морозова, 115Д в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение»- строительные-монтажные работы завершены в полном объеме.

- «Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной по адресу ул. Молодой Гвардии, 4 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение» - ведутся строительные-монтажные работы.

- «Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей угольной котельной по адресу ул. Аллея Смелых, 152А в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение» - заключен контракт на выполнение строительных-монтажных работ. Ожидаемый срок выполнения работ до 01.10.2026.

В рамках реализации проекта по техническому перевооружению котельных на природный газ на текущий момент на объектах достигнуты следующие результаты:

- пр. Победы, 199 –ведется проектирование объекта;

- ул. Емельянова, 156Б – проектная документация находится на этапе прохождения государственной экспертизы;

- «Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. А. Невского, 188 в г. Калининграде» ведутся строительные-монтажные работы. Ожидаемый срок завершения работ до 30.09.2026.

В 2026 году МП «Калининградтеплосеть» запланировано выполнить мероприятий на сумму 733 984,97 тыс. рублей. Итоговая стоимость будет определена по факту завершения всех работ.

Жилищный фонд

В городском округе «Город Калининград» 2236 многоквартирных домов с центральным отоплением, из них установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии (далее – ОДПУ) в 1720 многоквартирных домах, что составляет 77% от всех домов с центральным отоплением.

В 2026 году МП «Калининградтеплосеть» произвело установку 5-ти ОДПУ. Сумма затраченных средств на установку приборов составила 3 429, 086 тыс. руб.

Муниципальные образовательные учреждения

В рамках реализации мероприятий Программы в 2026 году выполняются работы:

- по ремонту системы электроснабжения, замене окон, дверей в МАУ ДО ГО «Город Калининград» «ДШИ им. Ф. Шопена» на сумму 6696,036 тыс. руб.;

- замена оконных и дверных блоков на энергоэффективные МАОУ СОШ № 50, МАДОУ Д/С № 46, МАОУ СОШ № 11, МАУК «Калининградский зоопарк» на общую сумму 1 143,069 тыс. руб.;

- техническое переоснащение сетей электроснабжения с установкой энергоэффективного светодиодного оборудования в МАУ ДО СШ № 1, МАУ СОШ № 21, МАУК ДК «Чкаловский» на сумму 3100,00 тыс. руб.;

- капитальный ремонт системы отопления МАУ СОШ № 21 на сумму 14 386,8 тыс. руб.;

- замена теплообменника МАДОУ ЦРР Д/С № 107 на сумму 120,0 тыс. руб.;

- замена устаревших светильников и ламп накаливания на энергоэффективные. Работы выполняются во всех образовательных учреждениях на постоянной основе. В 1-м полугодии 2026 года данных работ выполнено на сумму 3002,97 тыс. руб.;

Итого в 1-м полугодии 2026 года затраты на мероприятия в муниципальных образовательных учреждениях составили: 28 448,875 тыс. руб.

Мероприятия по модернизации системы уличного освещения городского округа «Город Калининград»

В рамках выполнения мероприятий Программы в 2026 году МКУ «КСЗ» выполнены работы по замене неэнергоэффективных светильников на светодиодные в количестве 3422 шт., на сумму 152 117,482 тыс. руб.

ИТОГО в рамках реализации Программы за 1-е полугодие 2026 года затраты на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности составили: 917 980,413 тыс. руб.

Принятые в Программе целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и фактическая экономия топливно-энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении будут рассчитаны по итогам года.

Итого за весь период реализации Программы (с 2024 года) экономия энергоресурсов по объектам, вошедшим в Программу, составила 118153,439 тыс. руб., в том числе:

- тепловая энергия – 26,284 тыс. Гкал на сумму 72564,84 тыс. руб.;
- электроэнергия – 1973,089 тыс. кВт на сумму 14490,55 тыс. руб.;
- холодная вода – 19,445 тыс. м³ на сумму 696,82 тыс. руб.
- природный газ, жидкое, твердое топливо – 2593,574 т.у.т. на сумму 30401,23 тыс. руб.

Общее снижение выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива от закрытых котельных и экономии топливо – энергетических ресурсов составило: 7496,56 тонн парниковых газов в год.