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Приложение  № 2

к постановлению 

администрации городского округа 

«Город Калининград»

от «02»_06_2011 г. № 939
План мероприятий подготовки к работе в зимних условиях 2011-2012 гг.

МУП «Калининградтеплосеть»

	
/п
	Наименование мероприятий
	Объем работ
	Ориентировочная стоимость  тыс.руб.
	Срок исполнения
	Исполнитель

	
	
	Ед. изм.
	Кол-во
	ВСЕГО
	В том числе

из бюджета
	
	

	Перекладка тепловых сетей РТС

	1
	Теплосеть между ТК 9-16 до ТК 9-18 по ул. Куйбышева                                 

                                в 1Д 500 мм
	км
	0,6
	7368,00
	
	05.05-25.05.2011г.
	ООО                      «Алит-Профмонтаж»

	2
	Теплосеть от ТК 5-5 до ТК 5-6                                     

                                 в 1Д 400мм
	км
	0,51
	4222,8
	
	15.06-29.06.2011г.
	ООО «Калининград строй коммуникация»

	3
	Теплосеть от ТК 5-6 до ТК 5-8        

                                 в 1Д 400мм  
	км
	0,254
	    2103,12
	
	15.06-29.06.2011г.
	ООО «Калининград строй коммуникация»

	4
	Теплосеть от ТК 5-8 до 

ТК 5-7-7                                  

                                 в 1Д 350мм
	км
	0,31
	2480,00
	
	01.06-30.07.2011г.


	ООО «Калининград строй коммуникация»

	5
	Теплосеть от ТК 5-7-7 до

 ТК 5-7-17        

                                в 1Д 350 мм
	км
	0,6
	4800,00
	
	31.07-31.08.2011г.


	ООО «Калининград строй коммуникация»

	6
	Теплосеть от ТК 1-18 до 

ТК 1-18-8 по 

ул. Комсомольской                                 

                                в 1Д 200 мм
	км
	0,528
	3854,4
	
	25.06-25.07.2011г.
	ООО                      «Алит-Профмонтаж»

	7
	Теплосеть от опуска до 

ТК 1-15 по ул.Леонова

                               в 1Д 400 мм
	км
	0,52
	4305,6
	
	01.08-25.08.2011г.
	ООО                      «Алит-Профмонтаж»

	
	Итого по перекладкам:
	км
	
	29 133,90
	
	
	


	Строительные работы по ЦТП

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Объем работ
	Ориентировочная стоимость  тыс.руб.
	Срок исполнения
	Исполнитель

	
	
	Ед. изм.
	Кол-во
	ВСЕГО
	В том числе

из бюджета
	
	

	ЦТП «Гайдара, 123Б»
	
	
	
	
	
	

	1.
	Ремонт мягкой кровли
	м2
	306
	270,00
	
	01.08-31.08.2011г.
	ООО «Калининград-

мастерстрой»

	ЦТП "Гайдара, 1а"
	
	
	
	
	
	

	1.
	Ремонт мягкой кровли
	м2
	76
	260
	
	11.07-28.08.2011г.
	ООО «Калининград-

мастерстрой»

	2.
	Штукатурка фасада здания
	м2
	150
	
	
	
	

	3.
	Покраска фасада здания
	м2
	150
	
	
	
	

	ЦТП "Горького, 140"
	
	
	
	
	
	

	1.
	Ремонт мягкой кровли
	м2
	306
	450,00
	
	01.06-17.07.2011г.
	ООО «Калининград-

мастерстрой»

	2.
	Ремонт фасада
	м2
	430
	
	
	
	

	3.
	Замена оконных заполнений 
	м2
	7,9
	
	
	
	

	ЦТП "Сибирякова, 56"
	
	
	
	
	
	

	1.
	Восстановление углов здания
	м3
	1,3
	40,00
	
	15.08-31.08.2011г.
	ООО «Калининград-

мастерстрой»

	2.
	Покраска углов здания
	м2
	15
	
	
	
	

	ЦТП "Нарвская, 85"
	
	
	
	
	
	

	1.
	Восстановление углов здания
	м3
	2,6
	80,00
	
	10.05-31.05.2011г.
	ООО «Калининград-

мастерстрой»

	2.
	Покраска углов здания
	м2
	30
	
	
	
	

	ЦТП "Димитрова, 25а"
	
	
	
	
	
	

	1.


	Ремонт фасада (штукатурка и    

покраска)
	м2


	120
	200,00
	
	13.06-24.07.2011г.
	ООО «Калининград-

мастерстрой»

	ЦТП "Батальная, 1а"
	
	
	
	
	
	

	1.
	Ремонт мягкой кровли и парапетов
	м2


	216
	190,00
	
	10.05-19.06.2011г.
	ООО «Калининград-

мастерстрой»

	Итого по строительным работам:
	1 490,00
	
	
	

	Всего по тепловым сетям РТС
	п.м.
	3322
	30 623,92
	
	
	

	План капитального ремонта ИСТОЧНИКОВ

	РТС «Северная»

	1.
	Ремонт крыши мазутной емкости №1
	шт
	2
	900,00
	
	05.2011г.
	Подрядная   организация



	2.
	Ремонт регистров приемной емкости (устройство  байпас -ного паропровода)
	шт
	1
	150,00
	
	05.2011г.
	Рем. Группа

РТС «Северная»

	
	Итого:
	
	
	1050,00
	
	
	

	РТС «Балтийская»

	1.
	Замена труб парового котла ДКВР 20/13 №1
	комп
	1
	100,00
	
	06.2011г.
	Подрядная организация

	2.
	Замена запорной арматуры сетевых подогревателей Ду-150 Ру-10-  
	шт
	6
	35,00
	
	06.2011г.
	Рем. Группа

РТС «Балтийская»

	3.
	Замена гидрозатвора деаэра тора  Д 200 – 
	   п.м.
	   20
	100,00
	
	06.2011г.
	Подрядная                   организация

	
	Итого:
	
	
	235,00
	
	
	

	РТС «Восточная»»

	1.
	Перемонтаж паропровода на ПСА из здания ООО «Аметист» с изготовлением паспорта и регистрацией в Ростехнадзоре
	шт
	1
	500,00
	
	08.2011г.
	Подрядная                   организация

	2.
	Охладитель выпара ОВА-8М для сетевого деаэратора
	шт
	1
	100,00
	
	07.2011г.
	Рем. Группа

РТС «Восточная»

	3.
	Клапан – отсекатель пара на ПСА – 1 шт
	шт
	1
	175,00
	
	06.2011г.
	Рем. Группа

РТС «Восточная»

	4
	Замена счетчика газа
	шт
	1
	140,00


	
	06.2011г.
	Подрядная                   организаци

	5
	Предохранительные клапана
	
	
	70,00
	
	06.2011г.
	Рем. Группа

РТС

	
	Итого:
	
	
	985,00
	
	
	

	РТС «Дюнная»

	1
	Замена  счетчика по газу
	шт
	1
	400,00
	
	06.2011г.
	Подрядная

организация

	
	Итого:
	
	
	400,00
	
	
	

	РТС «Заводская»

	1.
	Замена сепарационных устройств ПК ДКВР 20/13 №3
	компл
	1
	180,00
	
	08.2011г.
	Подрядная

организация

	2.
	Ремонт головки деаэратора питательной воды
	шт
	1
	80,00
	
	08.2011г.
	Подрядная 

организация

	3.
	Замена узла учета   газа на котлы ДКВР
	шт
	2
	700,00
	
	08.2011г.
	

	
	Итого
	
	
	960,00
	
	
	

	РТС «Горького»

	1
	Монтаж аварийной линии подпитки сети водой ХВО
	комп
	1
	50,00
	
	07,2011
	Рем. Группа

РТС

	
	Итого:
	
	
	50,00
	
	
	

	СР «Прибрежный»

	1.
	Ремонт кровли
	шт
	1
	645,00
	
	05.2011г.
	Подрядная

организация

	2.
	Изоляция трубопроводов
	  
	
	450,00
	
	06.2011г.
	Подрядная

организация

	
	Итого:
	
	
	1095,00
	
	
	

	СР «Б.Камская -Киевская »

	1.
	Установка парового подогре   вателя  для подогрева подпиточной воды 
	шт.
	1
	50,00
	
	06.2011г.
	Рем.группа

РТС

	2.
	Изоляция трубопроводов
	комп
	1
	525,00
	
	07.2011г.
	Подрядная

организация

	3.
	Замена электрокабеля  сетевых насосов
	шт
	2
	70,00
	
	08.2011
	Рем.группа

РТС

	
	Итого
	
	
	645
	
	
	

	СР «Чкаловский»

	1
	Изоляция трубопроводов
	комп.
	1
	400,00
	
	06.2011г.
	Подрядная 

организация

	
	Итого:
	
	
	400,00
	
	
	

	РТС «Красная»

	1
	Замена стационарного           газоанализатора СТМ-10 совместно с датчиками
	шт
	1
	40,00
	
	07.2011г.
	Рем. Группа

РТС «Красная»

	
	Итого
	
	
	40,00
	
	
	

	РТС «Цепрусс»

	1.
	Замена питательного трубопровода цельнотянутого Д 120 мм
	пм
	30
	40,00
	
	08.2011г.
	     Рем. Группа

РТС «Цепрус»

	2.
	Замена арматуры  продувочных трубопроводов ПК, паропровод Ду20 ПУ-40 
	шт.
	18
	70,00
	
	08.2011г
	Рем. Группа

РТС «Цепрус»

	3.
	Очистка подогревателей в бойлерной
	шт
	10
	300,00
	
	08.2011г
	Подрядная

организация

	4.
	Замена узла учета газа
	   шт
	1
	260,00
	
	08.2011г
	Подрядная

организация

	
	Итого
	
	
	670,00
	
	
	

	СР «Космодемьяновский»

	1.
	Монтаж водогрейного котла КВС-0,25 в котельной по ул. УЛ.Сестрорецкой,13
	шт.


	1


	314,00
	
	08.2011г
	Подрядная

организация

	2.
	Замена циркуляционного насоса 2К6-1 в котельной  по ул. .Сестрорецкой,13
	шт
	1
	50,00
	
	08.2011г
	Рем. Группа



	3.
	Замена сетевого насоса 2К6 в котельной по ул.Алтайская,1
	шт.
	1
	100,00
	
	08.2011г
	Рем .Группа



	
	Итого
	
	
	464,00
	
	
	

	
	Всего по ИСТОЧНИКАМ
	
	
	6994
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Квартальные котельные

	1
	 А.Невского, 188                                                  

Замена водогрейного котла         КВС-0,8 № 5
	шт


	1
	180
	
	август
	Рем.группа ПСРиК

	2
	 Чувашская,4

Замена ВК КВС- 0,8 № 4
	шт
	1
	180
	
	Сентябрь
	ПСРиК

	3
	Гагарина,55                                           Замена  ВК №1 «Универсал-5»
	шт
	1
	170
	
	Август-сентябрь
	ПСРиК

	4
	Пр.Победы, 10-12

Замена ВК№ 1 «Универсал-6»
	шт
	1
	180
	
	Июнь-        июль
	ПСРиК

	5
	Косогорная,2

Замена ВК № 2 «Универсал-5»
	шт
	1
	180
	
	Июнь-        август
	ПСРиК

	6
	Каштановая аллея,18/22

капитальный ремонт   ВК№1 «Универсал-5»
	шт
	1
	25
	
	Август-         сентябрь
	ПСРиК

	7
	Вагоностроительная 12/16        капитальный ремонт ВК №1

«Универсал-5»
	шт
	1
	25
	
	Июль-         август
	ПСРиК

	8
	Емельянова,300                        ремонт теплообменника
	шт
	1
	200
	
	Сентябрь-         октябрь
	ПСРиК

	
	Итого:                                                   замена 5 котлов, кап. ремонт 2 котлов
	
	1140
	
	
	

	
  Перекладка тепловых сетей от  котельных

	1
	Тихорецкая,32

Замена участка теплосети  от ж/д.№15 до ж/д. № 27-33 по ул.Тобольской

1Д 108 мм
	   пм


	150


	60,00
	
	июль-            август
	ПСРиК



	2
	Тихорецкая,32

Замена участка теплосети  (отопления)  от  ТК до ж/д. №18  по ул.  Тихорецкой

1Д 219 мм
	пм
	50


	60,00
	
	июнь-          июль
	ПСРиК

	3
	Киевская, 101 - 103

Замена участка теплосети от котельной до ж/д. №95-101   по ул. Киевской                 

1Д 108  мм
	   пм
	140
	70
	
	июль-        август
	ПСРиК



	4
	Колхозная,8

Замена водовода от колодца до котельной                 

1Д 89 мм
	пм
	100
	130
	
	Август-           сентябрь
	ПСРиК

	5
	Бассейная,35                                Замена участка теплосети (отопления) и ГВС от котельной до ТП

1Д 159 мм

1Д  89 мм
	пм
	195

65
	100

25
	
	Сентябрь-    октябрь
	ПСРиК

	
	Итого по перекладке т/сетей от котельных  в 1 Д
	пм
	700
	445,00
	
	
	

	Замена и ремонт дымовых труб

	1
	Лесопарковая, 6-8                       Ремонт стальной дымовой трубы
	шт
	1


	100
	
	сентябрь
	ООО «Ростехсервис»

	2
	К.Маркса,41                                 Ремонт оголовка кирпичной дымовой  трубы
	шт
	1
	        20
	
	август
	ООО»Калининград-мастерстрой»

	3
	Гагарина,109                                Ремонт оголовка кирпичной дымовой трубы


	   шт
	     1
	         25
	
	август
	ООО»Калининград-мастерстрой»

	
	Итого:
	
	3


	145
	
	
	

	Ремонт, промывка водоподогревателей в котельной

	1
	Емельянова, 92                                        химическая очистка водоподо гревателя Д 273 мм
	шт
	4
	80
	
	июнь
	ООО                          «Технологии – СКС»

	2
	Павлика Морозова, 2-2а                                      химическая очистка водоподо гревателя Д 114 мм
	шт
	12
	100
	
	июнь
	ООО                               «Технологии – СКС»

	3
	Тобольская, 27-33                          Химическая очистка водоподогревателя Д 273 мм
	шт
	1
	90
	
	август
	ООО                               «Технологии – СКС»

	
	Итого:
	
	
	270
	
	
	

	Закрытие котельных

	1
	Невского,131                                Закрытие котельной с перепод ключением к тепловым сетям
	шт
	1
	170
	
	май
	ООО  «Вега-777»

	
	Итого:
	
	
	170
	
	
	

	
	Итого по квартальным котельным :
	
	2170,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:                                       

В том числе :
	тыс.руб
	
	
	
	39787,92                             

	1
	Перекладка магистральных тепловых     сетей в 1 диаметр 
	пм
	3322
	
	
	30623,92 тыс.руб.

	2
	Источники: 8 РТС, 4 СР.
	шт
	12
	
	
	6994,00  тыс.руб.

	3
	Кап.ремонт 8 квартальных котельных         с заменой 5 котлов, кап.ремонт 2 котлов
	шт
	8
	
	
	  1725,00  тыс.руб.

	4
	Перекладка тепловых сетей от котельных в 1 диаметр
	пм
	700
	
	
	 445   тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	


