Р А З Ъ Я С Н Е Н И Я

положений конкурсной документации
На запрос от 21.12.2010 г. о разъяснении положений конкурсной документации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по инженерно-геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям и разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство надземного пешеходного перехода в районе спорткомплекса «Юность» в г. Калининграде» (всего 2 лота), назначенного на 27 декабря 2010 года в 11 часов 00 мин. по калининградскому времени (извещение         № 452 о проведении данного конкурса было опубликовано в специальном выпуске газеты «Гражданин» от 25 ноября 2010 г. и размещено на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» www.klgd.ru, а также на официальном сайте Правительства Калининградской области www.gov39.ru), настоящим разъясняем следующее:

	Вопрос
	Ответ

	Вопрос 1. Согласно положениям раздела III «Информационная карта конкурса» (пункты 6 и 20) можно заключить, что начало выполнения работ по лоту №1 и лоту №2 конкурса будет осуществляться одновременно. Причем в результате проведения конкурса выполнение работ по лотам №1 и лоту №2 (разработка проектной и рабочей документации) будет осуществляться без результатов инженерных изысканий, выполнение которых предусмотрено лотом №1. Согласно Градостроительному кодексу РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ не допускается подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответствующих инженерных изысканий (глава 6, статья 47, часть 1): заказчик обязан предоставить лицу, осуществляющему подготовку проектной документации, результаты инженерных изысканий (глава 6, статья 48, часть 11). Исходя из этих требований законодательства результаты инженерных изысканий должны быть переданы заказчиком лицу, осуществляющему подготовку проектной документации, до начала работ.


В связи с этим прошу разъяснить этот вопрос и откорректировать положения конкурсной документации, с тем, чтобы работы по лоту №2 начинались после передачи заказчиком подрядчику результатов инженерных изысканий.

Вопрос 2. Вопрос по разделу III «Информационная карта конкурса» п.6 «О сроке выполнения работ по лоту №2».


Согласно положениям конкурсной документации по лоту №2 в объеме работ необходимо выполнить проектирование новых и перекладку существующих инженерных сетей, попадающих в зону строительства надземного пешеходного перехода. В соответствии с техническим заданием по лоту №2 (п.16) принятые проектные решения подрядчик обязан согласовать со службами, выдавшими технические условия и со всеми заинтересованными ведомствами. Для этого подрядчику необходимо пройти процедуру согласования акта выбора трасс инженерных коммуникаций, порядок которой определен постановлением администрации ГО «Город Калининград» №789 от 29.04.2010 г. Согласно этому постановлению срок предоставления оформленного акта выбора трасс составляет 23 рабочих дня (30  календарных дней). Для подачи заявления на оформление акта выбора  трасс необходимо подготовить проектные предложения по трассам инженерных коммуникаций, проектные предложения по строительству объекта, согласованные в управлении главного архитектора города и УГИБДД УВД Калининградской области (п 2.4.1.1 приложение №2, приложение №10 – приложения к постановлению администрации ГО «Город Калининград» №789 от 29.04.2010 г.). На подготовку и согласование данных предложений уйдет не менее 14 календарных дней. В числе документов, необходимых для подачи заявления на оформление акта выбора трасс, следует предоставлять сведения о градостроительном плане земельного участка (ГПЗУ). Согласно постановлению главы администрации ГО №Город Калининград» от 22.12.2009 г. №2265 (п.2.2.1 приложения к указанному постановлению) срок осуществления процедуры подготовки ГПЗУ составляет 20 рабочих дней (28 календарных дня).


С учетом того, что еще необходимо время на подготовку проектной и рабочей документации по согласованным трассам инженерных сетей, срок выполнения работ по государственному контракту продолжительностью 40 календарных дней является невыполнимым.


Минимальным технически выполнимым сроком считаем 102 календарных дня (подготовка предложения и согласование в управлении и главного архитектора и УГИБДД УВД Калининградской области – 14 календарных дней, получение градостроительного плана земельного участка – 28 календарных дней, оформление акта выбора трасс- 30 календарных дней, подготовка проектной и рабочей документации- 30 календарных дней) В связи с этим прошу разъяснить, чем обосновано требование п.6 раздела III «Информационная карта конкурса» для лота №2 по сроку выполнения работ- не более 40 календарных дней?


По нашему мнению следует откорректировать срок выполнения работ по государственному контракту.
	В Градостроительном кодексе РФ (глава 6, статья 48, часть 11) указана документация, которая выдается заказчиком при ее наличии. Так как срок производства работ по Лоту №1 меньше сроков производства работ по Лоту №2, проектной организацией может быть начата разработка разделов архитектур-ных решений, объемно-планировочных решений, выносу инженерных сетей, а также их согласование с заказчиком и заинтересованными организа-циями. 

Сроки на производство работ устанавливает заказчик. В связи с постоянно происходящими автодорожными происшествиями на данном участке дороги сроки разработки проектной докумен-тации минимальны. В связи с этим, заказчиком будет оказана максимальная помощь для уменьшения сроков согласования проектной документации и получения необходимых документов.




