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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 мая 2010г.                                                                      № 894                             

г. Калининград

О мероприятиях по подготовке

городского хозяйства к работе

в осенне-зимний период 2010-2011гг.

В соответствии со ст.16 Закона РФ от 06.10.2003  № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением «Об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период» (утвержденным Министром промышленности и энергетики Российской Федерации), в целях своевременной и качественной подготовки организаций, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения городского округа «Город Калининград» к работе в зимних условиях 2010-2011гг.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприятия по подготовке и устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2010-2011гг.:

1.1. Объектов жилищно-коммунального хозяйства (приложения                      № 1-3).

1.2. Улиц, дворовых территорий, дорожного покрытия, городского пассажирского транспорта (приложения № 4,5).

1.3. Учреждений социальной сферы-здравоохранения, образования, культуры, социальной поддержки населения (приложение № 6).

2.  МУП «Калининградтеплосеть» (В.А. Фесик), другим организациям всех форм собственности, обеспечивающим теплоснабжением и горячим водоснабжением жилищный фонд, объекты социальной сферы                         (школы, больницы, детские сады и т.д.) своевременно произвести ремонт и подготовку источников теплоснабжения, тепловых пунктов и сетей к работе в осенне-зимний период 2010-2011 гг. и создать нормативный запас топлива к началу отопительного сезона.


3. Главам администраций районов Н.А. Агаеву, О.А. Аминову, и.о. главы администрации Ю.А. Смирнову, заместителю главы администрации городского округа «Город Калининград» (по социальным вопросам) В. В. Петроченко, заместителю главы администрации городского округа «Город Калининград», председателю комитета архитектуры и строительства П. Г. Саркисову,  руководителям муниципальных предприятий МУП «Калининградтеплосеть»  В. А. Фесику, МУП КХ «Водоканал» С. В. Мельникову:


3.1. В срок до 25.05.2010 создать и утвердить своими распоряжениями комиссии по контролю за ходом подготовки городского хозяйства (жилищного фонда, внутридомовых систем, подвалов, объектов социальной сферы, улиц, дворовых территорий, дорожного покрытия, источников теплоснабжения, тепловых пунктов, сетей, объектов водопроводно-канализационного хозяйства) к эксплуатации в осенне-зимний период 2010-2011 гг. 

3.2. Обеспечить своевременную подготовку городского хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период 2010-2011 гг.  


3.3. Разработать и утвердить графики промывки и опрессовки внутридомовых отопительных  систем, выполнение которых рассматривать на заседаниях комиссий.


3.4. Организовать первоочередную работу по устранению причин некачественного теплоснабжения отдельных квартир, выявленных в период прошедшего отопительного периода 2009-2010гг.


3.5. Представлять отчеты 25 числа каждого месяца, начиная с 01 июня 2010г., форма №1-жкх (зима) срочная, по приложениям №1-6, 8 о ходе выполнения утвержденных мероприятий по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2010-2011 гг.


3.6. В срок до 15.10.2010 оформить паспорта готовности по установленной форме по итогам комиссионной проверки о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду              2010-2011гг.


4.   Товариществам собственников жилья, осуществляющим управление многоквартирными домами, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах, запретить проведение в жилищном фонде и на объектах социальной сферы реконструкций в системах тепловодообеспечения, не имея на это письменных технических условий МУП «Калининградтеплосеть» и                      МУП КХ «Водоканал».


5. Утвердить состав городской комиссии для координации мероприятий по подготовке городского хозяйства к работе в отопительный период 2010-2011гг. (приложение № 7).


Комиссии ежемесячно координировать взаимодействие администраций районов, организаций и муниципальных предприятий для выполнения мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2010-2011гг.

мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне -зимний период 2010-2011г.г.


6. Комитету экономики финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» (С.Б. Мухомор) осуществлять своевременное финансирование мероприятий по подготовке к работе в зимних условиях в пределах смет расходов бюджетных ассигнований главных распорядителей и бюджетополучателей 2010 г.


7. Срок завершения подготовки к зиме городского хозяйства установить        01 октября 2010 г.


8. Считать утратившим силу постановление главы администрации городского округа «Город Калининград» от 31.03.2009 № 460                                 «О мероприятиях по подготовке городского хозяйства к работе в                    осенне-зимний период 2009-2010 гг.» 


9. Управляющему делами администрации городского округа                «Город Калининград» С.В. Воропаеву обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград».


10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                                                С.Б.Мухомор  







           

Приложение № 1 

к постановлению главы

администрации городского округа 

«Город Калининград»

от «19»_05_2010 г. № 894
План мероприятий подготовки муниципального жилищного фонда к работе в зимних условиях 2010-2011 гг.

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Объем работ
	Стоимость

тыс. руб.
	Срок исполнения
	Примечание

	
	
	ед.изм.

кв.м
	к-во:

шт.
	всего
	В т.ч. из бюджета
	
	

	1
	Жилищный фонд (муниципальный)

в том числе:
	23440,6
	204
	5072,155
	5072,155
	01.10.2010
	

	
	Ленинградский р-н
	1979,7
	24
	
	
	
	

	
	Центральный р-н
	4232
	36
	
	
	
	

	
	Московский р-н
	17228,9
	144
	
	
	
	


Сроки сдачи отчетности устанавливаются распорядительными документами органа местного самоуправления.

Сведения подготовлены на основании информации, предоставленной районами городского округа «Город Калининград».

Приложение  № 2

к постановлению главы

администрации городского округа 

«Город Калининград»

от «19»_05_2010 г. № 894
План мероприятий подготовки к работе в зимних условиях 2010-2011 гг.

МУП «Калининградтеплосеть»

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Объем работ
	Ориентировочная cтоимость  тыс. руб.
	Срок исполнения
	Исполнитель

	
	
	Ед.изм.
	К-во
	ВСЕГО
	В том числе

из бюджета
	
	

	РТС-1 «СЕВЕРНЫЙ»

	1
	Теплосеть  по ул. Герцена  от ТК9- 1-17 до ТК 9-1-17-5          в 1 Д 200
	км
	0,340
	2380
	
	01.07-30.08
	ООО                      «Алит-Профмонтаж»

	2
	Теплосеть по ул. Минской от ТК-3-41-3 до  ж/д №17-23                                   в 1 Д 80
	км
	0,066
	217,8
	
	01.07-30.08
	ООО                      «Алит-Профмонтаж»

	3
	Теплосеть   по ул. А. Невского от ЦТП  до  ж/д № 40,42.44          в 1Д   70

в 1Д 108


	км

км
	0,364

0,004
	1092

14,4
	
	 01.07-30.08
	ООО                      «Алит-Профмонтаж»

	4
	Теплосеть от ул.  Нарвская, 65  до ж/д №87 по ул. Гайдара       в1 Д 80

в1Д 50
	км
	0,066

0,041
	217,8

90,20
	
	 01.07-30.08
	ООО                      «Алит-Профмонтаж»

	5
	Теплосеть по  подвальному помещению школы № 38 и между корпусами   по                ул. Зеленой,18                                  в 1Д 100 мм
	км
	0,100
	360
	
	 01.07-30.08
	ООО                      «Алит-Профмонтаж»

	6
	Теплосеть по ул. Горького      от ТК 8-8-6 до  ТК8-8-4                     в 1д 125
	км
	0,100
	400
	
	01.07-30.08
	ООО                      «Алит-Профмонтаж»

	7
	Теплосеть от ТК 8-8-8 до          ж/д № 19   по ул. Горького                              в 1Д 100 мм
	км
	0,032
	115,2
	
	  01.07-30.08
	ООО                      «Алит-Профмонтаж

	8
	Теплосеть от  ТК8-8-10 до  ж/д №39-45 по ул. Озерова        в 1 Д 100
	км
	0,034
	122,40
	
	01.07-30.08
	ООО                      «Алит-Профмонтаж

	9
	Теплосеть от ТК 1-53-8-4 до ж/д № 57 по ул. Борзова          в 1Д 80 мм
	км
	0,026
	85,80
	
	 01.07-30.08
	ООО                      «Алит-Профмонтаж

	10
	Теплосеть по ул. Борзова   от ТК 1-53-8-6 до ж/д №49                   в 1Д 80
	км
	0,016
	52,80
	
	01.07-30.08
	ООО                      «Алит-Профмонтаж

	
	ИТОГО по Тепловы сетям РТС-1 «СЕВЕРНЫЙ»
	км
	1,189
	5148,4
	
	
	

	РТС – 2  «ЮЖНЫЙ»

	1
	Теплосеть от ЦТП «Омская» до ж/д №93 по ул. Багратиона в 1Д 159 мм

в 1Д 125 мм
	км

км
	0,086

  0,144
	387

       576
	
	11.06-30.08

11.06-30.08
	ООО «Вега-777»

	2
	Теплосеть от ЦТП «Омская»  до ж/д №85 по ул. Багратиона  в 1Д 100 мм
	км
	0,126
	453,60
	
	11.06-30.08
	ООО «Вега-777»

	3
	Теплосеть от ЦТП «Омская» до ж/д №7-10 по ул. Омской

в 1Д 200

в 1 Д 100
	км

км
	0,134

0,040
	

938

       144
	
	11.06-30.08

11.06-30.08
	ООО «Вега-777»

ООО «Вега-777»

	4
	Теплосеть по ул.У.Громовой от ЦТП «Школьное»  до ж/д №9 по ул.У.Громовой                 

       в1Д100                                     ГВС в 1Д100                                   ГВС в1Д 76
	км

км

км
	0,060

0,040

0,040
	216

140

116
	
	11.06-08.09
	ООО «Вега-777»



	5
	Теплосеть по ул.У.Громовой от ж/д №9 до ж/д №13                                               в1Д 100

ГВС в 1Д 100

ГВС в 1Д 76
	км

км

км
	0,046

0,035

0,035
	165,60

122,50

101,50
	
	 11.06-08.08
	ООО «Вега-777»

	6
	Теплосеть  по ул. Машиностроительной от ж/д №156  до       ж/д  №136            

в 1Д108
	км
	0,048
	172,80
	
	11.06-08.08
	ООО «Вега-777»

	7
	Теплосеть по пр.Калинина  от ЦТП «Калинина» до ж/д №63  в 1Д 108 мм
	км
	0,066
	237,60
	
	11.06-08.08
	ООО «Вега-777»

	8
	Теплосеть по пр. Калинина от ЦТП «Калинина» до ж/д №59              в 1Д 108
	км
	0,070
	252
	
	11.06-08.08
	ООО «Вега-777»

	9
	Теплосеть по                                 ул. Ольштынская,  46  до  ЦТП «пр. Калинина» в 1Д 108
	км
	0,084
	302,40
	
	11.06-08.08
	ООО «Вега-777»

	10
	Теплосеть от ул. Мебельной,14 до  ЦТП «пр.Калинина»              в 1Д108
	км
	0,148
	532,80
	
	11.06-08.08
	ООО «Вега-777»

	11
	Теплосеть по ул. Дзержинс-кого от ТК1 до ТК2 (ЦТП Карбышева) в 1Д 219
	км
	0,084
	588
	
	11.06-08.08
	ООО «Вега-777»

	12
	Теплосеть по ул. Дзержинско-го от ТК4 до ж/д №72              в 1Д89

 Гвс  в  1Д76

 Гвс   в1Д57


	км

км

км
	0,042

0,035

0,035
	138,60

101,50

77,00


	
	11.06-08.08
	ООО «Вега-777»

	13
	Теплосеть от ТК 11 до ж/д №61-63, по ул. Октябрьской «ЦТП Армейское»     в1Д108
	км
	0,078
	280,80
	
	11.06-08.08
	ООО «Вега-777»

	14
	Теплосеть от ТК 1 до ж/д №65-67 по ул. Октябрьской  «ЦТП Армейское»   в 1 Д89

                       ГВС      в  1 Д89

                       ГВС      в  1 57
	км

км

км
	0,024

0,030

0,030
	79,20

96,00

66,00
	
	11.06-08.08
	ООО «Вега-777»

	15
	Теплосеть по ул.У.Громовой от ТК 3 до ТК 4   «ЦТП Клайпедское»              в 1 Д159

                       ГВС      в  1 Д100

                       ГВС         в  1Д76
	км

км

км
	0,152

0,070

0,070
	684,00

245,00

203,00
	
	11.06-08.08
	ООО «Вега-777»

	16
	Теплосеть от ТК до ж/д №107 по ул.У.Громовой       в 1 Д89

                       ГВС        в  1 Д76

                       ГВС         в  1Д57
	км

км

км


	0,102

0,060

0,060
	336,60

174,00

132,00
	
	11.06-08.08
	ООО «Вега-777»

	
	ИТОГО по тепловым сетям РТС «ЮЖНЫЙ»
	км
	2,074
	8059,50
	
	
	

	РТС-3  «ВОСТОЧНАЯ»

	1
	Теплосеть по ул. Аксакова от ТК4-29-5 до №66-76  в 1Д 125
	км
	0,200
	800
	
	01.07-17.08
	ООО «Калининград строй коммуникация»

	2
	Теплосеть от ТК4-29-5 до ж/д №64 по ул. Аксакова   в 1Д 100
	км
	0,010
	36
	
	01.07-30.08
	000 «Калининград строй коммуникация»

	3
	Теплосеть от ж/д №64 по ул. Аксакова до ж/д №37-39 по ул.Белибейской        в 1Д 80
	км
	0,046
	151,8
	
	01.07-23.08
	ООО «Калининград строй коммуникация»

	4
	Теплосеть от ТК4-29-5 до ж/д №42 по ул.Аксакова     в 1Д 80
	км
	0,023
	75,9
	
	10.07-17.09
	ООО «Калининград строй коммуникация»

	5
	Теплосеть от  ТК3-47-4-5 до ж/д №36 по ул. Грига              в 1Д 80
	км
	0,190
	627
	
	10.07-17.09
	ООО «Калининград строй коммуникация»

	6
	Теплосеть от  ТК3-47-4-5 до ж/д №42 по ул. Грига                                       в 1Д 80
	км
	0,040
	132
	
	10.07-17.09
	ООО «Калининград строй коммуникация»

	7
	Теплосеть от  ТК3-28-8-4 до ТК 3-28-8-6 по ул. 9Апреля в1Д 125 
	км
	0,130
	520
	
	10.07-17.09
	ООО «Калининград строй коммуникация»

	8
	Теплосеть от  ТК3-28-8-4 до ж/д №2-6 по ул. 9Апреля           в1Д 100
	км
	0,034
	122,40
	
	10.07-17.09
	ООО «Калининград строй коммуникация

	9
	Теплосетьпо ул. 9Апреля от  ТК3-28-8-6 до ж/д №14-16            в1Д 100
	км
	0,162
	583,20
	
	10.07-17.09
	ООО «Калининград строй коммуникация

	10
	Теплосеть по ул. Фрунзе от ТК 3-31 до ТК 3-31-1      в 1Д150
	км
	0,125
	562,50
	
	10.07-17.09
	ООО «Калининград строй коммуникация»



	11
	Теплосеть от ТК 3-31-31 до ж/д №48-50 по Литовскому валу                            в 1Д100
	км
	0,116
	417,60
	
	10.07-17.09
	ООО «Калининград строй коммуникация»



	12
	Теплосеть от ТК3-31-1 до ж/д № 90-96 по ул. Фрунзе             в 1Д100
	км
	0,038
	136,80
	
	10.07-17.09
	ООО «Калининград строй коммуникация»



	13
	Теплосеть от ТК3-47-7-2 до  ж/д №68-70 по                           ул. Пионерской         в 1Д100
	км
	0,096
	345,60
	
	10.07-17.09
	ООО «Калининград строй коммуникация»



	14
	Теплосеть от ТК3-47-1 до ж/д № 64-72 по ул. 9 Апреля

                                      в 1Д100
	км
	0,160
	576,00
	
	10.07-17.09
	 ООО «Калининград строй коммуникация»



	15
	Теплосеть от ЦТП Фрунзе, 21 до ж/д №5 по ул. 9 Апреля                 в 1Д159
	км
	0,072
	324
	
	10.07-17.09
	ООО «Калининград строй коммуникация»

	16
	Теплосеть ГВС по ул. Фрунзе от ЦТП Фрунзе,21 до ж/д №5 по ул. 9Апреля            в 1Д 125
	км
	0,040
	160
	
	10.07-17.09
	ООО «Калининград строй коммуникация»

	17
	Теплосеть ГВС от ЦТП Фрунзе, 21 до ж/д №5 по ул. 9Апреля                в 1Д 80
	км
	0,040
	116
	
	10.07-17.09
	ООО «Калининград строй коммуникация»

	18
	Теплосеть от ЦТП Фрунзе, 21 до ж/д №19-21 по ул. Фрунзе           в 1Д159                          
	км
	0,080
	360
	
	10.07-17.09
	» ООО «Калининград строй коммуникация»

	19
	Теплосеть ГВС по ул.Фрунзе  от ЦТП Фрунзе, 21 до ж/д №19-21                       в 1Д 125

                                      В 1Д 80
	км

км
	0,038

0,038
	152
	
	10.07-17.09
	ООО «Калининград строй коммуникация»

	
	ИТОГО по тепловым сетям РТС-3 «ВОСТОЧНАЯ»
	км
	1,678
	6390
	
	10.07-17.09
	

	Участок «Красносельский»

	1
	Теплосеть Радистов,16 от смотрового колодца до перехода через  ул. Радистов              в 1Д 100

в 1Д 60

в 1Д 40


	км

км

км


	0,251

0,126

0,126
	903,60

315,00

277,20
	
	01.08- 31.08
	ООО «Калининград строй коммуникация»

	2
	Теплосеть по ул. Белинского от ТК 10 до ТК 11                    в 1Д 100

в 1Д 60

в 1Д40


	км

км

км
	0,170

0,085

0,085
	612,00

212,50

187,00
	
	
	ООО «Калининград строй коммуникация»

	 3
	Теплосеть по проспекту Победы от ТК15 до ж/д №94              в 1Д 100

в 1Д 80
	км

км
	0,050

0,150
	180,00

495,00
	
	01.08-31.08
	ООО «Калининград строй коммуникация»

	4
	Теплосеть по пр. Победы от ж/д №94 до ж/д №92                         в 1Д80

в 1Д50
	км

км
	0,120

0,040
	396,00

100,00
	
	01.08-31.08
	ООО «Калининград строй коммуникация»

	
	ИТОГО по тепловым сетям участка «Красносельский»
	км
	1,203
	3678,30
	
	
	ООО «Калининград строй коммуникация»

	С.Р.«ЧКАЛОВСК»

	1
	Теплосеть по ул. Докука (Узел «Б»)    в 1Д273
	км
	0,060
	438,00
	
	10.07-30.08
	ООО «Калининград строй коммуникация»

	2
	Теплосеть по ул. Беланова,99 до ж/д №14-22 по                      ул.Горбунова в 1Д89
	км
	0,170
	561,00
	
	10.07-30.08
	ООО «Калининград строй коммуникация»

	3
	Теплосеть по ул. Беланова   от ж/д №103 до ж/д №97               в 1Д108 
	км
	0,060
	216,00
	
	10.07-30.08


	ООО «Калининград строй коммуникация»

	4
	Теплосеть от узла «Ж» до ж/д №15/19 по переулку Беланова                       в 1Д89
	км
	0,100
	330,00
	
	10.07-30.08
	ООО «Калининград строй коммуникация»

	5
	Теплосеть по ул. Докука от ТК15 к ж/д. №7 и к ж/д №27 по ул. Беланова       

                                     в1Д125

                                    в1Д108

                                    в1Д 89


	км

км

км


	0,200

0,040

0,020
	800,00

144,00

66,00
	
	10.07-30.08
	ООО «Калининград строй коммуникация»

	
	ИТОГО по тепловым сетям СР  «Чкаловск»
	км
	0,650
	2550,00
	
	10.07-30.08
	

	СР «ПРИБРЕЖНЫЙ»

	1.
	Переход через дорогу по ул. Парковой до ж/д Парковая 9а                                     в1Д80
	км
	0,030
	99,00
	
	05.08-25.09
	ООО «Вега-777»

	2
	Переход через дорогу  от ЦТП по ул. Заводской  до ж/д         ул.Заводская,24 в 1Д200                                     в 1Д150
	км

км
	0,120

0,040


	840,00

180,00
	
	05.08-25.09
	ООО «Вега-777»

	3
	Переход через дорогу  по ул. Парковая до ж/д №9 по ул.Парковой                   в1Д50
	км
	0,030
	100,00
	
	05.08-25.09
	ООО «Вега-777»

	4
	Переход через дорогу  по ул.  Парковая до ул. Парковая 1а,1б,3,3а                       В 1Д70

                                         В1Д50
	км

км
	0,060

0,060
	210,00

200,00
	
	05.08-25.09
	ООО «Вега-777»

	
	ИТОГО по тепловым сетям СР «Прибрежный»
	
	0,340
	1629,00
	
	05.08-25.09
	ООО «Вега-777»

	CР «п.КОСМОДЕМЬЯНОВСКИЙ»

	1
	Теплосеть от переулка Карташова до                 ДК  «Машиностроитель»    в1Д108
	км
	0,420
	1512,00
	
	10.08-20.09
	ООО «Вега-777»

	2
	Теплосеть,гвс  пер. Карташова, 12 до пер. Карташова,9                   в1Д100

в1Д57             
	км

км
	0,040

0,040
	144,00

88,00
	
	10.08-20.09
	ООО «Вега-777»

	3
	Теплосеть, ГВС с  по пер.Карташова,16-18                               в1Д80

 в1Д57

 в1Д40
	    км

км

км
	  0,100

0,050

0,050
	330,00

110,00

90,00
	
	10.08-20.09
	ООО «Вега-777»

	
	ИТОГО                                                                            СР «п. Космодемьяновский»
	
	0,700
	2274,00


	
	10.08-20.09
	

	
	Всего                                    по тепловым сетям  КТС
	км
	7,834
	29729,2
	
	
	

	План капитального ремонта источников

	РТС «СЕВЕРНАЯ»

	1
	Ремонт выставочного пути
	шт.
	1
	600
	
	01.08-30.08
	МУП «Калининградтеплосеть»

	2
	Зачистка производственной канализации
	шт.
	1
	200
	
	01.08-30.08
	МУП «Калининградтеплосеть»

	3
	Замена трубопроводов на солевом хозяйстве
	шт.
	1
	300
	
	01.08-30.08
	МУП «Калининградтеплосеть»



	
	Итого  РТС «Северная»
	
	
	       1100
	
	
	

	РТС «ДЮННАЯ»

	1
	Замена экранных труб  ПК №1
	комп
	1
	1300
	
	01.08-30.08
	 ЗАО «КМУ»

	2
	Замена конденсатопроводов от сетевых подогревателей до деаэратора
	комп
	1
	150
	
	01.08-30.08
	МУП «Калининградтеплосеть»

	
	Итого РТС «Дюнная»
	
	
	1450
	
	
	

	РТС «ВОСТОЧНАЯ»

	1
	Кап. ремонт дымовой трубы
	шт.
	1
	500
	
	01.08-30.08
	Подрядная 

организация

	2
	Замена щита автоматики ПК ДЕ 25/14
	шт.
	1
	350
	
	15.07-30.08


	МУП «Калининградтеплосеть»

	
	Итого РТС «Восточный»
	
	
	850
	
	
	

	РТС «ЦЕПРУСС»

	1
	Монтаж ПК ДЕ 25/14
	шт.


	1
	8000
	
	01.02 -       30.06
	ЗАО «КМУ»

	2
	Капитальный ремонт водо-

провода исходной воды
	км
	0,1
	400
	
	01.04-

30.06
	Подрядная

организация

	3
	Ремонт водонапорной станции на озере Карповое
	шт.
	1
	200
	
	01.09-30.09
	МУП «Калининградтеплосеть»

	
	Итого РТС «Цепрусс»
	
	
	8600
	
	
	

	РТС «БАЛТИЙСКАЯ»

	1
	 Кап.ремонт отмостки дымовой трубы
	шт.
	1
	150
	
	15.08-20.08
	МУП «Калининградтеплосеть»

	2
	Кап. ремонт площадок, опор деаэратора
	комп
	1
	500
	
	01.06-30.06
	МУП «Калининградтеплосеть»

	3
	Замена трубопровода исход- ной воды
	комп
	
	200
	
	01.06-30.06
	МУП «Калининградтеплосеть»

	
	Итого РТС «Балтийская»
	
	
	850
	
	
	

	СР  «ПРИБРЕЖНЫЙ»

	1
	Изготовление и монтаж бака деаэратора №2
	шт.
	1
	200
	
	15.03.-

30.09
	Подрядная 

организация

	2
	Изготовление и монтаж опор, рамы площадки деаэратора №2
	шт.
	1
	1500
	
	01.08-.30.08
	МУП «Калининградтеплосеть»

	
	Итого СР «Прибрежный»
	
	
	1700
	
	
	

	СР  «КОСМОДЕМЬЯНОВСКИЙ»

	1
	Замена сетевых насосов
	шт.
	2
	100
	
	01.08-30.08
	МУП «Калининградтеплосеть»

	
	Итого СР «Космодемьяновский» 
	
	
	100
	
	
	

	СР «Б.КАМСКАЯ»

	1
	Реконструкция ХВО с установкой емкостей для запаса воды 3 шт.
	шт.
	1
	100
	
	01.08-30.08
	МУП «Калининградтеплосеть»

	2
	Зачистка мазутоловушки
	шт.
	1
	120
	
	01.09-30.09
	МУП «Калининградтеплосеть»

	
	Итого СР «Б. Камская»
	
	
	220
	
	
	

	СР  «ЧКАЛОВСК»

	1
	Капитальный ремонт деаэра-торов №1
	шт.
	2
	200
	
	01.07-30.07
	МУП «Калининградтеплосеть»

	2
	Капитальный ремонт газоходов ДЕ 25/14
	комп
	1
	250
	
	01.08-30.08
	МУП «Калининградтеплосеть»

	
	          Итого СР  «Чкаловск»
	
	
	450
	
	
	

	
	Всего по ИСТОЧНИКАМ
	
	
	15320
	
	
	

	План капитального ремонта квартальных котельных

	1. Капитальный ремонт котельных с заменой котлов

	1
	А.Невского,9а

Замена ВК№2 Минск
	шт.
	1
	150
	
	01.04-30.04
	МУП «Калининградтеплосеть»

	2
	Емельянова,92

Замена ВК№2 КСВ-0,8
	шт.


	1
	150


	
	01.07-30.07
	МУП «Калининградтеплосеть»

	3
	М.Борисово,19

Замена ВК №2 КСВ-0,8
	шт.
	1


	300


	
	01.05-30.06                  


	МУП «Калининградтеплосеть»

	4
	Киевская,101-103

Замена ВК№7 КСВ-0,8
	шт.
	1
	150
	
	01.04-30.05
	МУП «Калининградтеплосеть»

	5
	Радищева,81

Замена  ВК№1 КСВ-0,6
	шт.
	1
	130
	
	01.07-30.08
	МУП «Калининградтеплосеть»

	6
	Каштановая аллея,68

Замена  ВК№1  КЧ-1
	шт.
	1
	130
	
	01.09-30.09
	МУП «Калининградтеплосеть»

	7
	Аллея Смелых,152

Замена ВК №3 «Универсал-6»


	шт.


	1
	150
	
	01.09-01.10
	МУП «Калининградтеплосеть»

	8
	Ал. Невского,9а

Кап. ремонт ВК №1 Минск
	шт.
	1
	30
	
	15.03-30.04
	МУП «Калининградтеплосеть»

	9
	Фрунзе,31

Кап. ремонт ВК КЧ-1
	шт.
	1
	10
	
	01.09-30.09
	МУП «Калининградтеплосеть»

	10
	Чувашская,4

Кап. ремонт ВК №4 Энергия
	шт.
	1
	20
	
	01.05-15.05
	МУП «Калининградтеплосеть»

	11
	Солнечногорская,59б

Кап. ремонт ВК №4 с заменой топочного устройства
	шт.
	1
	50
	
	09.09-30.09
	ООО «Римко»

	12
	Энгельса,51

Замена циклона
	шт.
	1
	500
	
	01.09-10.09
	МУП «Калининградтеплосеть»

	13
	Тобольская,15-25

Замена водоподогревателя Дн273х5 L=4080
	шт.
	1
	250
	
	01.09-30.09
	МУП «Калининградтеплосеть»

	
	Итого: Кап. ремонт 13 котельных с заменой 7 котлов
	
	2020
	
	
	МУП «Калининградтеплосеть»

	

	Перекладка тепловых сетей от  котельных

	1
	Чувашская,4

Замена ТС отопления и ГВС от котельной до ТК диаметром

1d89

1d89

1d57

Замена ТС от ТК до ж/д ул.Чувашская,2 (отопл. и ГВС)

1d89

1d89

1d57

Замена ТС (отопления и ГВС) от ТК до ж/д № 9,11

1d133

1d108

1d76
	км
км
км
км
км
км
км

км

км
	0,120

0,060

0,060

0,060

0,030

0,030

0,060

0,040

0,040
	60

30

20

30

15

10

60

15

10
	
	01.07-30.07

01.05-30.06

01.05-30.05
	МУП «Калининград-теплосеть»

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Невского, 188

Замена ТС (отопл. и ГВС) от котельной до корпуса 3 и в подвале корпуса 2,3 диаметром

1d159

1d108

1d89
	км

км

км
	0,220

0,110

0,110
	517

418

319
	
	01.05-30.05

	МУП «Калининград-

теплосеть»

	3
	Тихорецкая,32

Замена ТС  отопл. и ГВС от ж/д ул.Тихорецкая,39-41 до ж/д ул.Школьная,3-5 диаметром

1d108

1d89

1d57

1d108

1d89

1d57

Монтаж участка ТС подмеса для отопления Тихорецкой, Великолукской диаметром

1d159

Замена ТС (отопл. и ГВС) от ТК до ж/д ул. Тихорецкая,12 диаметром

1d89

1d76

1d57

Замена ТС ж/д                             ул. Тихорецкая,43 от забора котельной до ТК диаметром

1d108

1d108

1d89
	км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
	0,300

0,150

0,150

0,040

0,020

0,020

0,050

0,070

0,035

0,035

0,060

0,030

0,030
	570

435

315

76

58

42

75
20

10

8

        50

25

10
	
	01.08-30.08

18.03-30.03

12.08-30.08

01.08-30.08
	МУП «Калининградтеплосеть»

	4
	Пер. Минина-Пожарского, 3а

Замена ТС от котельной до ЦН диаметром

1d89
	км
	0,050
	15
	
	01.04-30.04
	МУП «Калининград-теплосеть»

	5
	Транспортная, 25

Замена ТС от ТК№5 до ж/д ул.Транспортная, 24-16 диаметром

1d89

Замена ТС от ТК№8 до ж/д ул.Транспортная,14-10 диаметром

1d89

Замена ТС от ТК№10 до ж/д ул. Транспортная,8-6 диаметром

1d89
	км

км

км
	0,050

0,060

0,090
	100

120

150
	
	01.09-30.09

15.09-30.09

01.09-15.09
	МУП «Калининград-теплосеть»

	
	Итого перекладка т/с от котельных в 1Д-2,180 км
	км
	2,180
	3268
	
	
	

	
	Итого ПСРиК кап. ремонт котельных, замена т/сетей от котельных
	
	5288
	
	
	

	
	Всего по плану мероприятий подготовки к работе в зимних условиях 2010 -2011 гг.  

В том числе :
	
	
	
	
	50337,2 тыс.руб                        в том числе:.

	1
	Перекладка магистральных тепловых     сетей в 1 диаметр 
	км
	7,834
	
	
	29729,2 тыс.руб.

	2
	Источники: 5 РТС, 4 СР
	шт.
	9
	
	
	15320  тыс.руб.

	3
	Кап. ремонт квартальных 13 котельных         с заменой 7 котлов
	шт.
	13
	
	
	2020  тыс.руб.

	4
	Перекладка тепловых сетей от котельных в 1 диаметра
	км
	2,180
	
	
	3268 тыс.руб.


Приложение № 3

к постановлению главы

администрации городского округа 

«Город Калининград»

от «19»__05__2010 г. № 894
План мероприятий подготовки к работе в зимних условиях 2010-2011 гг.

МУП КХ «Водоканал» г. Калининграда

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Объем работ
	Ориентировочная cтоимость  тыс. руб.
	Срок исполнения
	Исполнитель

	
	
	Ед.изм.
	К-во
	ВСЕГО
	В том числе

из бюджета
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	ВСЕГО:
	
	
	12 593.72
	
	
	

	1
	ЦВС и система водопитания
	
	
	785.8
	
	
	

	1.1
	Замена насосных агрегатов с сопутствующими работами
	шт.
	1
	542.80
	
	3 кв.
	МУП КХ «Водоканал»

	1.2
	Ремонт скорых фильтров
	шт.
	1
	243.00
	
	1-3 кв.
	МУП КХ «Водоканал»

	2
	ЮВС-2
	
	
	3 837.44
	
	
	МУП КХ «Водоканал»

	2.1
	Капитальный ремонт фильтра с заменой полимербетонного дренажа
	шт.
	1
	651.44
	
	2-3 кв.
	МУП КХ «Водоканал»

	2.2
	Установка преобразователей частоты
	шт.
	1
	3186.00
	
	1-3 кв.
	МУП КХ «Водоканал»

	3
	ВКУ

 пос. А. Космодемьянского
	
	
	673.48
	
	
	

	3.1
	Замена запорно-регулирующей арматуры Д100-200мм
	шт.
	6
	67.65
	
	2-3 кв.
	МУП КХ «Водоканал»

	3.2
	Перекладка водопроводной сети
	п.м.
	80
	80.00
	
	2-3 кв.
	МУП КХ «Водоканал»

	3.3
	Замена изношенных задвижек
	шт.
	10
	100.00
	
	3 кв.
	МУП КХ «Водоканал»

	3.4
	Замена пожарных гидрантов
	шт.
	2
	20.00
	
	1 кв.
	МУП КХ «Водоканал»

	3.5
	Замена насоса №2 на кнс-4 по ул. Алданской, 30а
	шт.
	1
	127.12
	
	2-3 кв.
	МУП КХ «Водоканал»

	3.6
	Замена насоса №1 СМ80-50-200 на КНС-4б

 пос. Прегольский
	шт.
	1
	10.00
	
	2-3 кв.
	МУП КХ «Водоканал»

	3.7
	Замена насоса ЦМК 16—27М на КНС-4а по 

ул. Магнитогорской
	шт.
	1
	12.71
	
	2-3 кв.
	МУП КХ «Водоканал»

	3.8
	Замена насосов в артскважинах пос. Совхозный
	шт.
	1
	256.00
	
	2-3 кв.
	МУП КХ «Водоканал»

	4
	Цех водопровода
	
	
	5 350.00
	
	
	

	4.1
	Ремонт водопроводной сети
	п.м.
	96
	700.00
	
	1-3 кв.
	МУП КХ «Водоканал»

	4.2
	Плановая перекладка домовых вводов
	п.м 
	1034
	1054.08
	
	1-3 кв.
	МУП КХ «Водоканал»

	4.3
	Замена домовых вводов, подтвержденных промерзанию (построенные в нарушение СНиП и приведшие к ограничению подачи холодной воды по итогам зимнего периода 2009-2010г.)
	п.м
	1026
	1045.92
	
	
	МУП КХ «Водоканал»

	4.4
	Замена задвижек Д100-900мм
	шт.
	21
	400.00
	
	1-3 кв.
	МУП КХ «Водоканал»

	4.5
	Ремонт и замена пожарных гидрантов
	шт.
	55
	900.00
	
	2-3 кв.
	МУП КХ «Водоканал»

	4.6
	Восстановление дорожного покрытия и благоустройства
	м.кв.
	938
	1050.00
	
	1-3 кв.
	МУП КХ «Водоканал»

	4.7
	РП реконструкции водопровода по ул. Герцена (от ул. Барклая де Толи до

 ул. Колхозной)
	шт.
	1
	200.00
	
	2-3 кв.
	Подрядный способ

	5
	Очистные сооружения №1
	
	
	600.00
	
	
	

	5.1
	Укрепление бровок отводного канала и чистка иловых площадок и отводного канала
	п.м.
	188
	600.00
	
	2-3 кв.
	МУП КХ «Водоканал»

	6
	Цех канализации
	
	
	660.80
	
	
	

	6.1
	Перекладка коллектора Д450мм по ул. Кирова (угол ул. Алябьева), гл. 4 м
	п.м.
	6
	177.00
	
	1-3 кв. 
	МУП КХ «Водоканал»

	6.2
	'Ремонт напорного коллектора Д500мм от КНС-13 по

 ул. Дзержинского, протяженностью 6 п.м
	п.м.
	6
	118.00
	
	1-3 кв.
	МУП КХ «Водоканал»

	6.3
	Перекладка напорного коллектора Д250мм, протяженностью 6 п.м. от КНС-14 по ул. Емельянова
	п.м.
	6
	247.80
	
	2-3 кв.
	МУП КХ «Водоканал»

	6.4
	Перекладка самотечного коллектора Д200мм по 

ул. Орудийной (мост)
	п.м.
	15
	118.00
	
	2-3 кв.
	МУП КХ «Водоканал»

	7
	Цех КНС
	
	
	459.10
	
	
	

	7.1
	Замена ГРЩ на КНС-1
	шт.
	1
	211.86
	
	1 кв.
	МУП КХ «Водоканал»

	7.2
	Замена насосного агрегата на КС-2 (СД 800/32)
	шт.
	1
	247.24
	
	2 кв.
	МУП КХ «Водоканал»

	8
	Приобретение угля
	т
	50
	127.10
	
	2-3 кв.
	МУП КХ «Водоканал»

	9
	Подготовка автотранспорта к работе в зимних условиях
	шт.
	22
	100.00
	
	2-3 кв.
	МУП КХ «Водоканал»


Приложение  № 4

к постановлению главы

администрации городского округа 

«Город Калининград»

от «19»_05_2010 г. № 894
План мероприятий подготовки к работе в зимних условиях 2010-2011 г.г.

МУ «Городское дорожное строительство и ремонт»

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Объем работ
	Стоимость,  тыс. руб.
	Срок исполне

ния
	Исполнитель

	
	
	Ед.изм.
	К-во
	Всего
	В том числе

из бюджета
	
	

	Капитальный ремонт улично-дорожной сети

	1
	ул. Заводская
	кв.м
	2 160
	4 754
	4754
	27.04.10-05.07.10
	ООО «Дороги Балтики»

	2
	Дорога к д/саду № 99 (пос.Прибрежный) 
	кв.м
	750
	1 900


	1 900


	27.04.10-16.05.10
	ООО «Вивагс»

	3.
	ул. У. Громовой (от ул. Батальная до ул. Интернациональной)льная до ул.  99 (пос. рожной сетионт
	кв.м
	4 270
	10 700


	10 700
	05.05.10-03.07.10
	ООО «Калининград ДСУ»

	4.
	ул. Окская
	кв.м
	2 460
	8 100
	8 100
	05.05.10-03.07.10
	ООО «Вектор-Тур»

	5.
	ул. Баженова
	кв.м
	2 520
	6 300
	6 300
	05.05.10-18.06.10
	ООО «Дороги Балтики»

	6.
	ул. Минская
	кв.м
	1 101
	2 269
	2 269
	20.04.10-16.05.10
	ЗАО «Васильковская ДПМК»

	7.
	ул. Партизана Железняка
	кв.м
	1 548
	2 008
	2 008
	27.04.10-10.06.10
	ООО Калининградское дорожное ремонтно-строительное управление»

	8.
	ул. Лозовая
	кв.м
	1 520
	3 800
	3 800
	27.04.10-16.05.10
	СК «Дорспецстрой»

	9.
	ул. Р. Люксембург, 25-37
	кв.м
	2 110
	5 000
	5 000
	27.04.10-03.07.10
	ООО «Вивагс»

	10.
	ул. Ладожская
	кв.м
	2 100
	5 600
	5 600
	27.04.10-30.06.10
	ЗАО «ДСП»

	11.
	пос. Зеленый (ул.Бумажная, ул. Якорная, ул. Целлюлозная)
	кв.м
	2 100


	5 100


	5 100
	27.04.10-05.06.10 
	ООО «Производственно-строительное объединение «АВВА»

	12.
	ул. Брамса (парковки)
	кв.м
	300
	860
	860
	27.04.10-12.05.10
	ООО «Амурбалт»

	13.
	пос. Чкаловск, площадь
	кв.м
	2 160
	11912,643
	11912,643
	27.04.10-05.06.10
	ООО «СМУ 10»

	14.
	ул. Вернадского
	кв.м
	940
	3 000
	3 000
	27.04.10-17.05.10
	ООО «КДК-Строй»

	15.
	ул. 1-я Алтайская
	кв.м
	1 400
	3 500
	3 500
	Согласно м/контр
	По итогам аукциона

	16.
	Дорога к форту № 6
	кв.м
	1 200
	3 000
	3 000
	27.04.10-16.05.10
	ООО «Балтийское управление механизации»

	17.
	ул. Яблоневая аллея
	кв.м
	1 200
	3 000
	3 000
	27.04.10-17.06.10
	ЗАО «Васильковская ДПМК»

	18.
	Гвардейский проспект
	кв.м
	2 657
	2 897
	2 897
	25.03.10-08.04.10
	ООО СП «Балтдормостстрой»



	19.
	ул. Куйбышева
	кв.м
	3 235
	11 026
	11 026
	30.04.10-29.06.10
	ЗАО «ДСП»

	20.
	пос. Западный
	кв.м
	1 400
	3 500
	3 500
	05.05.10-03.06.10
	ООО «Амурбалт»

	21.
	ул. Ольховая
	кв.м
	500
	1 100
	1 100
	05.05.10-25.05.10
	ООО «Производственно-строительное объединение «АВВА»

	22.
	ул. П. Морозова (ж/д № 117-139)
	кв.м
	325
	715
	715
	05.05.10-19.05.10
	ООО «Вивагс»

	23.
	ул. Подп. Емельянова (ул. Айвазовского – до 1-го разворотного кольца троллейбуса)
	кв.м
	480
	1 060
	1 060
	Согласно м/контр
	По итогам аукциона

	24.
	ул. Аллея Смелых (ул. Откосная – ул. Муромская)
	кв.м
	320
	970
	970
	05.05.10-24.05.10
	ООО «КДК – Строй»

	25.
	ул. Свердлова
	кв.м
	405
	890
	890
	05.05.10-19.05.10
	ООО «КДК – Строй»

	26.
	ул. Эпроновская
	кв.м
	620
	1 300
	1 300
	Согласно м/контр
	По итогам аукциона

	27.
	ул. Гражданская
	кв.м
	350
	770
	770
	05.05.10-19.05.10
	ООО «БЛТА»

	28.
	ул. Тельмана (ул. Л.Голикова – ул. Гоголя)
	кв.м
	900
	1 800
	1 800
	Согласно м/контр
	По итогам аукциона

	29.
	ул. Грибоедова
	кв.м
	920
	1 800
	1 800
	17.05.10-10.06.10
	ООО «Балтфасадстрой»

	30.
	ул. Зеленая – ул. Сибирякова (вдоль ручья)
	  кв.м
	980
	2 016
	2 016
	17.05.10-10.06.10
	ООО «Техстрой»

	31.
	ул. Коммунальная (четная сторона) пр. Мира
	кв.м
	640
	1 400
	1 400
	17.05.10-05.06.10
	ООО «БЛТА»

	32.
	ул. Офицерская
	кв.м
	660
	1 500
	1 500
	17.05.10-10.06.10
	ООО «Производственно-строительное объединение «АВВА»

	33.
	пер. Желябова
	кв.м
	300
	800
	800
	Согласно м/контр
	По итогам аукциона

	34.
	ул. Пацаева
	кв.м
	240
	600
	600
	Согласно м/контр
	По итогам аукциона

	35.
	ул. Красная
	кв.м
	840
	2 100
	2 100
	Согласно м/контр
	По итогам аукциона

	36.
	ул. Чекистов
	кв.м
	640
	1 600
	1 600
	Согласно м/контр
	По итогам аукциона

	37.
	ул. Белинского
	кв.м
	680
	1 500
	1 500
	Согласно м/контр
	По итогам аукциона

	38.
	ул. Саратовская
	кв.м
	1 740
	2 750
	2 750
	Согласно м/контр
	По итогам аукциона

	39.
	ул. Д. Донского
	кв.м
	680
	1 500
	1 500
	Согласно м/контр
	По итогам аукциона

	
	ИТОГО:
	
	49 351
	124 397,643
	124 397,643
	Согласно м/контр
	По итогам аукциона

	Внутримикрорайонные, внутриквартальные дороги и проезды

	1.
	ул. Печатная, 1-29
	кв.м
	1 120
	2 600
	     2 600
	Согласно м/контр
	По итогам аукциона

	2.
	ул. Эльблонгская,13-17,21-27,29-31
	кв.м
	2 000
	4 500
	4 500


	Согласно м/контр
	По итогам аукциона

	3.
	ул. Емельянова, 284-298
	кв.м
	974
	1 700
	      1700
	Согласно м/контр
	По итогам аукциона

	4.
	ул. О.Кошевого,42-48
	кв.м
	1 590
	3 500
	     3 500
	Согласно м/контр
	По итогам аукциона

	5.
	ул. Октябрьская, 79 (дождевая канализация)
	
	
	152
	      152
	27.04.10-30.05.10
	МП «Гидротехник»

	6.
	ул.Маршала Баграмяна, 20-24,28-32
	кв.м
	1 900
	4 200
	4 200
	Согласно м/контр
	По итогам аукциона

	7.
	ул. Ботаническая,2
	кв.м
	350
	760
	760
	Согласно м/контр
	По итогам аукциона

	8.
	ул. Сергеева, 33-39
	кв.м
	1 120
	2 800
	2 800
	Согласно м/контр
	По итогам аукциона

	9.
	ул. Куйбышева, 17-27, 29-39, 41-51
	кв.м
	1 200
	3 000
	3 000
	Согласно м/контр
	По итогам аукциона

	10.
	ул. Куйбышева, 55-65,67-77,79-89
	кв.м
	1 200
	3 000
	3 000
	Согласно м/контр
	По итогам аукциона

	11.
	ул.Артиллерийская,36-38
	кв.м
	1 840
	4 600
	4 600
	Согласно м/контр
	По итогам аукциона

	12.
	ул. А.Невского, 137-143
	кв.м
	700
	1 500
	1 500
	Согласно м/контр
	По итогам аукциона

	13.
	пр. Мира, 62
	кв.м
	450
	1 000
	1 000
	Согласно м/контр
	По итогам аукциона

	14.
	пр. Мира, 46-56а
	кв.м
	460
	1 010
	1 010
	Согласно м/контр
	По итогам аукциона

	15.
	ул. Репина, 34-40
	кв.м
	450
	1 000
	1 000
	Согласно м/контр
	По итогам аукциона

	16.
	ул. Зоологическая, 49-51 «а»,55-65
	кв.м
	450
	1 000
	1 000
	Согласно м/контр
	По итогам аукциона

	17.
	ул. Горького, 13-17
	кв.м
	450
	1 000
	1 000
	Согласно м/контр
	По итогам аукциона

	18.
	ул. Зоологическая, 9-11 «а»
	кв.м
	410
	900
	900
	Согласно м/контр
	По итогам аукциона

	19.
	ул. Войнич, 3-7
	кв.м
	320
	700
	700
	Согласно м/контр
	По итогам аукциона

	20.
	пр. Мира. 64
	кв.м
	450
	1 000
	1 000
	Согласно м/контр
	По итогам аукциона

	21.
	ул. Менделеева, 2-6, подход к д/с № 2, пр. Победы, 104
	кв.м
	1 200
	3 000
	3 000
	Согласно м/контр
	По итогам аукциона

	
	ИТОГО:
	
	18 634
	42 922
	42 922
	Согласно м/контр
	По итогам аукциона

	Программа «Мой двор»

	1.
	ул. Беговая, 18-26, 14-16
	
	
	1 000
	1 000
	20.04.10-09.05.10
	ООО «Вивагс»

	2.
	ул. Машиностроительная, 12-18,20-28
	
	
	1 330
	1 330
	20.04.10-11.05.10
	ООО «Вектор-Тур»

	3.
	ул. Баграмяна, 4
	
	
	700
	700
	20.04.10-07.05.10
	ООО «Дороги Балтики»

	4.
	ул. Мариупольская, 2-8
	
	
	1 150
	1 150
	20.04.10-09.05.10
	ЗАО «Дорожно-строительное предприятие»

	5.
	ул. А. Невского, 1-5,11-15
	
	
	800
	800
	20.04.10-07.05.10
	ЗАО «Васильковская ДПМК»

	6.
	ул. Емельянова, 300-310
	
	
	1 350
	1 350
	20.04.10-11.05.10
	ООО «КДК-Строй»

	7.
	ул. Ген. Павлова, 4,8,10-Солнечный бульвар, 18-20
	
	
	3 752
	3 752
	20.04.10-08.06.10
	ООО «СП «Балтдормостстрой»

	8.
	ул. Менделеева, 59-61
	
	
	1 800
	1 800
	20.04.10-09.05.10
	ООО «ПСО «АВВА»

	9.
	пр. Мира, 179-181
	
	
	1 000
	1 000
	20.04.10-11.05.10
	ООО «Городское дорожно-коммунальное предприятие»

	10.
	ул. Чекистов, 1-7,9-11
	
	
	1 500
	1 500
	20.04.10-09.05.10
	ООО «Калининград ДСУ»

	11.
	ул. Мира, 4-8 (Чкаловск)
	
	
	1 048
	1 048
	20.04.10-09.05.10
	ЗАО «Васильковская ДПМК»

	
	ИТОГО:
	
	
	15 430
	15 430
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	67 985
	182 749,643
	182 749,643
	
	


План мероприятий

по подготовке к зимнему содержанию дорог и тротуаров

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость тыс. руб.
	Срок исполнения
	Ответственный

	
	
	
	
	Всего 
	В т.ч. из бюджета
	
	

	1
	Подготовка   техники для зимней уборки
	ед.
	116
	
	-


	15.10.2010 


	Подрядные организации в соответствии с муниципальными контрактами на 2010 год

	2
	Заготовка   противогололедных материалов:

 - пескосоляной  смеси  (ПСС)

- реагентов (соли)
	тн

тн
	21000

300
	22113

1530
	-

-
	01.01-31.12.2011

01.01-31.12.2011
	Подрядные организации по итогам аукциона

	
	Итого ПСС
	тн
	 21000
	 22113
	-
	
	

	
	Итого реагентов
	тн
	300
	1530
	-
	
	

	3
	Подготовка материалов для проведения аукциона на выполнение работ по уборке дорог и тротуаров в 2011 году
	меро-прия-тия
	 
	
	-


	 01.09-15.11.2011
	Комитет городского хозяйства

Главы администраций районов 

МУ «Калининградская служба заказчика»

	4
	Подготовка проекта  распоряжения «О переходе на зимний режим работы по уборке дорог, тротуаров и дворовых проездов»


	меро-прия-тия
	
	
	
	15.10 – 01.11.2010
	Комитет городского хозяйства



	                                             Итого:                                            23643


Приложение  № 5                                                                                                                       
к постановлению главы

администрации городского округа 

«Город Калининград»

от «19»_05_2010 г. № 894
П Л А Н

мероприятий по подготовке подразделений и служб МКП «Калининград-ГорТранс» к работе

в осенне-зимний период 2010-2011 гг.
	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Объем работ
	Ориент. стоимость в т.руб
	Срок
исполнения
	

	
	
	Ед.изм.
	К-во
	Всего
	В т.ч из бюджета
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	6

	1
	Подготовить подвижной состав работе в осенне-зимний период:                               - автобусов                                                          - трамваев                                                           - троллейбусов                                                                       
	ед.

ед.

ед.
	20

35

35
	    480,0

1400,0

   840,0
	--

--
	15.11.2010
	Нач.трамв. депо
Нач.тролл. депо

	2
	Подготовить к работе в зимних условиях рельсовые снегоочистители в объеме
   -  текущего ремонта

   - капитального ремонта
	ед.

ед.
	1

1
	120,0

600,0
	--


	01.11.2010
	Нач.трамв.депо
Нач. ВРМ

Нач.ПТО

	3
	Подготовить к работе в осенне-зимний период трамвайные пути
	км
	58
	1500,0
	--
	01.11.2010
	Нач..службы пути

	4
	Подготовить к работе в зимних условиях:                                                            - автогрейдер                                                            - трактор 
	ед.

ед.
	1

2
	20,0

120.0
	--
	15.11.2010
	Нач. АТЦ

	5
	 Произвести ревизию и ремонт                                                                   
 систем отопления, водопровода и                                                              

 канализации во всех подразделениях
	
	
	100,0
	--
	15.10.2010
	Нач. подразделений и служб

	6
	Произвести сезонную регулировку контактной сети трамвая и троллейбуса
	
	
	
	
	15.10.2010
	Нач. службы 
энергохозяйства

	7
	Подготовить к работе в зимних условиях тяговые подстанции.
Ремонт крыш тяговых подстанций
	ед.
ед.
	18
2
	120,0
750,0
	--
	15.11.2010
	Нач. службы 
энергохозяйства

	8
	Составить расписание движения                                                          
трамваев и троллейбусов для работы   в осенне-зимний период
	
	
	
	
	15.10.2010
	Нач.службы движения

	9
	Произвести инструктаж с водителями трамваев, троллейбусов и автотракторной техники по работе в осенне-зимний период
	
	
	
	
	15.10.2010
	Нач.трамв. депо
Нач.тролл. депо

Нач.АТЦ


Приложение № 6

к постановлению главы

администрации городского округа 

«Город Калининград»

 от «19»_05__2010 г. № 894
План мероприятий  подготовки к работе в зимних условиях 2010-2011 гг.

Управление  здравоохранения городского округа «Город Калининград»

	№ пп
	Наименование мероприятий
	Объем  работ
	Стоимость, тыс. руб.
	Срок

исполне

ния
	Исполнитель

	
	
	
	Всего


	В т.ч.  из  бюджета


	
	

	
	
	Ед.изм
	К-во
	
	
	
	

	
	Наименование объекта: МУЗ «Городская больница № 1» 



	1
	Замена водогрейного котла
	ед.
	1
	130,0
	
	01.07-30.08
	По итогам запроса котировок цен 

	2
	Ремонт котельного оборудования


	объект
	1
	25,0
	
	01.07-30.08
	ООО «Римко»

	3
	Замена трубопроводов отопления
	м. п.
	19
	19,0
	
	01.07-30.08
	ООО «Римко»

	4
	Промывка отопительной системы
	объект
	1
	80,0
	
	01.07-30.08
	По договору подряда

	
	ИТОГО:
	
	
	254,0
	
	
	

	
	Наименование объекта: МУЗ «Детская городская поликлиника  № 5»

	1
	Замена теплосчетчиков в филиале по ул. Шевцовой ,92


	 шт. 
	2
	30,0
	
	01.04-30.04
	ООО «Термо-С»

	2
	Промывка отопительной системы
	м. п. 
	700
	80,0
	
	01.07-30.06
	По договору подряда

	
	ИТОГО:
	
	
	110,0
	
	
	

	
	Наименование объекта: МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»



	1
	Ремонт отопительных  котлов 
	шт.
	2
	200,0
	
	01.07-30.09
	По итогам запроса котировок цен 

	2
	Ремонт системы отопления
	объект
	1
	17,00
	
	01.06-30.08
	По договору подряда

	3
	Ремонт кровли РММ
	м. кв.
	
	90,00
	
	01.06-1.07
	ООО «Зарница» 

	4
	Замена желобов и водостоков
	м. п.
	
	57,5
	
	01.07-20.08
	ООО «Зарница»

	
	ИТОГО:
	
	
	364,5
	
	
	

	
	Наименование объекта : МУЗ «Центральная городская больница» 

	1
	Замена входной двери по ул.Октябрьская, 71-73
	м. кв.
	4,15
	39,0
	
	01.01-31.01
	ООО «Ремонтно-строительная компания»

	2
	Замена перегородки центрального входа
	м. кв.
	13,3
	61,0
	
	22.03-31.03
	По договору подряда

	3
	Ремонт фасада с заделкой межпанельных швов 
	м. п.
	90
	157,0
	
	15.03-30.04
	ИП Юзеев Р.А.

	4
	Выполнение  сантехнических работ 
	м. п.
	43
	60,0
	
	01.10-22.10
	По договору подряда

	5
	Частичный ремонт кровли
	м. кв.
	60
	60,0
	
	05.07-30.07
	По договору подряда

	
	ИТОГО:
	
	
	377,0
	
	
	

	
	Наименование объекта: МУЗ «Городская поликлиника  № 1 Ленинградского района»

	1
	Ревизия и ремонт трубопроводов отопления и горячего водоснабжения
	м. п.
	19
	48,0
	
	01.07-30.09
	МУП КХ «Калининградтеплосеть»

	2
	Замена входной двери здания  
	м. кв.
	9
	30,0
	
	01.04-30.06
	По договору подряда

	3
	Замена оконных  блоков в помещении  аптеки
	м. кв.
	5,6
	20,0
	
	01.07-30.09
	По договору подряда

	
	ИТОГО:
	
	
	98,0
	
	
	

	
	Наименование объекта: МУЗ «Городская поликлиника  № 2 Ленинградского района»

	1
	Промывка системы отопления
	объект
	1
	25,0
	
	01.08-30.08
	По договору подряда

	2
	Замена шаровых кранов
	шт.
	20
	10,0
	
	01.07-30.08
	По договору подряда

	
	ИТОГО:
	
	
	35,0
	
	
	

	
	Наименование объекта: МУЗ «Детская городская поликлиника № 1»



	1
	Замена дверных блоков 
	 м. кв.
	8
	20,0
	
	1.07-30.09
	По договору подряда

	2
	Замена оконных блоков
	м. кв.
	20
	70,0
	
	1.07-30.09
	По договору подряда

	
	ИТОГО:
	
	
	90,0
	
	
	

	
	Наименование объекта: МУЗ «Дом сестринского ухода»

	1
	Замена  оконных блоков  в  палатах


	м. кв.
	10
	35,5
	
	1.09-31.12
	По договору подряда

 подряда

	2
	Замена дверей
	м. кв.
	3
	15,5
	
	1.09-31.12
	По договору подряда

	
	ИТОГО:
	
	
	51,0
	
	
	

	
	Наименование объекта: МУЗ «Детская городская поликлиника  № 6»



	1
	Промывка отопительной системы
	м. п.
	96
	17,6
	
	01.08-30.08
	МУП КХ «Калининградтеплосеть»

	2
	Частичный ремонт трубопроводов отопительной системы
	м. п.
	42
	102,7
	
	01.07-30.08
	По итогам запроса котировок цен

	3
	Замена оконных блоков
	м. кв.
	100
	360,865
	
	15.05-30.07
	По итогам торгов

	
	ИТОГО:


	
	
	481,165
	
	
	

	
	Наименование объекта: МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2»

	1
	Чистка газового отопительного котла
	объект
	1
	10,0
	
	01.06-31.08
	По договору подряда

	2
	Чистка дымохода
	объект
	1
	15,0
	
	01.07-31.08
	По договору подряда

	
	ИТОГО:
	
	
	25,0
	
	
	

	
	Наименование объекта: МУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника »

	1
	Работы по подготовке  теплоузла: ревизия задвижек,  промывка и испытания отопительной системы
	объект
	1
	50,0
	
	01.08-31.08
	ООО «АлданСтрой»

	
	ИТОГО:
	
	
	50,0
	
	
	

	
	Наименование объекта: МУЗ «Городская больница № 3»

	1
	Замена оконных блоков


	м. кв.
	22


	80,0


	
	01.04-30.09
	По договору подряда

	2
	Замена радиаторов отопления
	шт.
	5
	40,0
	
	01.07-30.09
	По договору подряда

	3
	Ремонт и замена трубопроводов отопительной системы
	м. п.
	20
	35,0
	
	01.07-30.09
	По договору подряда

	
	ИТОГО:
	
	
	155,0
	
	
	

	
	Наименование объекта: МУЗ «Родильный дом № 4»

	1
	Замена окон
	м. кв.
	136
	325,0
	
	01.07-30.09
	По итогам конкурсных процедур

	
	ИТОГО:
	
	
	325,0
	
	
	

	
	Наименование объекта: МУЗ «Родильный дом № 3»

	
	Ремонт помещений и кабинетов
	объект
	1
	2711,359
	
	01.05-30.09
	По итогам конкурсных процедур

	
	Чистка дымоходов, котлов, ремонт котельного оборудования 
	объект
	1
	100,0
	
	01.07-30.09
	По договору подряда

	
	ИТОГО:
	
	
	2811,359
	
	
	

	
	Наименование объекта: МУЗ «Детская городская поликлиника  № 3»

	
	Чистка дымоходов и боровов отопительных котлов
	объект
	1
	20,0
	
	01.06-31.08
	По договору подряда

	
	ИТОГО:
	
	
	20,0
	
	
	

	
	Наименование объекта: МУЗ «Детская городская поликлиника  № 4»

	
	Чистка дымоходов и боровов отопительных котлов
	объект
	1
	17,0
	
	01.06-31.08
	По договору подряда

	
	ИТОГО:
	
	
	17,0
	
	
	

	
	Наименование объекта: МУЗ «Городская больница  № 5»

	
	Промывка системы отопления
	объект
	3
	50,0
	
	01.08-31.08
	По договору подряда

	
	ИТОГО:
	
	
	50,0
	
	
	

	
	Наименование объекта: МУЗ «Городская поликлиника  № 8»

	
	Ремонт системы отопления здания по ул.Краснопрудная, 57-63
	объект
	1
	21,0
	
	01.06-31.07
	По договору подряда

	
	ИТОГО:
	
	
	21,0
	
	
	

	
	Наименование объекта: МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи»



	
	Помывка теплообменников
	шт.
	4


	20,0
	
	
	По договору подряда

	
	ИТОГО:
	
	
	20,0
	
	
	

	
	
	
	
	5 355,024
	
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


План мероприятий подготовки к работе в зимних условиях 2010-2011 гг.

Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Объем работ
	Стоимость,  тыс. руб.
	Срок исполне

ния
	Исполнитель

	
	
	Ед.изм.
	К-во
	Всего
	В том числе

из бюджета
	
	

	МОУ СОШ № 46 

	1
	Ремонт кровли

ул. Школьная, 2, ул. Летняя, 48
	м.кв.
	488,0
	959,5
	959,5
	01.06-30.09
	На конкурсной основе

	
	Итого:
	
	
	959,5
	959,5
	
	

	МДОУ д/с № 13 

	1
	Ремонт кровли

ул. Каштановая аллея, 16
	м.кв.
	438,0
	751,6
	751,6
	01.06-30.09
	На конкурсной основе

	
	Итого:
	
	
	751,6
	751,6
	
	

	МДОУ д/с № 23 

	1
	Ремонт кровли

ул. Тельмана, 15
	м.кв.
	439,5
	1100,0
	1100,0
	01.06-30.09
	На конкурсной основе

	
	Итого: 
	
	
	1100,0
	1100,0
	
	

	МДОУ д/с № 40 

	1
	Ремонт кровли

пер. Большевистский, 2/6
	м.кв.
	1112,0
	1900,0
	1900,0
	01.06-30.09
	На конкурсной основе

	
	Итого:
	
	
	1900,0
	1900,0
	
	

	МДОУ д/с № 68

	1
	Ремонт кровли

ул. Гагарина, 3
	м.кв.
	393,5
	800,0
	800,0
	01.06-30.09
	На конкурсной основе

	
	Итого:
	
	
	800,0
	800,0
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	
	5 511,1
	5 511,1
	
	


План мероприятий подготовки к  работе в зимних условиях 2010–2011 гг.

муниципальных учреждений культуры, 

образовательных учреждений дополнительного образования детей  

	№ п/п
	 Наименование мероприятий
	Объем работ
	Стоимость, тыс. руб.
	Срок исполнения
	Исполнитель

	
	
	Ед. изм.
	Кол-во
	Всего
	В том числе из бюджета
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	МОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. Р.М.Глиэра»

	
	Профилактический ремонт и чистка котла
	ед.


	1


	30,0


	30,0


	01.07-30.08
	По договору подряда

	
	Чистка дымоходов 


	шт.


	2


	9,0


	9,0


	01.08-30.08
	По договору подряда

	
	Чистка желобов и водостоков
	м.п.
	65
	19,0
	19,0
	01.09-30.09
	По договору подряда

	
	Итого:
	
	
	58,0
	58,0
	
	

	2
	МОУ ДОД  «Детская музыкальная школа им. Э.Т.А. Гофмана»

	
	Профилактическая чистка котла
	ед.


	1


	20,0


	20,0


	01.08-30.09


	По договору подряда

	
	Промывка системы отопления 
	м.п.
	170
	12,0
	12,0


	01.08-30.09
	По договору подряда

	
	Итого:
	
	
	32,0
	32,0
	
	

	3
	МОУ ДОД «Детская художественная школа» 

	
	 Промывка системы отопления
	м.п.
	350


	30,0


	30,0


	01.08-30.09


	По договору подряда

	
	Чистка желобов и водостоков
	м.п.


	55
	19,0


	19,0
	01.08-30.08
	По договору подряда

	
	Итого:
	
	
	49,0
	49,0
	
	

	4
	МОУ ДОД  Детская школа искусств «Гармония»

	
	Строительство газовой котельной  на территории школы по ул. Челюскинская, 2 в пос. А. Космодемьянского
	ед.
	1
	7038,6
	7038,6
	01.03-30.12

(нормативный срок строительства 3 месяца)
	По итогам конкурсных процедур

(объект адресной инвестиционной программы)

	
	Итого:
	
	
	7038,6
	7038,6
	
	

	5
	МОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. Глинки М.И.»

	
	Реконструкция системы теплоснабжения и подключения к централизованным тепловым сетям здания школы по ул.Восточная, д.18
	ед.
	1
	1392,6


	1392,6


	01.04-30.09
	По итогам конкурсных процедур

(объект адресной инвестиционной программы)

	
	Итого:
	
	
	1392,6
	1392,6
	
	

	6
	МОУ ДОД  «Детская музыкальная школа пос. Прибрежный»

	
	Ремонт системы отопления (врезка в существующие сети из стальных труб, стальных штуцеров)
	м.п.
	10
	12,0
	12,0

	01.07-30.08
	По договору подряда

	
	Итого:
	
	
	12,0
	12,0
	
	

	7
	МУК «Калининградская централизованная библиотечная система»

	
	Прочистка дымоходов в филиалах №1,2,3,7,14
	шт.


	5


	22,0


	22,0


	01.09-30.09


	По договору подряда

	
	Промывка отопительной системы в библиотеках-филиалах 
	м.п.


	1500


	70,0


	70,0


	01.09-30.09
	По договору подряда



	
	Итого:
	
	
	92,0
	92,0
	
	

	8
	МУК «Зоопарк»

	
	Гидропневматическая промывка, опрессовка теплотрассы и системы отопления
	м.п.


	250


	25,0


	25,0


	01.08-30.09


	По договору подряда



	
	Профилактический ремонт тепловых пунктов
	ед.
	4
	12,0
	12,0


	01.08-30.09


	По договору подряда

	
	Итого:
	
	
	37,0
	37,0
	
	

	9
	МАУК Концертно-театральный комплекс «Дом искусств»

	
	Профилактика, наладка, промывка и опрессовка системы отопления 
	м.п.


	980


	65,0


	65,0


	01.09-30.09


	По договору подряда

(в рамках муниципального задания)

	
	Итого:
	
	
	65,0
	65,0
	
	

	Всего:
	8776,2
	8776,2
	
	


План мероприятий подготовки к работе в зимних условиях 2010-2011 гг.

учреждений социальной поддержки населения

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Объем работ
	Стоимость,  тыс. руб.
	Срок исполне

ния
	Исполнитель

	
	
	Ед.изм.
	К-во
	Всего
	В том числе

из бюджета
	
	

	Наименование объекта: МУ  «Забота»

	1
	Промывка внутренней системы отопления по                 ул. Князева
	км
	0,7
	30,0
	30,0
	01.05-31.05
	ИП Ковалюх

	
	ВСЕГО:
	
	
	30,0
	30,0
	
	


Приложение  № 7                                                   
к постановлению главы

администрации городского округа 

«Город Калининград»

от «19»_05__2010 г. № 894
       Состав

городской комиссии для координации мероприятий по подготовке городского хозяйства к работе в отопительный период 2010-2011гг.

Председатель комиссии:

Смирнова Д.О.                          -  заместитель главы администрации, председатель комитета городского хозяйства 

Заместитель председателя комиссии:

Хазак А.Е.                                  -  начальник   управления коммунального хозяйства комитета городского хозяйства,             заместитель председателя комитета городского хозяйства   

Члены комиссии:

 Кондратьев Ю.Л.                       - заместитель председателя комитета городского хозяйства

 Лизунов С.Л.                              -  начальник отдела организации обеспечения коммунальными ресурсами УКХ 

 комитета городского хозяйства

Мельников С.В.                         -  директор МУП КХ «Водоканал»

Мухомор С.Б.                            - заместитель главы администрации, председатель комитета экономики финансов и 

          контроля   

Петроченко В.В.                         - заместитель главы администрации (по социальным вопросам)

Саркисов П.Г.                             - заместитель главы администрации, председатель комитета архитектуры и 

Селезнев Б.Н.                             -  директор МУП «Чистота» строительства

Фесик В.А.                                 -  директор МУП «Калининградтеплосеть»

Урядникова Т.Н.                        - начальник жилищного управления комитета городского хозяйства 

Швырялкина Т.Н.                   - начальник отдела городских жилищных программ жилищного управления комитета                   городского хозяйства        

                                                                                                                                                                                                                                                                        Приложение № 8

к постановлению главы

администрации городского округа 

«Город Калининград»

от «19»_05__2010 г. № 894
Форма отчета №1-ЖКХ зима (срочная)

	Показатель
	Номер строки
	Един.
	Код по
	Всего
	Задание по подготовке 
	Подготов-лено для работы в зимних условиях на отчетный период
	Выполнено работ по капитальному ремонту, реконструкции, замене
	% выполнения

	
	
	измер.
	ОКЕИ
	
	
	
	
	зада-

	
	
	 
	 
	
	
	
	
	ния

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Жилищный фонд  субъекта Российской Федерации
	1
	тыс.ед.
	643
	
	
	
	 
	 

	 
	2
	тыс. м2
	58
	
	
	
	 
	 

	в том числе:
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	- муниципальный
	03
	тыс.ед.
	643
	
	
	
	 
	 

	 
	04
	тыс. м2
	58
	
	
	
	
	 

	- государственный
	05
	тыс.ед.
	643
	
	
	
	
	

	 
	06
	тыс.м2
	58
	
	
	
	
	

	- частный 
	07
	тыс.ед.
	643
	
	
	
	
	

	 
	08
	тыс.м2
	58
	
	
	
	
	

	Котельные, по всем видам собственности
	09
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	мощность
	10
	Гкал
	 
	
	
	
	
	

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	11
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	мощность
	12
	Гкал
	 
	
	
	
	
	

	Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности
	13
	км
	 8
	
	
	
	
	

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	14
	км
	8
	
	
	
	
	

	Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности
	15
	км
	 8
	
	
	
	
	

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	16
	км
	8
	
	
	
	
	

	Тепловые насосные станции, по всем видам собственности
	17
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	18
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности
	19
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	20
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	Водозаборы, по всем видам собственности
	21
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	22
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	Насосные станции водопровода, по всем видам собственности
	23
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	24
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности
	25
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	пропускная способность 
	26
	тыс. м3
	114
	
	
	
	
	

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	27
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	пропускная способность 
	28
	тыс. м3
	114
	
	
	
	
	

	Водопроводные сети, по всем видам собственности
	29
	км
	8
	
	
	
	
	

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	30
	км
	8
	
	
	
	
	

	Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности
	31
	км
	8
	
	
	
	
	

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	32
	км
	8
	
	
	
	
	

	Канализационные насосные станции, по всем видам собственности
	33
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	34
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности
	35
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	пропускная способность 
	36
	тыс. м3
	114
	
	
	
	
	

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	37
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	пропускная способность 
	38
	тыс. м3
	114
	
	
	
	
	

	Канализационные сети, по всем видам собственности
	39
	км
	8
	
	
	
	
	

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	40
	км
	8
	
	
	
	
	

	Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности
	41
	км
	8
	
	
	
	
	

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	42
	км
	8
	
	
	
	
	

	Электрические сети, по всем видам собственности
	43
	км
	8
	
	
	
	
	

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	44
	км
	8
	
	
	
	
	

	Ветхие электрические сети, по всем видам собственности
	45
	км
	8
	
	
	
	
	

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	46
	км
	8
	
	
	
	
	

	Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности
	47
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	48
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	Специальные машины для механизированной уборки, независимо от формы собственности
	49
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	50
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	Улично-дорожная  сеть, по всем видам собственности
	51
	тыс.кв.м
	58
	
	
	
	
	

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	52
	тыс.кв.м
	58
	
	
	
	
	

	Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов и путепроводов), труб независимо от формы собственности
	53
	ед..
	642
	
	
	
	
	

	в том числе ЖКХ муниципальных образований 
	54
	ед. 
	642
	
	
	
	
	

	Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, независимо от формы собственности
	55
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	в том числе ЖКХ муниципальных образований
	56
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	Подготовка гидротехнических сооружений,  независимо от формы собственности
	57
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	в том числе ЖКХ муниципальных образований 
	58
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	Газопроводы 
	59
	км
	8
	
	
	
	
	

	Создание запасов топлива:
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	- уголь
	60
	тонн
	168
	
	
	
	
	

	- другое твердое топливо
	61
	тонн
	168
	
	
	
	
	

	- жидкое топливо
	62
	тонн
	168
	
	
	
	
	

	- запасы газа в подземных газохранилищах
	63
	тыс. м3
	168
	
	
	
	
	

	Нетрадиционные источники энергии, в том числе:
	64
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	приливные
	65
	кВт
	 
	
	
	
	
	

	солнечные
	66
	кВт
	 
	
	
	
	
	

	ветровые
	67
	кВт
	 
	
	
	
	
	

	термальные
	68
	кВт
	 
	
	
	
	
	

	Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки ЖКХ муниципальных образований  к зиме, из них:
	69
	млн.руб.
	385
	
	
	
	
	

	- на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ
	70
	млн.руб.
	385
	
	
	
	
	

	- для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов
	71
	млн.руб.
	385
	
	
	
	
	

	- на:
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 строительство объектов ЖКХ;
	72
	млн.руб.
	385
	
	
	
	
	

	    капитальный ремонт, модернизацию  объектов ЖКХ.
	73
	млн.руб.
	385
	
	
	
	
	

	Финансовые средства муниципальных образований и предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме, из них:
	74
	млн.руб.
	385
	
	
	
	
	

	- на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ
	75
	млн.руб.
	385
	
	
	
	
	

	- для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов
	76
	млн.руб.
	385
	
	
	
	
	

	- на:
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	строительство объектов ЖКХ;
	77
	млн.руб.
	385
	
	
	
	
	

	 капитальный ремонт, модернизацию  объектов ЖКХ.
	78
	млн.руб.
	385
	
	
	
	
	

	Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку ЖКХ к ОЗП
	79
	млн.руб.
	385
	
	
	
	
	

	Задолженность предприятий ЖКХ за ранее потребленные ТЭР, в том числе
	80
	млн.руб.
	385
	
	
	
	 
	

	уголь 
	81
	млн.руб.
	385
	
	
	
	 
	

	жидкое топливо
	82
	млн.руб.
	385
	
	
	
	 
	

	газ 
	83
	млн.руб.
	385
	
	
	
	 
	

	теплоэнергию
	84
	млн.руб.
	385
	
	
	
	 
	

	электроэнергию
	85
	млн.руб.
	385
	
	
	
	 
	



